



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

San Isidro, 15 de septiembre de 2022

OFICIO N° 1134-2022-MIDAGRI-AGROIDEAS

Señora
Mabel Gálvez Gálvez
Directora General
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
Av. Alameda del Corregidor N°155 – La Molina

Lima. –

Asunto : Sustento de evaluación del POI 2022 al I semestre

Referencia : Oficio Múltiple N° 106- 2022-MIDAGRI-SG/OGPP

Es grato dirigirme a usted en atención al documento de la referencia mediante el cual manifiesta que corresponde realizar el informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2022 al primer semestre.

En ese sentido, tengo a bien remitir el Informe N° 009-2022-MIDAGRI-AGROIDEAS/UPPS-HVCH, el mismo que hace suyo el Director de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento de la PCC-AGROIDEAS, información formulada de acuerdo a la estructura solicitada por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de MIDAGRI.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para hacerle llegar un cordial saludo.

Atentamente,

Documento Firmado Digitalmente

LUIS EDUARDO GARIBOTTO SÁNCHEZ

Director Ejecutivo

Programa de Compensaciones para la Competitividad - AGROIDEAS

LGS/MPG-iaph

CUT: 22-2022-AGROIDEAS

Calle Coronel Odriozola N° 171 – Urb. Orrantía,
San Isidro
T: (511) 416 – 9880
www.gob.pe/agroideas
www.gob.pe/minagri





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
" Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

INFORME N° 009-2022-MIDAGRI-AGROIDEAS/Upps-HVCH

A : **MIGUEL PLASENCIA GIL**
Jefe de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento

Asunto : Sustento de evaluación del POI 2022 al I semestre.

Referencia : Oficio Múltiple N° 0106-2022-MIDAGRI-SG/OGPP

Fecha : San Isidro, 15 de septiembre de 2022.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia a), mediante el cual la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, comunica que corresponde realizar el informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2022 al primer semestre. Al respecto, se informa lo siguiente:

I. BASE LEGAL:

- 1.1 Constitución Política del Perú.
- 1.2 Decreto Legislativo N° 1077, Decreto Legislativo que crea el Programa de Compensaciones para la Competitividad; y modificatoria.
- 1.3 Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del sistema nacional de presupuesto público.
- 1.4 Ley N° 31075, Ley de organización y funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
- 1.5 Ley N° 31071; en su tercera disposición complementaria final: carácter permanente, se otorga la vigencia permanente al Programa de Compensaciones para la Competitividad.
- 1.6 Decreto Supremo N° 005-2020-MINAGRI, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1077, que crea el Programa de Compensaciones para la Competitividad.
- 1.7 Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD se aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional, y su modificatoria.
- 1.8 Resolución Ministerial N°0128-2020-MINAGRI, que aprueba el Manual de Operaciones del Programa de Compensaciones para la Competitividad, y su modificatoria.

II. ANTECEDENTES:

- 2.1 Mediante Oficio Múltiple N° 0106-2022-MIDAGRI-SG/OGPP, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - OGPP del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, comunica que corresponde realizar el informe de Evaluación de Implementación

Calle Coronel Odriozola N° 171 – Urb. Orrantia
San Isidro
T: (511) 416 – 9880
www.gob.pe/agroideas
www.gob.pe/midagri





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
" Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

del Plan Operativo Institucional 2022 al primer semestre.

2.2 De acuerdo con la solicitud de la OGPP, la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento de Agroideas, de acuerdo con sus funciones, ha elaborado el informe sustentando el avance y ejecución del POI con insumo de los 32 centros de costo que posee Agroideas como unidad ejecutora.

III. ANÁLISIS

3.1 De acuerdo con la Guía para el planeamiento institucional de CEPLAN, aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y su modificatoria, establece que, dentro del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua, se debe realizar el seguimiento y la evaluación a las políticas y a los planes que pertenecen al Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN).

3.2 En el numeral 9.1 del Decreto Legislativo 1440, se señala que la **unidad ejecutora** es quien administra los ingresos y gastos públicos y se vincula e interactúa con la Oficina de Presupuesto del Pliego o la que haga sus veces; y que *puede participar de las fases de la gestión presupuestaria en el marco de la normatividad aplicable, registrar la información generada por las acciones y operaciones realizadas, informar sobre el avance y/o cumplimiento de metas y organizar los centros de costos con el propósito de lograr la eficiencia técnica en la producción y entrega de los servicios al ciudadano.* **En razón a ello, Agroideas es la unidad ejecutora del Pliego 013: MIDAGRI, por lo tanto, se cumple con informar sobre el avance y/o cumplimiento de metas del Plan Operativo Institucional 2022 al I Semestre.**

3.3 En ese sentido, se hace de conocimiento que en el informe solicitado por la OGPP se señala que AGROIDEAS tuvo una ejecución física promedio de 80.79% lo cual se considera BUENO respecto a la meta anual, con una programación de 572 AOI en el año, de las cuales se tuvo el siguiente grado de avance físico anual: 73 AOI sin ejecución, 23 AOI con ejecución insuficiente, 57 AOI con ejecución regular, 17 AOI con ejecución aceptable, 395 AOI con ejecución cumplida y 7 AOI con ejecución superada, con una ejecución financiera de S/ 41 227 429 lo que representa el 62.2% respecto al PIM (66 330 133).

3.4 Considerando el grado de implementación en la AEI.01.02 se ha logrado cumplir la meta programada 76% beneficiando a 2 412 productores nuevos (13 160 productores totales) con la implementación de planes de negocio y gestión empresarial en los departamentos de Huánuco, Junín, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Ucayali, lo cual representa un nivel de implementación BUENO, por lo que las perspectivas generales de la ejecución anual de las AO e inversiones se tiene:

- La implementación de planes de negocio, mejorando los rendimientos de la producción y la calidad de cadenas como café, cacao, banano, entre otros, con la adecuada cosecha y post cosecha.



Firmado digitalmente
por VALENZUELA
CHIRINOS Hernan
FAU 20524605903
904
Fecha: 2022.09.15
12:14:10 -05'00'



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
" Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

- Contribuir a elevar la competitividad de 15 504 productores agrarios a nivel nacional.
- De recibir la demanda adicional requerida se atenderán a 19 067 productores agrarios a nivel nacional.

3.5 Considerando el grado de implementación en la AEI.01.03 se ha logrado cumplir la meta programada un 40% beneficiando a 122 productores que han iniciado la reconversión productiva agropecuaria en los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Huánuco, Ica, Madre de dios y Pasco, lo cual representa un nivel de implementación POR EJECUTAR, por lo que las perspectivas generales de la ejecución anual de las AO e inversiones se tiene:

- Se prevé reconvertir 360 hectáreas de cultivos sensibles a cacao, durazno, espárrago, granadilla, guanábana, lúcuma, palto.
- Se proyecta formular dos PRPA con los recursos que se mantienen en APNOP.

3.6 Considerando el grado de implementación en la AEI.01.05 se ha logrado cumplir la meta programada un 37% atendiendo a 650 productores agrupados que han participado de 07 eventos o mecanismos de articulación comercial. Además 25 organizaciones han recibido asistencia técnica en articulación y gestión comercial. Estos productores agrarios pertenecen a los departamentos de Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Piura y San Martín, lo cual representa un nivel de implementación POR EJECUTAR, por lo que las perspectivas generales de la ejecución anual de las AO e inversiones se tiene:

- Se prevé apoyar a 53 organizaciones agrarias en la participación de mecanismos de articulación al mercado.
- 1 750 productores agrarios organizados participaran en 28 mecanismos de articulación al mercado.

3.7 Considerando el grado de implementación en la AEI.01.06 se ha logrado cumplir la meta programada un 97% financiando 31 organizaciones en el incentivo de asociatividad, beneficiando a 730 productores agrarios organizados de los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Ica, Junín, Lambayeque, Loreto, Puno, Tacna y Tumbes, con una inversión total de 51,438.50, lo cual representa un nivel de implementación BUENO, por lo que las perspectivas generales de la ejecución anual de las AO e inversiones se prevé atender a 751 productores agrarios organizados recibirán el incentivo de asociatividad.

3.8 Considerando el grado de implementación en la AEI.06.03 se ha logrado cumplir la meta programada un 62% capacitando a 391 funcionarios y servidores de los departamentos de Ancash, Amazonas, Cajamarca, Cusco y Ucayali en temas relacionados a la formulación de planes de negocio en el marco de PROCOMPITE, lo cual representa un nivel de implementación EN PROCESO, por lo que las perspectivas generales de la ejecución anual de las AO e inversiones se prevé cumplir con la meta anual capacitando a 241 servidores y funcionarios adicionales a los atendidos en el primer semestre.



Firmado digitalmente
por VALENZUELA
CHIRINOS Hernan
FAU 20524605903
sof:
HIBMA
DIGITAL. Fecha: 2022.09.15
12:14:26 -05'00'



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
" Año del fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

3.9 En ese sentido, se recomienda que la Dirección ejecutiva proceda a suscribir el oficio remitiendo el informe de evaluación del POI 2022 al primer semestre que mantiene la estructura solicitada por la OGPP en concordancia con la Guía para el planeamiento institucional de CEPLAN aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD¹.

IV. CONCLUSIÓN:

4.1 En el POI 2022 evaluado al I semestre, AGROIDEAS tuvo una ejecución física promedio de 80.79% lo cual se considera BUENO respecto a la meta anual, con una programación de 572 actividades operativas e inversiones (AOI) en el año, de las cuales se tuvo el siguiente grado de avance físico anual: 73 AOI sin ejecución, 23 AOI con ejecución insuficiente, 57 AOI con ejecución regular, 17 AOI con ejecución aceptable, 395 AOI con ejecución cumplida y 7 AOI con ejecución superada, con una ejecución financiera de S/ 41 227 429 lo que representa el 62.2% respecto al PIM (66 330 133).

V. RECOMENDACIÓN:

Se recomienda que la Dirección ejecutiva de Agroideas, tenga a bien suscribir el oficio que remite el informe de evaluación del POI 2022 al primer semestre que mantiene la estructura solicitada por la OGPP en concordancia con la Guía para el planeamiento institucional de CEPLAN aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,



Firmado digitalmente
por VALENZUELA
CHIRINOS Hernan
FAU 20524605903
soft
FIRMA
DIGITAL Fecha: 2022.09.15
12:14:45 -05'00'

Visto el informe N° 009-2022-MIDAGRI-AGROIDEAS/UPPS-HVCH que antecede, el suscrito hace suyo el contenido por lo que se remite a la Dirección Ejecutiva.



FIRMA
DIGITAL

Firmado digitalmente
por PLASENCIA GIL
Miguel Angel FAU
20524605903 hard
Fecha: 2022.09.15
14:40:21 -05'00'

CUT 37023-2022-AGROIDEAS

MPG/hvch-iaph

¹ Y su modificatoria.



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2022 PRIMER SEMESTRE

Unidad Ejecutora: Programa de Compensaciones para la Competitividad

Pliego: 013 Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Periodo: Primer semestre de 2022

Setiembre de 2022



Firmado digitalmente
por VALENZUELA
CHIRINOS Hernan FAU
20524605903 soft
Fecha: 2022.09.15
FIRMA DIGITAL: 11-2431-0590'



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Contenido

1.	Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones	5
1.1	Modificaciones del POI durante el primer semestre	5
1.2	Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones	12
1.3	Medidas adoptadas para el cumplimiento del POI	33
1.4	Medidas para la mejora continua	35
2	Conclusiones	36
3	Recomendaciones	37
4	Anexos	38



Firmado digitalmente
por VALENZUELA
CHIRINOS Herman FAU
20524605903 soft
Fecha: 2022.09.15
11:24:59 -05'00'



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Resumen Ejecutivo

AGROIDEAS tuvo una ejecución física promedio de 80.79% lo cual se considera BUENO respecto a la meta anual, con una programación de 572 AOI en el año, de las cuales se tuvo el siguiente grado de avance físico anual: 73 AOI sin ejecución, 23 AOI con ejecución insuficiente, 57 AOI con ejecución regular, 17 AOI con ejecución aceptable, 395 AOI con ejecución cumplida y 7 AOI con ejecución superada, con una ejecución financiera de S/ 41 227 429 lo que representa el 62.2% respecto al PIM (66 330 133).

Considerando el grado de implementación en la AEI.01.02 se ha logrado cumplir la meta programada 76% beneficiando a 2 412 productores nuevos (13 160 productores totales) con la implementación de planes de negocio y gestión empresarial en los departamentos de Huánuco, Junín, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Ucayali, lo cual representa un nivel de implementación BUENO, por lo que las perspectivas generales de la ejecución anual de las AO e inversiones se tiene:

-  La implementación de planes de negocio, mejorando los rendimientos de la producción y la calidad de cadenas como café, cacao, banano, entre otros, con la adecuada cosecha y post cosecha.
-  Contribuir a elevar la competitividad de 15 504 productores agrarios a nivel nacional.
-  De recibir la demanda adicional requerida se atenderán a 19 067 productores agrarios a nivel nacional.

Considerando el grado de implementación en la AEI.01.03 se ha logrado cumplir la meta programada un 40% beneficiando a 122 productores que han iniciado la reconversión productiva agropecuaria en los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Huánuco, Ica, Madre de dios y Pasco, lo cual representa un nivel de implementación POR EJECUTAR, por lo que las perspectivas generales de la ejecución anual de las AO e inversiones se tiene:

-  Se prevé reconvertir 360 hectáreas de cultivos sensibles a cacao, durazno, esparrago, granadilla, guanábana, lúcuma, palto.
-  Se proyecta formular dos PRPA con los recursos que se mantienen en APNOP.

Considerando el grado de implementación en la AEI.01.05 se ha logrado cumplir la meta programada un 37% atendiendo a 650 productores agrupados que han participado de 07 eventos o mecanismos de articulación comercial. Además 25 organizaciones han recibido asistencia técnica en articulación y gestión comercial. Estos productores agrarios pertenecen a los departamentos de Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Piura y San Martín, lo cual representa un nivel de implementación POR EJECUTAR, por lo que las perspectivas generales de la ejecución anual de las AO e inversiones se tiene:

-  Se prevé apoyar a 53 organizaciones agrarias en la participación de mecanismos de articulación al mercado.
-  1 750 productores agrarios organizados participaran en 28 mecanismos de articulación al mercado.

Considerando el grado de implementación en la AEI.01.06 se ha logrado cumplir la meta programada un 97% financiando 31 organizaciones en el incentivo de asociatividad, beneficiando a 730 productores agrarios organizados de los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Ica, Junín, Lambayeque, Loreto, Puno, Tacna y Tumbes, con una inversión total de



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

51,438.50, lo cual representa un nivel de implementación BUENO, por lo que las perspectivas generales de la ejecución anual de las AO e inversiones se tiene:

- ✚ Se prevé atender a 751 productores agrarios organizados recibirán el incentivo de asociatividad.

Considerando el grado de implementación en la AEI.06.03 se ha logrado cumplir la meta programada un 62% capacitando a 391 funcionarios y servidores de los departamentos de Ancash, Amazonas, Cajamarca, Cusco y Ucayali en temas relacionados a la formulación de planes de negocio en el marco de PROCOMPITE, lo cual representa un nivel de implementación EN PROCESO, por lo que las perspectivas generales de la ejecución anual de las AO e inversiones se tiene:

- ✚ Se prevé cumplir con la meta anual capacitando a 241 servidores y funcionarios adicionales a los atendidos en el primer semestre.

Entre las principales medidas para garantizar el POI 2022 se tienen:

AEI.01.02 Programa de financiamiento para la implementación de planes de negocios cobertura de riesgo crediticio y financiamiento directo e indirecto ejecutado en beneficio de los pequeños y medianos productor.

- ✚ Para la continuidad se viene gestionando la demanda adicional a través de solicitudes escritas, llamadas, visitas presenciales a la OPRES y correo electrónico.
- ✚ Implementar plataformas interactivas de base de datos de información agraria (registro productores, servicios agrarios, incentivos), que permita la toma de decisión.
- ✚ Socializar e implementar el uso de herramientas tecnológicas para la programación y registro de intervenciones por productor beneficiarios de los planes de negocio.
- ✚ Fortalecer la articulación con las entidades públicas y privadas del territorio para lograr la prestación del servicio agrario integral a las organizaciones beneficiarias de Agroideas.
- ✚ Generar un convenio con la RENIEC para la consulta de los DNI de los productores beneficiarios de Agroideas.



Firmado digitalmente
por VALENZUELA
CHRISTIAN HERNAN FALU
20524605903 soft
Fecha: 2022.09.15
11:25:36 -05'00'

AEI.01.03 Cofinanciamiento para la reconversión productiva agropecuaria ejecutado en beneficio de los productores agrarios familiares.

- ✚ Se ha propuesto la adquisición de GPS para la georreferenciación de las intervenciones.
- ✚ Actualización del reglamento de reconversión productiva agropecuaria que incluye las actividades ganaderas.
- ✚ Actualización y mejora de los documentos de gestión.

AEI 01.05 Mecanismos de comercialización para la promoción de productos agropecuarios, implementados para los productores agrarios familiares organizados.

- ✚ Fortalecer el equipo de articulación.
- ✚ Otorgar los recursos necesarios para la contratación de personal.

AEI 01.06 Mecanismos de fortalecimiento de la asociatividad empresarial implementados para la integración de los productores agrarios familiares.

- ✚ Asesoramiento oportuno a favor de las organizaciones agrarios.
- ✚ Articulación con otras ejecutoras del sector, por ejemplo, aquellas que participen de la actividad 5006067.



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

- ✚ Coordinación con la DADE con la finalidad de fortalecer el incentivo de asociatividad que se otorga desde Agroideas.

AEI 06.03 Mecanismos de articulación implementados con los gobiernos regionales y locales.

- ✚ La coordinación PROCOMPITE deberá coordinar con los gobiernos regionales y locales para desarrollar las capacitaciones a sus servidores y funcionarios a fin de dar cumplimiento a la Ley 31502, Ley que modifica la ley 29337, ley que establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva.

1. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre

Agroideas, durante la ejecución del POI 2022 presentan modificaciones durante el primer semestre, los mismos que afectan el cumplimiento de las acciones estratégicas institucionales del pliego, a los cuales contribuye como unidad ejecutora.

1. ¿Cuáles son las principales variaciones del POI actual con respecto del POI consistenciado con el PIA?

El AGROIDEAS en el POI 2022 consistenciado, programó 451 AOI financiadas con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/ 71 830 133 y en el POI 2022 Modificado v.01, 239 AOI se incorporaron, 325 AOI se modificaron, 8 AOI no se modificaron y 118 se anularon, dando un total de 572 AOI, con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al 30 de junio del 2022 de S/ 66 330 133 que representa el -7.7% de variación de la meta financiera respecto a la POI 2022 consistenciado.

a) ¿Cuáles son las principales variaciones del POI actual con respecto del POI consistenciado con el PIA?

Con respecto a las principales variaciones del POI anual por bienes y servicios que ofrece AGROIDEAS se presenta las principales modificaciones a nivel de AOI:

AEI.01.02 Programa de financiamiento para la implementación de planes de negocios cobertura de riesgo crediticio y financiamiento directo e indirecto ejecutado en beneficio de los pequeños y medianos productor.

- ✚ Incremento de la meta física relacionados a las AOI de implementación de planes de negocio en las cadenas productivas de café, cacao, banano orgánico, entre otros, a nivel nacional; con una variación de 14,664 a 15,709 productores lo que representa el 7% con respecto a la meta POI – PIA.

AEI.01.03 Cofinanciamiento para la reconversión productiva agropecuaria ejecutado en beneficio de los productores agrarios familiares.

- ✚ Se ha incrementado la meta física considerando que el indicador mide el número de productores agrarios con primer desembolso, de 0 a 338 productores agrarios que inician la reconversión productiva. Sin embargo, ha disminuido la meta física de las AOI relacionadas a transferencia de recursos para la reconversión productiva



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

de 90 a 20 hectáreas de proyectos que se ejecutarían con el presupuesto asignado en el 2022.

- Las 22 AOI evaluación de pedidos de reconversión productiva agropecuaria han modificado meta financiera por la aprobación de modificaciones presupuestales que habilita presupuesto para locadores y personal CAS.

AEI 01.05 Mecanismos de comercialización para la promoción de productos agropecuarios, implementados para los productores agrarios familiares organizados.

- Se ha incrementado la meta física de 9 a 28 mecanismos para la articulación al mercado, lo que representa una variación del 211% respecto a la meta POI-PIA.

AEI 01.06 Mecanismos de fortalecimiento de la asociatividad empresarial implementados para la integración de los productores agrarios familiares.

- Se ha incrementado la meta física de 0 a 751 productores con incentivo de asociatividad otorgado por Agroideas, al ser esta una AEI nueva, no se tenía una programación inicial, por lo que se evidencia una variación importante respecto al POI-PIA.

AEI 06.03 Mecanismos de articulación implementados con los gobiernos regionales y locales.

- Ha disminuido la meta física de 1 200 a 632 servidores y funcionarios capacitados en la formulación de planes en el marco de Procompite, lo que representa una variación de -47% respecto a la meta POI-PIA.

Firmado digitalmente
por VALENZUELA
CHIRINOS Hernan FAU
20524605903 soft
Fecha: 2022.09.15
11:26:09 -05'00'

AEI 06.05 Mecanismos de gestión implementados en el MIDAGRI.

- Ha disminuido la meta física de 3 203 a 2 972 acciones transversales al OEI tipo II en su AEI 06.05, teniendo una variación del -7%, considerando que durante el POI-PIA solo se pudo ajustar meta financiera.
- Ha modificado metas de físicas y financieras de varios AOI debido a los constantes cambios en la dirección ejecutiva, e incrementó recursos debido a las modificaciones presupuestales aprobadas, que permitió pasar recursos de 2.5 a 2.3 en APNOP para el gasto operativo que requerían las Unidades Orgánicas del AGROIDEAS.

AEI.06.06 Modelo de integridad implementado en el MIDAGRI.

- Ha disminuido la meta física de 96 a 76 informes emitidos en el marco de la implementación del modelo de integridad lo que significa una variación del 21% debido a cambios que han impedido su oportuna ejecución.

b) *¿Cuáles fueron las principales causas que llevaron a las modificaciones del POI?*
Las principales causas fueron:

Las principales causas fueron:

AEI.01.02 Programa de financiamiento para la implementación de planes de negocios cobertura de riesgo crediticio y financiamiento directo e indirecto ejecutado en beneficio de los pequeños y medianos productor.



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

- ✚ El Agroideas, en las 25 AOI declaración y/o actualización de elegibilidad de las organizaciones agrarias y las 24 AOI participación en la evaluación de solicitudes de apoyo y monitoreo de las organizaciones agrarias beneficiarias, han modificado la meta financiera producto de las modificaciones presupuestales aprobadas, que habilita presupuesto para locadores y personal CAS, así como las metas físicas.
- ✚ El Agroideas en las 220 AO que corresponde a planes de negocio del incentivo de adopción de tecnología, ha variado el número de productores puesto que eran organizaciones que habían declarado cierto número de productores durante la evaluación, sin embargo, durante la suscripción de convenio el número de productores vario.
- ✚ El Agroideas ha sincerado meta física de las AOI parcialmente financiada con el PIA de las unidades de monitoreo y negocios, asimismo, ha modificado meta financiera por el incremento de APNOP al PP para el gasto operativo, como, por ejemplo, visitas coordinadas e inopinadas a los departamentos que se podían viajar de acuerdo con las restricciones dispuestas por el Gobierno Nacional.
- ✚ El Agroideas en la AOI promoción de convenios con GR/GL para el financiamiento de planes de negocio incremento meta física, debido a que se elaboró el plan de trabajo para el 2022, el mismo que consideraba la ampliación de recursos para poder habilitarlo.
- ✚ El Agroideas en las AOI relacionadas a Procompite vario las metas físicas debido a que en el primer semestre no se tuvo el marco legal para realizar actividades relacionadas a Procompite. Sin embargo, está pendiente de aprobarse la delegación de funciones a Agroideas por ello todo se ha reprogramado a partir de agosto.
- ✚ El Agroideas anuló recursos de 110 planes de negocio, para habilitar otros, debido a la priorización que se tuvo que realizar sobre los S/ 35 millones de PIM.
- ✚ El Agroideas como consecuencia de la eliminación de 110 AOI relacionadas a planes de negocios debido a que los convenios finalizaron, desistieron, y están a espera de recursos mientras se suscribe convenio. Se priorizaron 233 organizaciones adicionales para atender con los 20,1 millones.



AEI.01.03 Cofinanciamiento para la reconversión productiva agropecuaria ejecutado en beneficio de los productores agrarios familiares.

- ✚ Mediante RSG N° 0017 y 0090-2022-MIDAGRI-SG rebajan el marco presupuestal del AGROIDEAS a favor de AGRORURAL y la UEAC.
- ✚ La AOI cierre de proyectos de reconversión productiva agropecuaria incremento meta física por el aumento de PRPA que han finalizado con su convenio por lo que corresponde liquidarlos.
- ✚ Las AOI evaluación del proyecto de reconversión productiva agropecuaria y formulación de proyectos de reconversión productiva agraria a nivel nacional han variado solo la meta financiera, debido a que han adicionado recursos para las visitas de campo de forma obligatoria a las OA y para los análisis hídricos y de suelo, además de la compra de GPS.
- ✚ Debido al limitado presupuesto otorgado para gasto operativo en PP y APNOP, se modificaron los recursos, pasando de 2.5 a 2.3 gasto operativo de la formulación de proyectos de reconversión y planes de negocios.



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

AEI 01.05 Mecanismos de comercialización para la promoción de productos agropecuarios, implementados para los productores agrarios familiares organizados.

- ✚ Se incrementaron los recursos financieros puesto que durante la consistencia se asignó limitados recursos que no permitían la contratación de terceros o el desarrollo de asistencia técnica a las organizaciones agrarias.

AEI 01.06 Mecanismos de fortalecimiento de la asociatividad empresarial implementados para la integración de los productores agrarios familiares.

- ✚ No han podido migrarse a esta AEI por encontrarse en un mismo registro POI de otras AOI vinculadas a otra AEI.

AEI 06.03 Mecanismos de articulación implementados con los gobiernos regionales y locales.

- ✚ El Agroideas, disminuyó la meta física por el sinceramiento al ser una AOI parcialmente financiada con el PIA.

AEI 06.05 Mecanismos de gestión implementados en el MIDAGRI.

- ✚ El Agroideas, habilitó mayores recursos para la realización de complementos al sistema en línea, suspensión de actividades de integración debido al estado de emergencia, incorporación de mayores recursos para la compra de insumos e implementar las medidas de seguridad en las oficinas, emisión de informes de opinión a diversos proyectos de ley, participación en diversas políticas, además incorporo recursos para el desarrollo del aplicativo POIDEAS, incorporo un informe de las medidas de control, por lo que ha requerido mayores recursos para implementar las recomendaciones, se han suspendido las visitas de campo a las organizaciones que han finalizado sus planes, sin embargo, se ha puesto en producción un aplicativo para el seguimiento y evaluación de los incentivos y proyectos, mayor asignación presupuestal que permitió realizar mayor difusión de los servicios de Agroideas en UR y además de la contratación de personal como apoyo en la coordinación de UR, contratación de personal para archivo de Agroideas y adición de presupuesto para la implementación del plan de comunicaciones 2022.

Firmado digitalmente
por VALENZUELA
CHRISTOS Hernan FAU
20524605903 soft
Fecha: 2022.09.15
11:26:36 -05'00'

AEI.06.06 Modelo de integridad implementado en el MIDAGRI.

- ✚ El Agroideas, al primer semestre migró su AO contemplada en la AEI.07.05 a la AEI.06.06, y se incrementó su presupuesto debido a la contratación de un profesional para llevar a cabo dicha actividad, como parte de la DE.

c) *¿Cómo afectan estas modificaciones del POI a la implementación de las acciones estratégicas institucionales (AEI) del PEI?*

Como influye las causas de las modificaciones directamente a las metas de las AEI.

AEI.01.02 Programa de financiamiento para la implementación de planes de negocios cobertura de riesgo crediticio y financiamiento directo e indirecto ejecutado en beneficio de los pequeños y medianos productor.

Las variaciones realizadas durante el I semestre, afectan positivamente a la AEI puesto que, se ha incrementado en un 7% la meta física beneficiando a 1,045 productores



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

adicionales a lo programado durante la etapa de consistencia, se debe a que durante el mes de enero se aprobaron 93 planes de negocio y gestión empresarial. Los productores se ubican en Cajamarca, Junín, Cusco, Piura, San Martín.

AEI.01.03 Cofinanciamiento para la reconversión productiva agropecuaria ejecutado en beneficio de los productores agrarios familiares.

Las variaciones respecto a las metas de esta AEI influyen favorablemente debido a que durante el primer semestre se planteó la modificación del indicador considerándose aquellos productores que inician el proceso de reconversión productiva, indicador que durante la consistencia no se tenía programado. La operación de las actividades trazadoras bajo esta AEI no guarda vinculación con el presupuesto del año fiscal. Los 306 productores beneficiarios de 18 PRPA se ubican en Amazonas, Ancash, Arequipa, Cajamarca, Huánuco, Ica, Junín, Madre de Dios, Pasco y Piura.

AEI 01.05 Mecanismos de comercialización para la promoción de productos agropecuarios, implementados para los productores agrarios familiares organizados.

En esta AEI las modificaciones realizadas afectaron positivamente, puesto que de 9 mecanismos programados durante la consistencia se ha incrementado a 28 mecanismos en los que los productores atendidos por Agroideas participaran activamente. Los 1 750 productores que participaran de mecanismos de articulación se ubican en Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Lambayeque, Madre de Dios, Piura, San Martín y Ucayali.

AEI 01.06 Mecanismos de fortalecimiento de la asociatividad empresarial implementados para la integración de los productores agrarios familiares.

Durante la modificación del PEI de MIDAGRI, se separaron las metas consideradas en la AEI 01.02. Durante la consistencia no se consideró programación del incentivo de asociatividad así que durante la modificación de POI se registraron 32 AO del incentivo de asociatividad para atender a 751 productores agrarios de los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Ica, Junín, Lambayeque, Loreto, Puno, Tacna y Tumbes.

AEI 06.03 Mecanismos de articulación implementados con los gobiernos regionales y locales.

Las variaciones realizadas al primer semestre afectaron negativamente las metas de esta AEI ya que se rebajó la meta programada casi en un 50%, sin embargo no afecta directamente a la AEI ya que es una AEI a la que varias actividades del sector contribuimos. Por ello, en el 2022 se capacitarán a 632 servidores y funcionarios de los departamentos de Amazonas, Ancash, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Piura, San Martín, Tacna y Ucayali.

AEI 06.05 Mecanismos de gestión implementados en el MIDAGRI.

La variación en esta AEI influye en la gestión de Agroideas ya que durante el primer semestre se ha tenido 5 directores ejecutivos encargados.

AEI.06.06 Modelo de integridad implementado en el MIDAGRI.

La variación en esta AEI influye en el plan de acción elaborado por el Agroideas de acuerdo con la normatividad vigente.



Firmado digitalmente
por VALENZUELA
CHIRINOS Hernan
FAU 20524605903
sdf
FIRMA DIGITAL Fecha: 2022.09.15
11:26:50 -05'00'



PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Modificaciones a la implementación de la AEI

AEI	Meta física		
	POI PIA 2022 (A)	POI 2022 modificada versión 1 (B)	% de variación (B-A)/A*100
AEI.01.02 Programa de financiamiento para la implementación de planes de negocios cobertura de riesgo crediticio y financiamiento directo e indirecto ejecutado en beneficio de los pequeños y medianos productores.	14,664	15,709	7%
AEI.01.03 Cofinanciamiento para la reconversión productiva agropecuaria ejecutado en beneficio de los productores agrarios familiares.	0	306	
AEI 01.05 Mecanismos de comercialización para la promoción de productos agropecuarios, implementados para los productores agrarios familiares organizados.	9	28	211%
AEI 01.06 Mecanismos de fortalecimiento de la asociatividad empresarial implementados para la integración de los productores agrarios familiares.	0	751	
AEI 06.03 Mecanismos de articulación implementados con los gobiernos regionales y locales.	1,200	632	-47%
AEI 06.05 Mecanismos de gestión implementados en el MIDAGRI.	3,203	2,972	-7%
AEI.06.06 Modelo de integridad implementado en el MIDAGRI.	96	76	-21%


Fuente: CC – UE Tablas POI 2022 modificación versión 1




Firmado digitalmente por VALENZUELA CHIRINOS Hernan FAU 20524605903 soft Fecha: 2022.09.15 11:27:05 -05'00'

A continuación, se grafica la programación POI inicial y POI modificado de Agroideas, considerando como principal intervención la implementación de planes de negocio:

POI inicial



POI modificado v1



**PERÚ****Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego**

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

En el POI 2022 versión 1 de Agroideas, todos los centros de costos han tenido variación respecto a la meta financiera debido a que mediante notas modificatorias desde la 005 hasta la 011 se realizando modificaciones presupuestales internas, puesto que la unidad de promoción y formulación de proyectos mediante informe N° 002-2022-MIDAGRI-AGROIDEAS/UPFP, puso a disposición la suma de S/ 10 millones de APNOP para ser habilitados en el PP 0121 en su gasto operativo.

Respecto a las variaciones físicas sólo dos centros de costos reflejan variación:

- AEI 06.05: Unidad de planeamiento, presupuesto y seguimiento, se creó una nueva actividad operativa de modernización y mejora continua del Programa, para continuar con la actualización de los documentos de gestión como instructivo, manual de operaciones, entre otros.
- AEI 01.02: Unidad de monitoreo, es la que ha tenido el mayor porcentaje de variación debido a la inclusión de nuevas actividades operativas relacionadas a la implementación de planes de negocio por la aprobación de 110 planes en el mes de enero del presente año.

Tabla 2. Plan operativo modificado

Centro de Costo	Cantidad de AO PIA	Cantidad de AO PIM	% Var	PIA	PIM	% Var
DIRECCIÓN EJECUTIVA	8	8	0%	1,269,933	3,673,652	189%
UNIDAD DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y SEGUIMIENTO	4	5	25%	800,875	2,124,173	165%
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	7	7	0%	10,927,755	4,492,458	-59%
UNIDAD DE PROMOCIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS	4	4	0%	1,496,428	3,285,908	120%
UNIDAD DE MONITOREO	353	473	34%	54,159,973	41,425,968	-24%
UNIDAD DE NEGOCIOS	2	2	0%	592,342	2,853,153	382%
UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA	1	1	0%	419,090	1,192,209	184%
UNIDAD REGIONAL DE AMAZONAS	3	3	0%	101,764	312,328	207%
UNIDAD REGIONAL DE ANCASH	3	3	0%	106,300	261,633	146%
UNIDAD REGIONAL DE APURIMAC	3	3	0%	98,864	332,681	237%
UNIDAD REGIONAL DE AREQUIPA	3	3	0%	68,580	288,034	320%
UNIDAD REGIONAL DE AYACUCHO	3	3	0%	28,364	264,430	832%
UNIDAD REGIONAL DE CAJAMARCA	3	3	0%	172,730	647,960	275%
UNIDAD REGIONAL DE CUSCO	3	3	0%	75,200	323,999	331%
UNIDAD REGIONAL DE HUANCAYELICA	3	3	0%	50,435	178,501	254%
UNIDAD REGIONAL DE HUÁNUCO	3	3	0%	34,600	216,099	525%
UNIDAD REGIONAL DE ICA	3	3	0%	67,000	289,687	332%
UNIDAD REGIONAL DE JUNÍN	3	3	0%	208,000	562,230	170%
UNIDAD REGIONAL DE LA LIBERTAD	3	3	0%	33,000	243,099	637%
UNIDAD REGIONAL DE LAMBAYEQUE	3	3	0%	115,300	293,766	155%
UNIDAD REGIONAL DE LIMA	2	2	0%	185,600	292,500	58%
UNIDAD REGIONAL DE LORETO	3	3	0%	97,400	232,899	139%
UNIDAD REGIONAL DE MADRE DE DIOS	3	3	0%	102,800	318,099	209%

Firmado digitalmente
 por VALENZUELA
 CHIRINOS Hernan
 FAU 20524605903
 soft
 FIRMA DIGITAL Fecha: 2022.09.15
 11:27:19 -05'00'

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Centro de Costo	Cantidad de AO PIA	Cantidad de AO PIM	% Var	PIA	PIM	% Var
UNIDAD REGIONAL DE MOQUEGUA	3	3	0%	55,800	194,766	249%
UNIDAD REGIONAL DE PASCO	3	3	0%	120,100	231,273	93%
UNIDAD REGIONAL DE PIURA	3	3	0%	55,640	303,247	445%
UNIDAD REGIONAL DE PUNO	2	2	0%	103,600	360,201	248%
UNIDAD REGIONAL DE SAN MARTÍN	3	3	0%	69,260	339,954	391%
UNIDAD REGIONAL DE TACNA	3	3	0%	24,900	186,366	648%
UNIDAD REGIONAL DE TUMBES	3	3	0%	95,800	232,233	142%
UNIDAD REGIONAL DE UCAYALI	3	3	0%	45,500	154,261	239%
UNIDAD REGIONAL DE VRAEM	2	2	0%	47,200	222,366	371%
Total general	451	572	27%	71,830,133	66,330,133	-8%

1.2 Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones

Para el análisis de esta sección usaremos los siguientes rangos, y en las tablas se usará el formato condicional, colocando un semáforo.

Rango	Calificación
0% al 49%	Por ejecutar / INSUFICIENTE RANGO BAJO
50% al 79%	En proceso REGULAR
80% al 99%	Bueno
De 100% a más	Muy bueno

1. ¿Cuál es la situación de la ejecución del POI en el primer semestre?

AGROIDEAS tuvo una ejecución física promedio de 80.79% lo cual se considera BUENO respecto a la meta anual, con una programación de 572 AOI en el año, de las cuales se tuvo el siguiente grado de avance físico anual: 73 AOI sin ejecución, 23 AOI con ejecución insuficiente, 57 AOI con ejecución regular, 17 AOI con ejecución aceptable, 395 AOI con ejecución cumplida y 7 AOI con ejecución superada, con una ejecución financiera de S/ 41 227 429 lo que representa el 62.2% respecto al PIM (S/ 66 330 133).

2. ¿Cuál es el nivel de implementación de las AEI a cargo de la UE?

Se describen los resultados por indicador y calificando según los rangos de la tabla, cuyo sustento registra en porcentaje de la ejecución semestral y anual.

AEI.01.02 Programa de financiamiento para la implementación de planes de negocios cobertura de riesgo crediticio y financiamiento directo e indirecto ejecutado en beneficio de los pequeños y medianos productor.

Al primer semestre se ha logrado los principales avances:

- 91 planes de negocio aprobados por una inversión de S/ 53,3 millones, en beneficio de 3,344 productores, y se mejorará la productividad de 11,747 hectáreas.



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y RiegoSiempre
con el pueblo

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

- 02 planes de gestión empresarial por una inversión de S/ 385,200, en beneficio de 130 productores.
- Se otorgó la elegibilidad a 184 organizaciones agrarias ubicadas en 24 departamentos a nivel nacional para beneficiar posteriormente a 5,709 productores agrarios.
- Se ha dado opinión favorable a SDA de 196 organizaciones agrarias conformados por 6,516 productores agrarios quienes previamente han obtenido elegibilidad favorable, estas solicitudes de apoyo responden a las cadenas productivas de alpacas, cacao, café, cuyes, engorde de ganado, leche, maíz, palma aceitera, palta, papa, quinua.
- Se han cofinanciado 368 planes de negocio (362 adopción de tecnología y 02 de gestión empresarial), beneficiando a 13, 160 productores agrarios organizados a nivel nacional, con una inversión total de S/ 30,4 millones, mejorando la calidad de cadenas productivas como café, lácteo, cuyes, cacao, papa, palta, alpaca y quinua.



Firmado digitalmente
por VALENZUELA
CHIRINOS Herman FAU
20524605903 soft
Fecha: 2022.09.15
11:28:01 -05'00'

Con respecto a la AEI, el número de productores/as agrarios familiares organizados que acceden al cofinanciamiento de planes de negocio, se muestra un avance del 76%, el cual representa un nivel de implementación **BUENO**, debido a la oportuna ejecución de los planes y el desembolso otorgado a las organizaciones agrarias. Es importante señalar que la ejecución de los planes de negocio depende mucho de la participación de las organizaciones beneficiarias, ya que se requiere su contrapartida.

Implementación de las AEI

AEI	Meta física			Ejecución física		Calificación Usar formato condicional
	POI 2022 versión 1 anual	POI 2022 versión 1 semestral	Ejecución semestral	% avance semestral	% avance anual	
AEI.01.02 Número de productores/as agrarios familiares organizados que acceden al financiamiento directo e indirecto.						
	3 180	3 180	2 412	76%	76%	BUENO

Leyenda: Por ejecutado ● 0% al 49% / En proceso ● 50% al 79% / Bueno ● 75% al 99% / Muy bueno ● de 100% a más

Elaborado: OPLA - OGPP del MIDAGRI

A continuación, se detalla la programación anual, semestral y la ejecución del POI 2022 modificado versión 1 del Agroideas, en relación con la AEI 01.02:

Departamento	Programación anual		Programación semestral		Ejecución I semestre	
	N° de Planes	Productores Agrarios	N° de Planes	Productores Agrarios	N° de Planes	Productores Agrarios
Amazonas	1	40	1	40	1	40
Ancash	2	73	2	73	2	73
Apurímac	6	167	6	167	6	167
Arequipa	3	66	3	66	2	38
Ayacucho	1	30	1	30	1	30
Cajamarca	24	727	24	727	13	457
Cusco	5	173	5	173	2	51
Huancavelica	3	54	3	54	1	21
Huánuco	3	57	3	57	3	57

**PERÚ****Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego**

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Departamento	Programación anual		Programación semestral		Ejecución I semestre	
	N° de Planes	Productores Agrarios	N° de Planes	Productores Agrarios	N° de Planes	Productores Agrarios
Junín	18	831	18	831	13	621
Lambayeque	1	14	1	14	1	14
Lima	2	70	2	70	2	70
Loreto	2	44	2	44	2	44
Moquegua	1	44	1	44	1	44
Pasco	2	45	2	45	1	19
Piura	11	450	11	450	11	450
Puno	7	182	7	182	5	132
San Martín	3	90	3	90	2	60
Ucayali	1	24	1	24	1	24
Total	96	3,180	96	3,180	70	2,412


Firmado digitalmente
por VALENZUELA
CHIRINOS Hernan
FAU 20524605903
soft
FIRMA
DIGITAL Fecha: 2022.09.15
11:28:19 -05'00'

A continuación, se detalla la programación anual, semestral y la ejecución del POI 2022 modificado versión 1 del Agroideas, considerando productores nuevos con aquellos de continuidad:

Departamento	Programación anual		Programación semestral		Ejecución I semestre	
	N° de Planes	Productores Agrarios	N° de Planes	Productores Agrarios	N° de Planes	Productores Agrarios
Amazonas	21	856	21	856	18	782
Ancash	4	137	4	137	4	137
Apurímac	24	815	24	815	22	724
Arequipa	9	261	9	261	8	233
Ayacucho	14	538	14	538	13	523
Cajamarca	92	2,890	92	2,890	74	2,424
Cusco	11	364	11	364	7	177
Huancavelica	16	438	16	438	13	381
Huánuco	9	408	9	408	9	408
Junín	61	2,600	61	2,600	51	2,108
La libertad	8	347	8	347	5	118
Lambayeque	12	339	12	339	10	294
Lima	2	70	2	70	2	70
Loreto	3	102	3	102	3	102
Madre de dios	1	25	1	25	1	25
Moquegua	5	154	5	154	5	154
Pasco	13	662	13	662	9	438
Piura	36	1,404	36	1,404	34	1,205
Puno	56	1,540	56	1,540	49	1,355
San Martín	26	1,379	26	1,379	25	1,349
Tacna	3	45	3	45	2	23
Tumbes	1	29	1	29	1	29
Ucayali	3	103	3	103	3	103
Total general	430	15,504	430	15,504	368	13,160

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Gráfico 1: Acción estratégica institucional 01.02



La AEI.01.02 en su totalidad, tuvo una ejecución física en promedio del 84.09%, que se considera BUENO respecto a la meta anual, con una programación de 524 AOI en el año, de las cuales se tuvo el siguiente grado de avance físico anual: 65 AOI sin ejecución, 7 AOI con ejecución insuficiente, 40 AOI con ejecución regular, 10 AOI con ejecución aceptable, 395 AOI con ejecución cumplida y 7 AOI con ejecución superada, con una ejecución financiera de S/ 35 527 922 lo que representa el 73.2% respecto al PIM (48 516 402).



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

AEI.01.03 Cofinanciamiento para la reconversión productiva agropecuaria ejecutado en beneficio de los productores agrarios familiares.

Al primer semestre se ha logrado los principales avances:

- 3 PRPA aprobados mediante Resolución Ministerial, esperando reconvertir 67 hectáreas con cacao y palta de 61 productores de Ancash, Cajamarca y Pasco, con una inversión de S/ 3,8 millones.
- 11 PRPA formulados que serán ejecutados con presupuesto 2020 y 2021, en los departamentos de Arequipa, Huánuco, Ica, Junín, Madre de Dios y Pasco.
- 8 PRPA nuevos iniciados en el I semestre de 2022, en beneficio de 122 productores para la reconversión de 174.3 hectáreas.



Firmado digitalmente por VALENZUELA CHIRINOS Hernan FAU 20524605903 soft Fecha: 2022.09.15 11:28:53 -05'00'

Con respecto a esta AEI, el número de productores/as agrarios familiares que inician el proceso de reconversión productiva, se muestra un avance del 40%, el cual representa un nivel de implementación **POR EJECUTAR**, debido a que las organizaciones deben acreditar que cuentan con la contrapartida para que COFIDE otorgue el desembolso. Es importante señalar que se mide a productores con primer desembolso de COFIDE a la organización agraria.

Implementación de las AEI

AEI	Meta física		Ejecución física		Calificación Usar formato condicional	
	POI 2022 versión 1 anual	POI 2022 versión 1 semestral	Ejecución semestral	% avance semestral / % avance anual		
AEI 01.03.01 Número de productores/as agrarios familiares que inician el proceso de reconversión productiva.						
	306	306	122	40%	40%	POR EJECUTAR


Leyenda: Por ejecutado 0% al 49% / En proceso 50% al 79% / Bueno 75% al 99% / Muy bueno de 100% a más

Elaborado: OPLA - OGPP del MIDAGRI

A continuación, se detalla la programación anual, semestral y la ejecución del POI 2022 modificado versión 1 del Agroideas, en relación con la AEI 01.03:

Departamento	Programado Anual			Programado Semestral			Ejecutado I Semestre		
	N° PRPA	Productores	Hectáreas	N° PRPA	Productores	Hectáreas	N° PRPA	Productores	Hectáreas
Amazonas	1	25	29.3	1	25	29.3	1	25	29.3
Ancash	1	39	28.7	1	39	28.7	0	0	0
Arequipa	1	17	13.4	1	17	13.4	0	0	0
Cajamarca	4	80	92.4	4	80	92.4	1	13	15.2
Huánuco	1	12	26.6	1	12	26.6	1	12	26.6
Ica	1	13	30	1	13	30	1	13	30
Junín	2	19	19.6	2	19	19.6	0	0	0
Madre de dios	2	23	32.6	2	23	32.6	1	5	14.6
Pasco	4	68	72.2	4	68	72.2	3	54	58.6
Piura	1	10	14.7	1	10	14.7	0	0	0
Total	18	306	359.5	18	306	359.5	8	122	174.3

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Gráfico 2: Acción estratégica institucional 01.03


La AEI.01.03 en su totalidad, tuvo una ejecución física en promedio del 43.02%, que se considera INSUFICIENTE respecto a la meta anual, con una programación de 28 AOI en el año, de las cuales se tuvo el siguiente grado de avance físico anual: 7 AOI sin ejecución, 8 AOI con ejecución insuficiente, 6 AOI con ejecución regular, 7 AOI con ejecución aceptable, 0 AOI con ejecución cumplida y 0 AOI con ejecución superada, con una ejecución financiera de S/ 1 500 347 lo que representa el 23% respecto al PIM (6 511 725).



Firmado digitalmente por VALENZUELA CARMEN ROSA HERRERA FAU 20524605903 soft Fecha: 2022.09.15 Firma DIGITAL: 1129268-95707

AEI 01.05 Mecanismos de comercialización para la promoción de productos agropecuarios, implementados para los productores agrarios familiares organizados.

Al cierre del primer semestre de 2022, Agroideas en la AEI 01.05 ha atendido a 650 productores agrupados que han participado de 07 eventos o mecanismos de articulación comercial. Además 25 organizaciones han recibido asistencia técnica en articulación y gestión comercial.

Estos productores agrarios pertenecen a los departamentos de Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Piura y San Martín.

Con respecto a esta AEI, el número de productores/as agrarios familiares atendidos a través de mecanismos de comercialización para la promoción de sus productos agropecuarios implementados por el MIDAGRI, se muestra un avance del 37%, el cual representa un nivel de implementación POR EJECUTAR, debido a que han surgido cambios en el equipo de articulación al mercado, cambios de encargados.

Implementación de las AEI

AEI	Meta física			Ejecución física		Calificación Usar formato condicional
	POI 2022 versión 1 anual	POI 2022 versión 1 semestral	Ejecución semestral	% avance semestral	% avance anual	
AEI 01.05.02 Número de productores/as agrarios familiares atendidos a través de mecanismos de comercialización para la promoción de sus productos agropecuarios implementados por el MIDAGRI.						
	1,750	650	650	100%	37%	POR EJECUTAR

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

A continuación, se detalla la programación anual, semestral y la ejecución del POI 2022 modificado versión 1 del Agroideas, en relación con la AEI 01.05:


Departamento	Programado anual	Programado semestral	Ejecución semestral
Amazonas	220	50	50
Ayacucho	25	13	13
Cajamarca	75	38	38
Huancavelica	360	188	188
Huánuco	400	113	113
Lambayeque	250	125	125
Madre de Dios	25	13	13
Piura	180	50	50
San Martín	105	38	38
Ucayali	110	24	24
Total	1,750	650	650



Firmado digitalmente
por VALENZUELA
CHIRINOS Hernan FAU
20524605903 soft
Fecha: 2022.09.15
FIRMA DIGITAL: 11:30:02 -05'00'

La AEI.01.05 tuvo una ejecución física en promedio del 25%, que se considera INSUFICIENTE respecto a la meta anual, con una programación de 1 AOI en el año, de las cuales se tuvo el siguiente grado de avance físico anual: 1 AOI con ejecución insuficiente con una ejecución financiera de S/ 80 557 lo que representa el 17.8% respecto al PIM (453 500).

Gráfico 3: Acción estratégica institucional 01.05



AEI 01.06 Mecanismos de fortalecimiento de la asociatividad empresarial implementados para la integración de los productores agrarios familiares.

Esta AEI tiene por finalidad contribuir el acceso al mercado de los productores agrarios familiares de manera competitiva con productos primarios o con valor agregado, por ello se promueve la organización empresarial priorizando el modelo cooperativo, por las ventajas de desarrollo empresarial que ofrece, como las economías de escala, el

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

mayor poder de negociación para la compra y venta de productos, el acceso a los créditos, el acceso a la tecnología productiva, la logística o el procesamiento agroindustrial, entre otros.

Al primer semestre de 2022, se han tenido los siguientes logros en el marco de esta AEI:

- Se han aprobado 17 solicitudes de apoyo del incentivo para la asociatividad por una inversión de S/ 28,860 en beneficio de 406 productores.
- Se han financiado 31 organizaciones en el incentivo de asociatividad, beneficiando a 730 productores agrarios organizados, con una inversión total de 51,438.50.



Firmado digitalmente
por VALENZUELA
CHRISTOPHER Hernan FAU
20524605903 soft
Fecha: 2022.09.15
11:30:20 -05'00'

Con respecto al indicador de esta AEI, Agroideas contribuye indirectamente al indicador de la AEI, número de productores/as agrarios familiares que se organizan empresarialmente, ya que el 89% de las organizaciones que atiende Agroideas con el incentivo de asociatividad son asociaciones, consideradas como no empresariales. Al primer semestre se muestra un avance del 97%, el cual representa un nivel de implementación BUENO, debido a que en enero se aprobaron 17 solicitudes de apoyo de este incentivo lo que contribuyó a elevar la ejecución de esta AEI.

Implementación de las AEI

AEI	Meta física			Ejecución física		Calificación Usar formato condicional
	POI 2022 versión 1 anual	POI 2022 versión 1 semestral	Ejecución semestral	% avance semestral	% avance anual	
AEI 01.06.01 Número de productores/as agrarios familiares que se organizan empresarialmente						
	751	730	730	100%	97%	BUENO

Leyenda: Por ejecutada ● 0% al 49% / En proceso ● 50% al 79% / Bueno ● 75% al 99% / Muy bueno ● de 100% a más


Elaborado: OPLA - OGPP del MIDAGRI

A continuación, se detalla la programación anual, semestral y la ejecución del POI 2022 modificado versión 1 del Agroideas, en relación con la AEI 01.06:

Departamento	Programación anual	Programación semestral	Ejecución semestral
Amazonas	21	21	21
Cajamarca	215	215	215
Ica	20	0	0
Junín	97	96	96
Lambayeque	112	112	112
Loreto	226	226	226
Puno	20	20	20
Tacna	16	16	16
Tumbes	24	24	24
Total	751	730	730

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Gráfico 3: Acción estratégica institucional 01.06



AEI 06.03 Mecanismos de articulación implementados con los gobiernos regionales y locales.

Esta AEI tiene por propósito fortalecer o crear mecanismos de articulación del gobierno nacional con los gobiernos regionales y locales, a fin de establecer prioridades y la entrega de bienes y servicios de manera articulada. Agroideas, contribuye con la actividad de capacitación en formulación y evaluación de planes de negocio en PROCOMPITE agrario.

La AEI.06.03 tuvo una ejecución física en promedio del 61.87%, que se considera REGULAR respecto a la meta anual, con una programación de 1 AOI en el año con ejecución regular, con una ejecución financiera de S/ 48 344 lo que representa el 24.1% respecto al PIM (200 520).



Al primer semestre de 2022, se han tenido los siguientes logros en el marco de esta AEI:

- Capacitar a 391 funcionarios y servidores de los departamentos de Ancash, Amazonas, Cajamarca, Cusco y Ucayali.

Con respecto al indicador de esta AEI, Agroideas al primer semestre muestra un avance del 62%, el cual representa un nivel de implementación EN PROCESO, debido a los cambios de gestión que han surgido en la coordinación Procompite.

Implementación de las AEI

AEI	Meta física		Ejecución física		Calificación Usar formato condicional
	POI 2022 versión 1 anual	POI 2022 versión 1 semestral	Ejecución semestral	% avance semestral / % avance anual	
AEI 06.03.02 Número de Gobiernos Regionales fortalecidos en materia agraria con enfoque territorial y multisectorial.	632	392	391	100% / 62%	EN PROCESO

Leyenda: Por ejecución: ● 0% al 49% / En proceso ● 50% al 79% / Bueno ● 75% al 99% / Muy bueno ● de 100% a más

Elaborado: OPLA - OGPP del MIDAGRI


A continuación, se detalla la programación anual, semestral y la ejecución del POI 2022 modificado versión 1 del Agroideas, en relación con la AEI 06.03:

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Departamento	Programación anual	Programación semestral	Ejecución semestral
Amazonas	127	127	127
Ancash	55	54	54
Cajamarca	164	164	164
Cusco	75	10	9
Huancavelica	12	0	0
Huánuco	8	0	0
Ica	15	0	0
Junín	50	0	0
La Libertad	15	0	0
Lambayeque	15	0	0
Piura	20	0	0
San Martín	30	0	0
Tacna	6	0	0
Ucayali	40	37	37
Total	632	392	391

Firmado digitalmente por VALENZUELA CRISTÓBAL Herman FAU 202204090903 soft
 FIRMA Fecha: 2022.09.15 HORAS: 11:31:01 -05'00'

Gráfico 3: Acción estratégica institucional 06.03



AEI 06.05 Mecanismos de gestión implementados en el MIDAGRI.

En la AEI.06.05, Agroideas programó 17 AO en el año, desarrolladas por lo centros de costos de dirección ejecutiva, unidad de planeamiento, presupuesto y seguimiento, asesoría jurídica y administración.

La AEI.06.05 tuvo una ejecución física en promedio del 50.56%, que se considera REGULAR O EN PROCESO respecto a la meta anual, con una programación de 17 AOI en el año, de las cuales se tuvo el siguiente grado de avance físico anual: 7 AOI con ejecución insuficiente, 10 AOI con ejecución regular, con una ejecución financiera de S/ 4 070 259 lo que representa el 38.9% respecto al PIM (10 467 986).

- **Dirección ejecutiva:** este centro de costo tiene programado 03 actividades operativas relacionadas a la conducción del AGROIDEAS, difusión y la coordinación de las UR. Estas actividades han logrado cumplir al 60% su meta anual programada, obteniendo como avances principales difundir mediante redes sociales y otros medios los avances en la intervención del AGROIDEAS y ha gestionado con diversos gobiernos regionales y locales la colaboración interinstitucional.



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

- **Unidad de administración:** este centro ha programado 07 actividades operativas, las cuales han logrado el 50% de la meta anual programada, considerada como un nivel de implementación REGULAR.
- **Unidad de asesoría jurídica:** este centro de costo ha programado 01 actividad operativa que ha cumplido el 38% de meta anual programada, ya que esta AO se relaciona a su quehacer diario como unidad de asesoría, emitiendo documentos jurídicos como RDE, Convenios, Acuerdos, entre otros que afianzan la gestión de Agroideas.
- **Unidad de planeamiento, presupuesto y seguimiento:** este centro de costo ha programado la ejecución de 05 actividades operativas: la AO de modernización y mejora continua, puesto que hay factores externos que repercuten en el cumplimiento de la meta, en el sentido que la aprobación de documentos de gestión depende de dirección ejecutiva y del MIDAGRI para que puedan considerarse. La AO de seguimiento y evaluación a las intervenciones del programa, 03 AO que corresponden a los procesos de planeamiento, presupuesto y seguimiento de control interno que ha logrado evaluaciones de planes y políticas, participación en diversos equipos de trabajo para la elaboración de políticas nacionales, actualización de PEI, actualización del PP, elaboración de la ficha de productores atendidos con Agroideas, elaboración de marco lógico, por ejemplo.
- **Unidad de promoción y formulación de proyectos:** este centro de costo ha programado la actividad de generación de alianzas estratégicas interinstitucionales, la cual ha logrado ejecutarse al 28% respecto de su meta anual programada. Lográndose sostener acercamientos y difusión con 33 instituciones con la finalidad de generar Convenios de Cooperación Interinstitucional.



Firmado digitalmente
por VALENZUELA
CHIRINOS Hernan FAU
20524605903 soft
Fecha: 2022.09.15
11:31:22 -05'00'

AEI.06.06 Modelo de integridad implementado en el MIDAGRI.

En esta AEI, se cuenta con una actividad operativa en el centro de costo de Dirección Ejecutiva, que al primer semestre de 2022 no refleja ejecución física y financiera, ya que mediante Memorándum N° 666-2021-MIDAGRI-AGROIDEAS se delegó al jefe de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento la supervisión, seguimiento y atención del modelo de integridad. Actualmente se viene gestionando la regularización de los servicios que ejecutan dicha actividad en la UPPS a fin de reportar meta en el centro de costo y AOI correspondiente.

3. ¿Qué actividades operativas e inversiones presentan bajo nivel de ejecución en el primer semestre con respecto a la meta anual? ¿Cuáles son las causas?

En el presente ítem se detalla las AOI con bajo nivel de ejecución, principalmente con rangos de ejecución INSUFICIENTE, los mismos que se detallan las causas agrupadas por AEI.

AEI.01.02 Programa de financiamiento para la implementación de planes de negocios cobertura de riesgo crediticio y financiamiento directo e indirecto ejecutado en beneficio de los pequeños y medianos productor.



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

En esta AEI, se cuentan con 7 AOI con un rango de ejecución INSUFICIENTE respecto a la meta anual programada, entre ellas se tienen:

- 03 AOI relacionadas a la declaración de elegibilidades por parte de las unidades regionales, debido a que la AOI mide el número de organizaciones agrarias que presentan sus expedientes de elegibilidad para ser evaluados no se ha podido alcanzar un mejor porcentaje de ejecución, sin embargo, si se han realizado talleres de difusión y asesoramiento para que las organizaciones presenten sus expedientes de elegibilidad. Hay que considerar que una de la UR es nueva en el caso de Lima.
- 01 AOI de evaluación de solicitudes de apoyo, no se cumplió con la meta física debido a demoras en el levantamiento de observaciones por parte de las organizaciones y los evaluadores externos se encuentran culminando los informes técnicos de los planes de negocios asignados.
- 01 AOI cierre de planes de negocio, no se cumplió la meta debido a que se miden los planes con informe de cierre, y se ha tenido demoras en el recojo de información en campo de las organizaciones que han finalizado sus planes de negocio.
- 01 AOI de monitoreo de planes de negocio, no se alcanzó la meta programada debido a que los planes de negocio cuentan con limitados recursos para su ejecución, por lo tanto, están a espera de recursos para continuar con desembolsos y realizar por parte de la unidad de monitoreo la verificación en campo.
- 01 AOI relacionada a la difusión de la estrategia Procompite en GR/GL, no se cumplió la meta debido a que por cambios internos en la gestión de Procompite no se ha podido realizar un mayor número de difusiones en los gobiernos regionales o locales.



Firmado digitalmente por VALENZUELA CIBRANOS Herman FAU 20524605903 soft Fecha: 2022.09.15 11:32:59 -05'00'

AEI.01.03 Cofinanciamiento para la reconversión productiva agropecuaria ejecutado en beneficio de los productores agrarios familiares.

En esta AEI, se cuentan con 05 AOI con un rango de ejecución INSUFICIENTE respecto a la meta anual programada, entre ellas se tienen:

- 01 AOI relacionada al monitoreo y seguimiento de los proyectos de reconversión productiva, en dicha actividad se cuenta de forma no acumulada el número de hectáreas de los proyectos que se están ejecutando, y hay que considerar que existen cultivos que requieren de mayor tiempo para desarrollarse.
- 04 AOI relacionada a la evaluación de pedidos de reconversión productiva, es una actividad desarrollada por las unidades regionales, lo que ha limitado la ejecución de estas actividades es el desinterés y desistimiento de las organizaciones por reconvertir sus cultivos.

AEI 01.05 Mecanismos de comercialización para la promoción de productos agropecuarios, implementados para los productores agrarios familiares organizados.

En esta AEI, se cuenta con 01 AOI con un rango de ejecución INSUFICIENTE respecto a la meta anual programada, relacionada a la articulación comercial de las organizaciones a nuevos mercados debido a que se han dado cambios en la gestión del equipo de articulación.



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	Mejorar las capacidades productivas; comerciales y empresariales de los productores agrarios familiares.	1					
AEI.01.02	Programa de financiamiento para la implementación de planes de negocios; cobertura de riesgo crediticio y financiamiento directo e indirecto ejecutado en beneficio de los productores agrarios familiar	1	524	35,527,922	99.2	0.0	6.5
AEI.01.03	Cofinanciamiento para la reconversión productiva agropecuaria de productos ejecutado en beneficio de los productores agrarios familiares	1	28	1,500,347	100.0	0.0	40.2
AEI.01.05	Mecanismos de comercialización para la promoción de productos agropecuarios; implementados para los productores agrarios familiares	1	1	80,557	100.0	0.0	25.0
OEI.06	Fortalecer la gestión institucional	6					
AEI.06.03	Mecanismos de articulación implementados con los gobiernos regionales y locales	2	1	48,344	99.7	0.0	61.9
AEI.06.05	Mecanismos de gestión implementados en el MIDAGRI	2	17	4,070,259	100.0	0.0	50.6
AEI.06.06	Modelo de integridad implementado en el MIDAGRI	2	1	0	0.0	0.0	0.0

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

S.P.: Hace referencia a que la AO tiene programación 0.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Sobre la tabla 4 podemos señalar que Agroideas, ejecuta sus 572 AOI en una función del Estado denominada AGROPECUARIA, asociadas al PP 121 y APNOP 9002, por ello, el rango de implementación es BUENA.

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Tabla 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
10	AGROPECUARIA	572	41,227,429	99.1	0.0	89.5

De la Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centros de costo, podemos señalar la siguiente:

El centro de costo de la Dirección ejecutiva registra una menor ejecución física de 43.1% por las siguientes consideraciones:

- ✚ La implementación del modelo de integridad se ha reprogramado para el II semestre.
- ✚ La elaboración de guías metodológicas de PROCOMPITE se ha reprogramado para el II semestre.
- ✚ Cambios en cortos periodos que limitan definir la estrategia del Programa.

El centro de costo de unidad de planeamiento, presupuesto y seguimiento registra una mayor ejecución física de 51.3% por las siguientes consideraciones:

- ✚ Se ha contado con los recursos necesarios para el desempeño de las funciones.
- ✚ A pesar de los cambios en la gestión, la jefatura de la unidad se ha mantenido.
- ✚ Se ha cumplido eficientemente la programación y se han reprogramado otras actividades ya que dependen del equipo de modernización que se viene implementando.

El centro de costo de administración registra una mayor ejecución física de 50.4% por las siguientes consideraciones:

- ✚ El área de logística de la Unidad de Administración ha logrado formular y ejecutar de manera adecuada el Plan Anual de Contrataciones, así como las contrataciones menores a 8 UIT y contrataciones a través de la Plataforma PERU COMPRAS.
- ✚ El equipo de Recursos Humanos ha gestionado presupuesto para el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan de Desarrollo de Personas, Plan de Bienestar Social y Plan COVID y, asimismo, de acuerdo con la Programación se vienen ejecutando.
- ✚ Se proyecta la renovación de licencias para todo el Programa.
- ✚ Se lleva un control de los gastos financieros existentes, así como el manejo de la Caja Chica de las Unidades Regionales y de la Sede Central, con el fin de brindar las facilidades para el cumplimiento de los Objetivos estratégicos del Programa.

El centro de costo de promoción y formulación de proyectos registra una menor ejecución física de 47.7% por las siguientes consideraciones:

- ✚ Limitado personal dedicado a la gestión de convenios y los cambios de gestión periódicos no permitían concretar el requerimiento de dicho servicio.
- ✚ En la formulación de PRPA se tuvo durante el segundo trimestre pedidos para formular que implicaban Sistemas de Riego que por la magnitud del Proyecto respecto a las hectáreas resultaron complejos de culminar de manera oportuna.

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

El centro de costo de unidad de monitoreo registra una menor ejecución física de 0.2% por las siguientes consideraciones:

- ✚ Se ha ejecutado en el primer semestre el 100% de lo programado en planes de negocio, faltando ejecutar las AOI administrativas como es monitoreo y seguimiento de planes de negocio, cierres de planes de negocio, monitoreo y seguimiento de proyectos de reconversión productiva, cierres de PRPA.
- ✚ La implementación de los planes de trabajo de formas asociativas ha tenido retrasos por la contrapartida por lo cual no se ha podido presentar sus solicitudes.
- ✚ A fin de año de proyecta ejecutar el 100% ya que se han tomado las medidas correctivas para cumplir con las programaciones.

El centro de costo de unidad de negocios registra una menor ejecución física de 34.6% por las siguientes consideraciones:

- ✚ Por cambios de gestión en períodos cortos no se pudo realizar oportunamente la contratación de evaluadores externos que se tenían planificados para la atención de los planes de negocios y en el caso de los proyectos de reconversión ingresaron a la unidad 19 proyectos (60%) para su evaluación.

Firmado digitalmente
por VALENZUELA
CHRINOS Hernan FAU
20524605903 soft
Fecha: 2022.09.15
11:36:29 -05'00'

El centro de costo de asesoría jurídica registra una menor ejecución física de 37.5% por las siguientes consideraciones:

- ✚ Debido a los cambios de personal y de gestión de la Unidad de Asesoría Jurídica ocasionó un retraso significativo en la ejecución física, ocasionando que se acumulara la carga laboral en la Unidad.

El centro de costo de la unidad regional de Amazonas registra una mayor ejecución física de 72.4% por las siguientes consideraciones:

- ✚ Se cumplió con la cantidad de acreditación de elegibilidad y que las OA que se encuentran ejecutando PNT y PRPA presentaron sus solicitudes de desembolso, no objeción, entre otros documentos, de manera oportuna.

El centro de costo de la unidad regional de Ancash registra una mayor ejecución física de 50.2% por las siguientes consideraciones:

- ✚ Se han realizado talleres de difusión y asesoramiento a las organizaciones agrarias, sin embargo, no se obtuvo elegibilidades debido a que los expedientes que se recibieron fueron declarados improcedentes u observadas, generando así una disminución en el % de avance de metas físicas de la UR.
- ✚ Se ha participado de eventos y reuniones regionales.

El centro de costo de la unidad regional de Apurímac registra una menor ejecución física de 49.5% por las siguientes consideraciones:

- ✚ No se ha logrado aprobar Proyectos de Reconversión Productiva Agropecuaria en la región, lo cual afectó en el % de avance de las metas físicas de la UR.

El centro de costo de la unidad regional de Arequipa registra una mayor ejecución física de 63.1% por las siguientes consideraciones:

- ✚ Se cumplió con la cantidad de acreditación de elegibilidad y que las OA que se encuentran ejecutando PNT y PRPA presentaron sus solicitudes de desembolso, no objeción, entre otros documentos, de manera oportuna.

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

El centro de costo de la unidad regional de Ayacucho registra una mayor ejecución física de 64.1% por las siguientes consideraciones:

- ✚ La AOI de elegibilidad y evaluación de pedidos de reconversión cumplió su meta programada; sin embargo, a la fecha no se ha logrado aprobar Proyectos de Reconversión Productiva Agropecuaria en la región, lo cual afectó en el % de avance de las metas físicas de la UR.

El centro de costo de la unidad regional de Cajamarca registra una mayor ejecución física de 61.6% por las siguientes consideraciones:

- ✚ Se cumplió lo programado en AOI vinculada a elegibilidad y ejecución de PNT; sin embargo, no se cumplió con las metas físicas programadas en la actividad vinculada a Proyectos de Reconversión Productiva Agropecuaria, debido a que la OA no presentaron sus solicitudes de desembolso, no objeción, entre otros documentos, de manera oportuna.

Firmado digitalmente
por VALENZUELA
CHIRINOS Herman
FAU 20524605903
sof2
FIRMA
DIGITAL Fecha: 2022.09.15
11:37:23 -05'00'

El centro de costo de la unidad regional de Cusco registra una mayor ejecución física de 50% por las siguientes consideraciones:

- ✚ Se cumplió lo programado en AOI vinculada a elegibilidad y ejecución de PNT; sin embargo, no se cumplió con las metas físicas programadas en la actividad vinculada a Proyectos de Reconversión Productiva Agropecuaria en la región, lo cual afectó en el % de avance de las metas físicas de la UR.

El centro de costo de la unidad regional de Huancavelica registra una menor ejecución física de 48.8% por las siguientes consideraciones:

- ✚ Se cumplió lo programado en AOI vinculada a elegibilidad y ejecución de PNT; sin embargo, no se cumplió con las metas físicas programadas en la actividad vinculada a Proyectos de Reconversión Productiva Agropecuaria en la región, lo cual afectó en el % de avance de las metas físicas de la UR.

El centro de costo de la unidad regional de Huánuco registra una mayor ejecución física de 78.1% por las siguientes consideraciones:

- ✚ Se cumplió con la cantidad de acreditación de elegibilidad y que las OA que se encuentran ejecutando PNT y PRPA presentaron sus solicitudes de desembolso, no objeción, entre otros documentos, de manera oportuna.

El centro de costo de la unidad regional de Ica registra una menor ejecución física de 23.3% por las siguientes consideraciones:

- ✚ A la fecha no se ha logrado acreditar a OA como elegibles y tampoco aprobar planes de negocio, afectando el % de avance de las metas físicas de la UR. Se debe considerar que depende mucho el interés y avances de las organizaciones interesadas.

El centro de costo de la unidad regional de Junín registra una mayor ejecución física de 79.1% por las siguientes consideraciones:

- ✚ Se cumplió con la cantidad de acreditación de elegibilidad y que las OA que se encuentran ejecutando PNT y PRPA presentaron sus solicitudes de desembolso, no objeción, entre otros documentos, de manera oportuna.

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

El centro de costo de la unidad regional de La Libertad registra una menor ejecución física de 39.8% por las siguientes consideraciones:

- ✚ A la fecha no se ha logrado aprobar Proyectos de Reconversión Productiva Agropecuaria en la región, lo cual afectó en el % de avance de las metas físicas de la UR.

El centro de costo de la unidad regional de Lambayeque registra una mayor ejecución física de 78.2% por las siguientes consideraciones:

- ✚ Se cumplió con la cantidad de acreditación de elegibilidad y que las OA que se encuentran ejecutando PNT y PRPA presentaron sus solicitudes de desembolso, no objeción, entre otros documentos, de manera oportuna.

El centro de costo de la unidad regional de Loreto registra una menor ejecución física de 44.4% por las siguientes consideraciones:

- ✚ A la fecha no se ha logrado aprobar Proyectos de Reconversión Productiva Agropecuaria en la región, lo cual afectó en el % de avance de las metas físicas de la UR.

El centro de costo de la unidad regional de Madre de Dios registra una mayor ejecución física de 60.4% por las siguientes consideraciones:

- ✚ Se cumplió con la cantidad de acreditación de elegibilidad y que las OA que se encuentran ejecutando PNT y PRPA presentaron sus solicitudes de desembolso, no objeción, entre otros documentos, de manera oportuna.

El centro de costo de la unidad regional de Moquegua registra una mayor ejecución física de 72.5% por las siguientes consideraciones:

- ✚ Se cumplió con la cantidad de acreditación de elegibilidad y que las OA que se encuentran ejecutando PNT y PRPA presentaron sus solicitudes de desembolso, no objeción, entre otros documentos, de manera oportuna.

El centro de costo de la unidad regional de Pasco registra una mayor ejecución física de 77% por las siguientes consideraciones:

- ✚ Se cumplió con la cantidad de acreditación de elegibilidad y que las OA que se encuentran ejecutando PNT y PRPA presentaron sus solicitudes de desembolso, no objeción, entre otros documentos, de manera oportuna.

El centro de costo de la unidad regional de Piura registra una mayor ejecución física de 76.4% por las siguientes consideraciones:

- ✚ Se cumplió con la cantidad de acreditación de elegibilidad y que las OA que se encuentran ejecutando PNT y PRPA presentaron sus solicitudes de desembolso, no objeción, entre otros documentos, de manera oportuna.

El centro de costo de la unidad regional de Puno registra una mayor ejecución física de 67% por las siguientes consideraciones:

- ✚ Se cumplió con la cantidad de acreditación de elegibilidad y que las OA que se encuentran ejecutando PNT y PRPA presentaron sus solicitudes de desembolso, no objeción, entre otros documentos, de manera oportuna.



PERÚ



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

El centro de costo de la unidad regional de San Martín registra una mayor ejecución física de 53.3% por las siguientes consideraciones:

- Se cumplió con lo programado en la AOI de elegibilidad y ejecución de PNT; sin embargo, a la fecha no se ha logrado aprobar Proyectos de Reconversión Productiva Agropecuaria en la región, lo cual afectó en el % de avance de las metas físicas de la UR.



El centro de costo de la unidad regional de Tacna registra una menor ejecución física de 28.2% por las siguientes consideraciones:

- A la fecha no se ha logrado aprobar Proyectos de Reconversión Productiva Agropecuaria en la región, lo cual afectó en el % de avance de las metas físicas de la UR.

El centro de costo de la unidad regional de Tumbes registra una menor ejecución física de 36.7% por las siguientes consideraciones:

- A la fecha no se ha logrado aprobar Proyectos de Reconversión Productiva Agropecuaria en la región, lo cual afectó en el % de avance de las metas físicas de la UR.

El centro de costo de la unidad regional de Ucayali registra una menor ejecución física de 42.9% por las siguientes consideraciones:

- A la fecha no se ha logrado aprobar Proyectos de Reconversión Productiva Agropecuaria en la región, lo cual afectó en el % de avance de las metas físicas de la UR.

El centro de costo de la unidad regional de Vraem registra una mayor ejecución física de 58.3% por las siguientes consideraciones:

- Se cumplió con la cantidad de acreditación de elegibilidad y que las OA que se encuentran ejecutando PNT presentaron sus solicitudes de desembolso, no objeción, entre otros documentos, de manera oportuna.

El centro de costo de la unidad regional de Lima registra una menor ejecución física de 45% por las siguientes consideraciones:

- Se tiene un % de ejecución inferior con lo que respecta a la meta anual, debido a que está pendiente la acreditación de nuevas elegibilidades y la aprobación de nuevos PNT.

Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centros de costo

Table with 7 columns: Código, Descripción, N° de AO/Inversión 1/, Seguimiento Financiero, and three columns for Ejecución física (1° Semestre 3/, 2° Semestre 3/, Anual 4/). Rows include DIRECCIÓN EJECUTIVA and various UNIDAD DE... entries.



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centros de costo

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
'01.07	UNIDAD REGIONAL DE AMAZONAS	3	83,120	100.0	0.0	72.4
'01.08	UNIDAD REGIONAL DE ANCASH	3	62,468	100.0	0.0	50.2
'01.09	UNIDAD REGIONAL DE APURIMAC	3	123,046	100.0	0.0	49.5
'01.10	UNIDAD REGIONAL DE AREQUIPA	3	112,829	100.0	0.0	63.1
'01.11	UNIDAD REGIONAL DE AYACUCHO	3	115,882	100.0	0.0	64.1
'01.12	UNIDAD REGIONAL DE CAJAMARCA	3	256,434	100.0	0.0	61.6
'01.13	UNIDAD REGIONAL DE CUSCO	3	130,511	100.0	0.0	50.0
'01.14	UNIDAD REGIONAL DE HUANCVELICA	3	51,306	100.0	0.0	48.8
'01.15	UNIDAD REGIONAL DE HUÁNUCO	3	92,310	100.0	0.0	78.1
'01.16	UNIDAD REGIONAL DE ICA	3	78,740	100.0	0.0	23.3
'01.17	UNIDAD REGIONAL DE JUNÍN	3	183,276	100.0	0.0	79.1
'01.18	UNIDAD REGIONAL DE LA LIBERTAD	3	102,811	100.0	0.0	39.8
'01.19	UNIDAD REGIONAL DE LAMBAYEQUE	3	110,416	100.0	0.0	78.2
'01.20	UNIDAD REGIONAL DE LORETO	3	115,114	100.0	0.0	44.4
'01.21	UNIDAD REGIONAL DE MADRE DE DIOS	3	116,922	100.0	0.0	60.4
'01.22	UNIDAD REGIONAL DE MOQUEGUA	3	65,463	100.0	0.0	72.5
'01.23	UNIDAD REGIONAL DE PASCO	3	44,129	100.0	0.0	77.0
'01.24	UNIDAD REGIONAL DE PIURA	3	128,909	100.0	0.0	76.4
'01.25	UNIDAD REGIONAL DE PUNO	2	121,993	100.0	0.0	67.0
'01.26	UNIDAD REGIONAL DE SAN MARTÍN	3	108,876	100.0	0.0	53.3
'01.27	UNIDAD REGIONAL DE TACNA	3	61,441	100.0	0.0	28.2
'01.28	UNIDAD REGIONAL DE TUMBES	3	60,801	100.0	0.0	36.7
'01.29	UNIDAD REGIONAL DE UCAYALI	3	68,328	100.0	0.0	42.9
'01.30	UNIDAD REGIONAL DE VRAEM	2	91,946	100.0	0.0	58.3
'01.31	UNIDAD REGIONAL DE LIMA	2	68,768	100.0	0.0	45.0

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

S.P.: Hace referencia a que la AO tiene programación 0.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

De la Tabla 6. Avance de ejecución física del POI Modificado por departamento, podemos señalar la siguiente:

Agroideas tiene intervención a nivel nacional, al cierre del primer semestre registra una menor ejecución física de entre 1.7% a 45.3 por las siguientes consideraciones:

- ✚ Limitada asignación de la demanda adicional para los planes de negocio en ejecución viene generando reprogramación de metas físicas para el II semestre.
- ✚ Recorte presupuestal de S/ 5,5 millones que perjudican la implementación de los proyectos de reconversión productiva agropecuaria.

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

- Considerar que, el mayor número de las AOI corresponde a planes de negocio que son no acumuladas y que al considerar la formular de Ceplan puede modificar el grado de avance respecto a la meta anual.



Tabla 6. Avance de ejecución física del POI Modificado por departamento

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero	Ejecución física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
1	AMAZONAS	25	2,102,351	89.6	0.0	8.7
2	ANCASH	7	251,897	100.0	0.0	21.5
3	APURIMAC	27	2,268,932	100.0	0.0	5.5
4	AREQUIPA	12	729,792	100.0	0.0	15.8
5	AYACUCHO	17	1,087,818	100.7	0.0	11.3
6	CAJAMARCA	108	8,278,399	100.2	0.0	1.7
8	CUSCO	17	795,014	99.5	0.0	15.7
9	HUANCAVELICA	20	543,721	100.0	0.0	7.3
10	HUANUCO	12	931,747	105.4	0.0	19.5
11	ICA	4	78,740	100.0	0.0	17.5
12	JUNIN	66	5,355,197	100.3	0.0	3.6
13	LA LIBERTAD	12	717,759	100.0	0.0	9.9
14	LAMBAYEQUE	20	510,108	104.0	0.0	11.7
15	LIMA	40	8,767,784	97.3	0.0	36.3
16	LORETO	15	170,556	100.0	0.0	8.9
17	MADRE DE DIOS	4	119,722	100.0	0.0	45.3
18	MOQUEGUA	8	248,939	100.0	0.0	27.2
19	PASCO	16	671,100	100.0	0.0	14.4
20	PIURA	39	3,230,515	100.0	0.0	5.9
21	PUNO	57	2,607,975	99.3	0.0	2.3
22	SAN MARTIN	28	1,281,151	95.3	0.0	5.7
23	TACNA	7	85,541	93.3	0.0	12.1
24	TUMBES	5	75,501	100.0	0.0	22.0
25	UCAYALI	6	317,169	83.0	0.0	21.4

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

4. ¿Qué actividades operativas e inversiones presentan riesgo de no cumplir con su programación anual? ¿Cuáles son las causas?



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

AEI.01.02 Programa de financiamiento para la implementación de planes de negocios cobertura de riesgo crediticio y financiamiento directo e indirecto ejecutado en beneficio de los pequeños y medianos productor.

La AEI 01.02 cuenta con 12 AOI¹ que tienen el riesgo de no ejecutarse, 05 AOI relacionadas a la implementación de planes de trabajo de las formas asociativas debido a que se cuenta con limitados recursos en la actividad 5000674, 05 AOI relacionadas a la declaración de elegibilidad en los departamentos de Ancash, Ica, Loreto y Tacna, puesto que las organizaciones de esas zonas terminan desistiendo de presentar su expediente de elegibilidad o terminan no cumpliendo con los criterios de elegibilidad; 01 AOI relacionada a la elaboración de instrumentos metodológicos de PROCOMPITE debido a que a la fecha no cuentan con un coordinador asignado producto de los cambios en la Dirección de Agroideas.

AEI.01.03 Cofinanciamiento para la reconversión productiva agropecuaria ejecutado en beneficio de los productores agrarios familiares.

La AEI 01.03 cuenta con 15 AOI² que tienen el riesgo de no ejecutarse, 09 AOI relacionadas a la evaluación de pedidos de reconversión productiva de los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, La Libertad, Loreto, Tacna, Tumbes y Ucayali puesto que las organizaciones de esas zonas terminan desistiendo de presentar su expediente de reconversión o terminan no cumpliendo con los criterios de evaluación; 02 AOI relacionadas con la transferencia de recursos para la implementación de PRPA debido al limitado presupuesto con el que se cuenta a la fecha de S/ 17 millones al inicio de año a S/ 2 millones al cierre del primer semestre; 01 AOI relacionada a la evaluación de PRPA debido a que depende mucho de la AO de formulación de los proyectos de reconversión; 01 AOI de formulación de PRPA puesto que las organizaciones agrarias no han levantado oportunamente las observaciones; 01 AOI de cierre de PRPA y 01 AOI de monitoreo de PRPA que dependen mucho de como se viabilizan las etapas inicial del proceso de atención de PRPA.



Firmado digitalmente
por VALENZUELA
CHIRINOS Hernan FAU
20524605903 soft
Fecha: 2022.09.15
TIEMPO DIGITAL-114020-05107

AEI 06.05 Mecanismos de gestión implementados en el MIDAGRI.

La AEI 06.05 cuenta con 03 AOI que tienen el riesgo de no ejecutarse ya que dependen de la decisión de la dirección ejecutiva para viabilizar las propuestas estratégicas para el Programa.

AEI.06.06 Modelo de integridad implementado en el MIDAGRI.

En esta AEI solo hay una 01 AOI que tiene el riesgo de no ejecutar por cambios en la gestión del Programa.

¹ Se están considerando AOI con avance físico anual 0 - 38.5, sin considerar las AOI de implementación de planes de negocio.

² Se están considerando AOI con avance físico anual 0 - 38.5, sin considerar las AOI de implementación de planes de negocio.

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

5. ¿Qué factores contribuyeron positivamente en la ejecución del POI?

AEI.01.02 Programa de financiamiento para la implementación de planes de negocios cobertura de riesgo crediticio y financiamiento directo e indirecto ejecutado en beneficio de los pequeños y medianos productor.

- ✚ El mayor número de organizaciones han accedido a la contrapartida según el POA.
- ✚ Modificación de la estructura de inversión de varios planes de negocio.
- ✚ Presentación del expediente de no objeción y de las solicitudes de desembolso oportuna.
- ✚ Voluntad de las OA para levantar las observaciones realizadas.

AEI.01.03 Cofinanciamiento para la reconversión productiva agropecuaria ejecutado en beneficio de los productores agrarios familiares.

- ✚ Fluidez entre COFIDE y AGROIDEAS para la generación de desembolsos a las organizaciones agrarias y proveedores de estas.

AEI 01.05 Mecanismos de comercialización para la promoción de productos agropecuarios, implementados para los productores agrarios familiares organizados.

- ✚ Organizaciones beneficiarias con el perfil requerido.
- ✚ Organizaciones dispuestas a participar de eventos de talla nacional e internacional.
- ✚ Capacidades fortalecidas de las organizaciones agrarias.
- ✚ Apoyo interinstitucional que agencian la participación de las organizaciones agrarias.

AEI 06.03 Mecanismos de articulación implementados con los gobiernos regionales y locales.

- ✚ Disposición y voluntad política de los diversos gobiernos regionales y locales.
- ✚ Disponibilidad de recursos presupuestales.
- ✚ Recursos tecnológicos implementados por el AGROIDEAS, para el desarrollo de reuniones virtuales.

AEI 06.05 Mecanismos de gestión implementados en el MIDAGRI.

- ✚ Convenios suscritos con la confederación nacional de mujeres patriotas, cámara peruano de productores agropecuarios y la red nacional de mujeres de agricultura familiar.

AEI.06.06 Modelo de integridad implementado en el MIDAGRI.

- ✚ Cambios en la gestión del Programa en un breve periodo, no se cuenta con director designado solo encargado.

1.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento del POI

Se describen las principales acciones que adoptó la entidad para mitigar los efectos de los factores que dificultaron el cumplimiento de las metas.

1. *¿Cuáles son las principales medidas adoptadas para mitigar los factores que comprometieron la ejecución de las AO?*



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

AEI.01.02 Programa de financiamiento para la implementación de planes de negocios cobertura de riesgo crediticio y financiamiento directo e indirecto ejecutado en beneficio de los pequeños y medianos productor.

- ✚ Se ha gestionado y reiterado la demanda adicional por la suma de S/ 49,7 para la continuidad de los planes de negocio, a través de oficios, llamadas, visitas presenciales a la OPRES del MIDAGRI y MEF.
- ✚ Se ha gestionado con los gobiernos regionales de Cajamarca y La Libertad la transferencia de recursos para implementar planes de negocio en el marco del artículo 72 de la Ley de presupuesto del año 2022.

AEI.01.03 Cofinanciamiento para la reconversión productiva agropecuaria ejecutado en beneficio de los productores agrarios familiares.

- ✚ Coordinación oportuna con el MIDAGRI para viabilizar la aprobación de los PRPA con opinión favorable para su ejecución.
- ✚ Visitas de campo para asesorar a las organizaciones agrarias en el levantamiento de observaciones.

AEI 01.05 Mecanismos de comercialización para la promoción de productos agropecuarios, implementados para los productores agrarios familiares organizados.

- ✚ Coordinación con las direcciones de MIDAGRI que organizan mecanismos de articulación para agenciar la participación de las organizaciones atendidas por Agroideas.

AEI 01.06 Mecanismos de fortalecimiento de la asociatividad empresarial implementados para la integración de los productores agrarios familiares.

- ✚ Talleres de promoción realizados por las unidades regionales con la finalidad de promover los incentivos de Agroideas y los beneficios de asociarse.

AEI 06.03 Mecanismos de articulación implementados con los gobiernos regionales y locales.

- ✚ Remitir oficios a los gobiernos regionales y locales para concretar reuniones para la coordinación y difusión del mecanismo considerando la normatividad vigente.

AEI 06.05 Mecanismos de gestión implementados en el MIDAGRI.

- ✚ Se ha reiterado la demanda adicional de S/ 2 millones para el gasto operativo y administrativo del Programa.

AEI.06.06 Modelo de integridad implementado en el MIDAGRI.

- ✚ Solicitar el servicio de un profesional para la implementación del modelo de integridad.



Firmado digitalmente
por VALENZUELA
CHRISTIAN Hernan FAU
20524605903 soft
Fecha: 2022.09.15
Firma: DMGHTM:114104-0500

1.4 Medidas para la mejora continua

1. ¿Qué medidas se requieren adoptar en el segundo semestre para asegurar el cumplimiento anual del POI?

AEI.01.02 Programa de financiamiento para la implementación de planes de negocios cobertura de riesgo crediticio y financiamiento directo e indirecto ejecutado en beneficio de los pequeños y medianos productor.

- ✚ Se continuará gestionando la demanda adicional a través de solicitudes escritas, llamadas, visitas presenciales a la OPRES y correo electrónico.
- ✚ Implementar plataformas interactivas de base de datos de información agraria (registro productores, servicios agrarios, incentivos), que permita la toma de decisión.
- ✚ Socializar e implementar el uso de herramientas tecnológicas para la programación y registro de intervenciones por productor beneficiarios de los planes de negocio.
- ✚ Fortalecer la articulación con las entidades públicas y privadas del territorio para lograr la prestación del servicio agrario integral a las organizaciones beneficiarias de Agroideas.
- ✚ Generar un convenio con la RENIEC para la consulta de los DNI de los productores beneficiarios de Agroideas.

AEI.01.03 Cofinanciamiento para la reconversión productiva agropecuaria ejecutado en beneficio de los productores agrarios familiares.

- ✚ Se ha propuesto la adquisición de GPS para la georreferenciación de las intervenciones.
- ✚ Actualización del reglamento de reconversión productiva agropecuaria que incluye las actividades ganaderas.
- ✚ Actualización y mejora de los documentos de gestión.

AEI 01.05 Mecanismos de comercialización para la promoción de productos agropecuarios, implementados para los productores agrarios familiares organizados.

- ✚ Fortalecer el equipo de articulación.
- ✚ Otorgar los recursos necesarios para la contratación de personal.

AEI 01.06 Mecanismos de fortalecimiento de la asociatividad empresarial implementados para la integración de los productores agrarios familiares.

- ✚ Asesoramiento oportuno a favor de las organizaciones agrarios.
- ✚ Articulación con otras ejecutoras del sector, por ejemplo, aquellas que participen de la actividad 5006067.
- ✚ Coordinación con la DADE con la finalidad de fortalecer el incentivo de asociatividad que se otorga desde Agroideas.

AEI 06.03 Mecanismos de articulación implementados con los gobiernos regionales y locales.

- ✚ Fortalecer la coordinación PROCOMPITE.
- ✚ Coordinación con PRODUCE para implementación de la Ley 31502.

2 Conclusiones

- ✚ AGROIDEAS tuvo una ejecución física promedio de 80.79% lo cual se considera BUENO respecto a la meta anual, con una programación de 572 AOI en el año, de las cuales se tuvo el siguiente grado de avance físico anual: 73 AOI sin ejecución, 23 AOI con ejecución insuficiente, 57 AOI con ejecución regular, 17 AOI con ejecución aceptable, 395 AOI con ejecución cumplida y 7 AOI con ejecución superada, con una ejecución financiera de S/ 41 227 429 lo que representa el 62.2% respecto al PIM (66 330 133).
 - ✚ En la AEI.01.02 se ha logrado cumplir la meta programada 76% beneficiando a 2 412 productores nuevos (13 160 productores totales) con la implementación de planes de negocio y gestión empresarial en los departamentos de Huánuco, Junín, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Ucayali, lo cual representa un nivel de implementación BUENO.
 - ✚ En la AEI.01.03 se ha logrado cumplir la meta programada un 40% beneficiando a 122 productores que han iniciado la reconversión productiva agropecuaria en los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Huánuco, Ica, Madre de dios y Pasco, lo cual representa un nivel de implementación POR EJECUTAR.
 - ✚ En la AEI.01.05 se ha logrado cumplir la meta programada un 37% atendiendo a 650 productores agrupados que han participado de 07 eventos o mecanismos de articulación comercial. Además 25 organizaciones han recibido asistencia técnica en articulación y gestión comercial. Estos productores agrarios pertenecen a los departamentos de Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Piura y San Martín, lo cual representa un nivel de implementación POR EJECUTAR.
 - ✚ En la AEI.01.06 se ha logrado cumplir la meta programada un 97% financiando 31 organizaciones en el incentivo de asociatividad, beneficiando a 730 productores agrarios organizados de los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Ica, Junín, Lambayeque, Loreto, Puno, Tacna y Tumbes, con una inversión total de 51,438.50, lo cual representa un nivel de implementación BUENO.
 - ✚ En la AEI.06.03 se ha logrado cumplir la meta programada un 62% capacitando a 391 funcionarios y servidores de los departamentos de Ancash, Amazonas, Cajamarca, Cusco y Ucayali en temas relacionados a la formulación de planes de negocio en el marco de PROCOMPITE, lo cual representa un nivel de implementación EN PROCESO.
- ✓ Se describe las perspectivas generales de la ejecución anual de las AO e inversiones y la implementación de las AEI a cargo de la UE.

AEI.01.02 Programa de financiamiento para la implementación de planes de negocios cobertura de riesgo crediticio y financiamiento directo e indirecto ejecutado en beneficio de los pequeños y medianos productor.

- ✚ Agroideas, prevé cumplir con la implementación de planes de negocio, mejorando los rendimientos de la producción y la calidad de cadenas como café, cacao, banano, entre otros, con la adecuada cosecha y post cosecha.
- ✚ Contribuir a elevar la competitividad de 15 504 productores agrarios a nivel nacional.
- ✚ De recibir la demanda adicional requerida se atenderán a 19 067 productores agrarios a nivel nacional.

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

AEI.01.03 Cofinanciamiento para la reconversión productiva agropecuaria ejecutado en beneficio de los productores agrarios familiares.

- ✚ Se prevé reconvertir 360 hectáreas de cultivos sensibles a cacao, durazno, espárrago, granadilla, guanábana, lúcuma, palto.
- ✚ Se proyecta formular dos PRPA con los recursos que se mantienen en APNOP.

AEI 01.05 Mecanismos de comercialización para la promoción de productos agropecuarios, implementados para los productores agrarios familiares organizados.

- ✚ Se prevé apoyar a 53 organizaciones agrarias en la participación de mecanismos de articulación al mercado.
- ✚ 1 750 productores agrarios organizados participaran en 28 mecanismos de articulación al mercado.

AEI 01.06 Mecanismos de fortalecimiento de la asociatividad empresarial implementados para la integración de los productores agrarios familiares.

- ✚ Se prevé atender a 751 productores agrarios organizados recibirán el incentivo de asociatividad.

AEI 06.03 Mecanismos de articulación implementados con los gobiernos regionales y locales.

- ✚ Se prevé cumplir con la meta anual capacitando a 241 servidores y funcionarios adicionales a los atendidos en el primer semestre.

3 Recomendaciones

AEI.01.02 Programa de financiamiento para la implementación de planes de negocios cobertura de riesgo crediticio y financiamiento directo e indirecto ejecutado en beneficio de los pequeños y medianos productores.

- ✚ La unidad de monitoreo deberá implementar acciones que permita la ejecución de los planes de negocio.
- ✚ La unidad de monitoreo deberá realizar visitas de campo para el levantamiento oportuno de información de los planes de negocio que han finalizado, a fin de obtener datos que permitan medir el impacto de Agroideas en las organizaciones beneficiarias.
- ✚ Las unidades regionales deberán brindar soporte a las organizaciones agrarias para gestionar las constancias de posesión de los predios en los que pretenden desarrollar o implementar el plan de negocio.
- ✚ La unidad de negocio deberá agilizar el proceso de contratación de servicios de evaluadores con la finalidad de atender la cartera de planes de negocio.

AEI.01.03 Cofinanciamiento para la reconversión productiva agropecuaria ejecutado en beneficio de los productores agrarios familiares.

- ✚ La unidad de promoción y formulación de proyectos deberá identificar los PRPA que serán atendidos con presupuesto 2022.



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Siempre
con el pueblo

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

- ✚ La unidad de promoción y formulación de proyectos deberá agilizar el análisis de suelo e hídrico para la formulación de los PRPA proyectados para el 2022.
- ✚ La unidad de monitoreo debe garantizar la correcta ejecución y desembolso de los 03 PRPA aprobados con RM durante el 2022.

AEI 01.05 Mecanismos de comercialización para la promoción de productos agropecuarios, implementados para los productores agrarios familiares organizados.

- ✚ La unidad de monitoreo deberá fortalecer el equipo de articulación al mercado.
- ✚ La unidad de monitoreo deberá formalizar la ficha técnica de identificación de las organizaciones que participaran de los mecanismos de articulación.

AEI 01.06 Mecanismos de fortalecimiento de la asociatividad empresarial implementados para la integración de los productores agrarios familiares.

- ✚ Las unidades regionales deberán coordinar con las municipalidades a fin de otorgar asesoramiento a organizaciones agrarias potenciales para recibir el incentivo de asociatividad.
- ✚ La unidad de monitoreo deberá garantizar la ejecución de los incentivos aprobados considerando que el desembolso es 0.5 UIT por organización.

AEI 06.03 Mecanismos de articulación implementados con los gobiernos regionales y locales.

- ✚ La coordinación PROCOMPITE deberá coordinar con los gobiernos regionales y locales para desarrollar las capacitaciones a sus servidores y funcionarios a fin de dar cumplimiento a la Ley 31502, Ley que modifica la ley 29337, ley que establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva.



Firmado digitalmente
por VALENZUELA
CHIRINOS Herman FAU
20524605903 soft
Fecha: 2022.09.15
Hora: 11:43:41 -05'00'

4 Anexos

- ✓ Enlace de publicación del reporte de seguimiento del POI correspondiente al primer semestre del 2022, en el Portal de Transparencia Estándar del pliego.
<https://www.agroideas.gob.pe/wp-content/uploads/2022/08/REPORTE%20SEGUIMIENTO%20POI%202022%20I%20SEM.pdf>