San Isidro, 01 de febrero de 2022

OFICIO Nº 137-2022-MIDAGRI-PCC

SEÑOR
JESÚS RUITÓN CABANILLAS
Director General
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego
Av. Alameda del Corregidor N°155
La Molina. –

Asunto : Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2021

Referencia : OFICIO MÚLTIPLE No 003 -2022-MIDAGRI-SG/OGPP

Me dirijo a usted, en relación con el documento de la referencia mediante el cual se solicita el informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional 2021 al cierre del 2021.

En ese sentido, tengo a bien remitir el informe solicitado de acuerdo con la estructura remitida por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto de MIDAGRI.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para hacerle llegar un cordial saludo.

Atentamente,

REPÚBLICA DEL PERÚ
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por LENCH CACERES German Marlon FAU 20524605903 hard
Fecha: 2022.02.01 11:36:25 -05'00'

GERMÁN MARLON LENCH CACERES
DIRECTOR EJECUTIVO

CUT: 022-2022-AGROIDEAS
CUT: 540-2022-MIDAGRI

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 DEL PLIEGO 013: MIDAGRI

I. RESUMEN EJECUTIVO

Para el logro de estos objetivos el PCC, a diciembre 2021 tiene registradas 646 Actividades Operativas (AO): 601 en la Categoría Presupuestal del PP 0121 y 46 en el APNOP. El Presupuesto Modificado (PIM) de gastos 2021 asciende a la suma de S/ 101,209,422.00.

En el PP 0121, se han programado 601 AO sujetas al cumplimiento de 539 AO relacionadas a la implementación de planes de negocio y 62 AO relacionadas al gasto operativo que se tiene que realizar de acuerdo con los procesos establecidos para atender planes de negocio. Para ello el PCC asignó un presupuesto institucional modificado de S/ 88,628,539.00 en la Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios, de este total el 84% se asignado al producto 3000825, para la implementación de planes de negocio y la diferencia dirigida al gasto operativo realizado.

En APNOP, se han programado 46 AO para el gasto operativo que representa la evaluación, verificación, formulación, monitoreo y seguimiento a los Proyectos de Reconversión Productiva Agropecuaria (PRPA). Por ello, para el logro de estas AO se ha destinado la suma de S/ 12,202,883.00.

Al diciembre se ha aprobado 220 planes de negocio por una inversión de S/ 71,7 millones en beneficio de 7,376 productores, y se mejorará la productividad de 40,518.18 hectáreas mejorando la calidad de cadenas productivas como café, leche, cuyes, cacao, banano orgánico, vid, vacunos de engorde.

Por otro lado, se han aprobado 30 PRPA esperando reconvertir 685 hectáreas con cacao, palta, granadilla, café, limón Tahití, guanábana, caña de azúcar, lúcuma, espárrago, durazno, plátano, copoazú y uva de mesa de 518 productores de Amazonas, Arequipa, Cajamarca, Huánuco, Ica, Junín, Lambayeque, Madre de Dios, Moquegua, Pasco y Piura, con una inversión de S/ 32,7 millones.

Firmado digitalmente por PLASENCIA GIL Miguel Angel FAU 20524605903 hard
Fecha: 2022.01.31 17:26:56 -05'00'

II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

4.1 MODIFICACIONES DEL POI 2021

Durante el mes de diciembre se realizaron modificaciones a nivel institucional en el nivel funcional programático, las mismas que conllevaron a realizar las modificaciones al POI 2021 del Programa.
A continuación, se muestran las principales modificaciones realizadas en el POI 2021:

- Mediante RSG N° 210-2021-MIDAGRI-SG, de fecha 09 de diciembre de 2021, se autoriza una Modificación Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego de la Unidad Ejecutora 012: Programa de Compensación para la Competitividad a favor de la Unidad Ejecutora 006: Programa Subsectorial de Irrigación - PSI, hasta por la suma de **S/ 66,000,00**, en la Fuente de Financiamiento 1: Recursos Ordinarios, para la

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: VALENZUELA CHIRINOS Hernan FAU 20524605903 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 28/01/2022 06:16:12-0500

contratación de profesionales que realizaran la evaluación y seguimiento de los proyectos a cargo de la Subunidad Gerencial de Estudios y Proyectos de Infraestructura de Riego y Drenaje, que corresponden a los proyectos financiados por el Fondo Sierra Azul, conforme al detalle del Anexo que forma parte de la presente resolución.

- Mediante RSG N° 0214-2021-MIDAGRI-SG, de fecha 15 de diciembre de 2021, se autoriza una Modificación Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para el año 2021, con cargo a los recursos de las Unidades Ejecutoras 012: Programa de Compensación para la Competitividad por la suma de **S/ 74,556.00**; y 011: Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRORURAL, por la suma de S/ 154,474.00, totalizando la suma de S/ 229,030.00, a favor de las Unidades Ejecutoras 036: MINAGRI – Fondo Sierra Azul, 001: Ministerio de Agricultura – Administración Central y 006: Programa Subsectorial de Irrigación – PSI, para el pago de planilla CAS y pago de vacaciones truncas.

- Mediante RSG N° 0225-2021-MIDAGRI-SG, de fecha 30 de diciembre de 2021, se autoriza una Modificación Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego de la Unidad Ejecutora 012: Programa de Compensación para la Competitividad a favor de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Agricultura – Administración Central, hasta por la suma de **S/ 345,458,00**, en la Fuente de Financiamiento 1: Recursos Ordinarios, para financiar de manera parcial el pago de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada y en ejecución.

Objetivo Estratégico Institucional 1 (OEI.01): Mejorar las capacidades productivas y comerciales de los productores agrarios.

En la AEI.01.02 Programa de financiamiento para la implementación de planes de negocios, cobertura de riesgo crediticio y financiamiento directo e indirecto ejecutado en beneficio de los pequeños y medianos productores agrarios organizados.

En este ultimo periodo del 2021, al POI en ejecución no se han generado mayores cambios en esta AEI, las metas se han mantenido tanto físicas como financieras por lo que no corresponde reportar o analizar modificación alguna.

En cuanto a incorporaciones o actividades eliminadas, se señala que no se han eliminado AO ni se han incorporado nuevas AO, por lo que no corresponde reportar.

Cuadro N° 1: Reprogramación Física y Financiera de la AEI.01.02 asociada al PP121

UE	Unidad de Medida	Meta física			Meta financiera S/		
		POI modif. V.02 (a)	POI modif. diciembre (b)	% de variación c=(b-a)/a	POI modif. V.02 (d)	POI modif. diciembre (e)	% de variación f=(e-d)/d
Actividad Presupuestal 5005111 Asesoramiento técnico y financiamiento a las organizaciones de productores para la formulación de los instrumentos de gestión de financiamiento reembolsable o no reembolsable							
PCC	Productor	21,769	21,769	0%	88,628,539	88,628,539	0%

Elaborado: OPLA – MIDAGRI
Fuente: Exporta AO y PF POI 2021 y el informe de evaluación de implementación anual 2021.

El PCC desarrolla sus intervenciones de incentivos no reembolsables en el PP 0121, por ello para el año 2021 se programó beneficiar a 21,769 productores agrarios con sus incentivos de tecnología, gestión empresarial y asociatividad, sin embargo, de la modificación v2 realizada a la fecha no se han generado modificaciones en cuanto a programación de metas físicas y financieras.

A continuación, se detalla la reprogramación de las AO/inversiones del POI 2021 modificado de la AEI.01.02.

Cuadro N° 2: Reprogramación Física de AO alineadas a la AEI.01.02

UE	Logros esperados PEI 2021	Meta física		
		POI modif. V.02 (a)	POI modif. diciembre (b)	% de variación c=(b-a)/a
Indicador AEI.01.02.01 Número de pequeños y medianos productores agrarios organizados acceden al financiamiento para la implementación de planes de negocios orientados al mercado nacional e internacional.				
PCC	9,000	21,769	21,769	0%

Elaborado: OPLA – MIDAGRI21,769
Fuente: Exporta AO y PF POI 2021 y el informe de evaluación de implementación anual 2021.

El PCC, contribuye al logro de las metas del indicador 01.02.01 del PEI de MIDAGRI, sin embargo, durante este último periodo de 2021, no se han generado mayores cambios o modificaciones en cuanto a las metas programadas en la v2 de POI modificado.

Objetivo Estratégico Institucional 6 (OEI.06): Fortalecer la reconversión productiva agropecuaria en beneficio de los productores agrarios organizados.

En la AEI.06.01 Fortalecer la reconversión productiva agropecuaria en beneficio de los productores agrarios organizados

Del POI en ejecución no se han realizado modificaciones en cuanto a meta física, tampoco se han eliminado o incorporado nuevas actividades operativas, sin embargo, se han generado modificaciones presupuestales las mismas que se señalan a continuación:

Mediante RSG N° 0214-2021-MIDAGRI-SG, de fecha 15 de diciembre de 2021, se autoriza una Modificación Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para el año 2021, con cargo a los recursos de las Unidades Ejecutoras 012: Programa de Compensación para la Competitividad por la suma de S/ 74,556.00; y 011: Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural – AGRORURAL, por la suma de S/ 154,474.00, totalizando la suma de S/ 229,030.00, a favor de las Unidades Ejecutoras 036: MINAGRI – Fondo Sierra Azul, 001: Ministerio de Agricultura – Administración Central y 006: Programa Subsectorial de Irrigación – PSI, para el pago de planilla CAS y pago de vacaciones truncas.

Mediante RSG N° 0225-2021-MIDAGRI-SG, de fecha 30 de diciembre de 2021, se autoriza una Modificación Presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego de la Unidad Ejecutora 012: Programa de Compensación para la Competitividad a favor de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Agricultura – Administración Central, hasta por la suma de S/ 345,458,00, en la Fuente de Financiamiento 1: Recursos Ordinarios, para financiar de manera parcial el pago de sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada y en ejecución.

A continuación, se detalla la reprogramación de las AO/inversiones del POI 2021 modificado de la AEI.06.01.

Cuadro N° 3: Reprogramación Física de AO alineadas a la AEI.06.01

UE	Logros esperados PEI 2021	Meta física		
		POI modif. V.02 (a)	POI modif. diciembre (b)	% de variación c=(b-a)/a
Indicador AEI.01.06.01 Porcentaje de proyectos nuevos de reconversión productiva ejecutados.				
PCC	16%	54%	54%	0%

Elaborado: OPLA – MIDAGRI
Fuente: Exporta AO y PF POI 2021 y el informe de evaluación de implementación anual 2021.

El PCC ha considerado en el denominador la cantidad de solicitudes de reconversión productiva y en numerador el número de proyectos con primer desembolso en el 2021, debido al cambio de lineamientos que se dio a finales del 2018, la cual consiste en la recepción de las solicitudes en el año, luego estas se valorizan y se informa al MIDAGRI para la transferencia financiera a AGROBANCO y luego se formulan los PRPA.

Objetivo Estratégico Institucional 7 (OEI.07): Fortalecer la gestión institucional.
AEI.07.03 mecanismos de articulación implementados con los gobiernos regionales y locales

En el año 2021, producto de que el articulado que delegaba competencias y responsabilidades al PCC no se consideró en la Ley de presupuesto para el año fiscal 2021, se gestionó la delegación de funciones con el MIDAGRI y PRODUCE a raíz de la aprobación de modificatoria del Reglamento de la Ley Nº 29337.

Por otro lado, en este ultimo periodo no se ha modificado la meta física y financiera de esta actividad operativa que desempeña el equipo de Procompite del PCC. Asimismo, no se ha eliminado o incorporado actividades operativas bajo esta AEI.

Cuadro N° 4: Reprogramación Física de AO alineadas a la AEI.07.03

UE	Meta física		
	POI 2021 modificado v2	POI 2021 modificado diciembre	% de variación
Indicador AEI.07.03.01 Número de servidores capacitados de los GORE en torno a los servicios públicos agrarios identificados.			
PCC	284	284	**0%**

Elaborado: OPLA – MIDAGRI
Fuente: Exporta AO y PF POI 2021 y el informe de evaluación de implementación anual 2021.

AEI.07.05 Mecanismos de gestión implementados en el MINAGRI

El PCC en esta AEI, ha tenido variaciones en cuanto a meta física y financiera producto de las reducciones de presupuesto que ha tenido el programa, las mismas que fueron aprobadas mediante RSG N° 0214-2021-MIDAGRI-SG y RSG N° 0225-2021-MIDAGRI-SG, a continuación, se detallan las AO que han sufrido modificaciones:

- Coordinación de las unidades funcionales desconcentradas del PCC, en la versión 2 del POI modificado la Coordinación de UR programó 146 informes relacionados a la gestión que realizan con las UR del PCC, sin embargo, en el mes de diciembre modificó la meta a 161, puesto que se adicionó presupuesto en la G.G 2.6 para la adquisición de equipos que requieren a nivel nacional para el acompañamiento a las organizaciones agrarias en la ejecución de los planes de negocio.

- Generación de alianzas estratégicas interinstitucionales, se incrementó en un 11% la meta física programada puesto que durante el mes de diciembre se generaron dos

propuestas de convenios con la Municipalidad de Ramón Castilla del Departamento de Loreto y Municipalidad de Chanchamayo, que no se había incluido en el POI 2021 v2.

- Por otro lado, las actividades que han mantenido su meta física, sin embargo, la financiera se ha modificado han sido las siguientes:
  - Conducción de la gestión estratégica y administrativa del programa
  - Difusión y promoción del programa
  - Adquisición de bienes y servicios requeridos por el programa
  - Emisión de documentos jurídicos del programa
  - Conducción del planeamiento institucional
  - Conducción del proceso presupuestario institucional
  - Modernización y mejora continua
  - Seguimiento de control interno del PCC
  - Seguimiento y evaluación a las intervenciones del programa
  - Conducción del proceso presupuestario institucional.

Cabe señalar que, la reducción de presupuesto fue a solicitud de los centros de costos que pusieron recursos a disposición.

4.1 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS AO/INVERSIONES.

Objetivo Estratégico Institucional 1 (OEI.01): Mejorar las capacidades productivas y comerciales de los productores agrarios.

En la **AEI.01.02 Programa de financiamiento para la implementación de planes de negocios, cobertura de riesgo crediticio y financiamiento directo e indirecto ejecutado en beneficio de los pequeños y medianos productores agrarios organizados.**

El PCC, ofrece dos productos: i) cofinanciamiento de incentivos no reembolsables y ii) cofinanciamiento para el apoyo a iniciativas de reconversión; que tienen como característica principal ser decrecientes en el tiempo y con la modalidad de desembolsos no reembolsables que requieren de una contrapartida de las organizaciones de productores y que cuenten con un mercado de destino. Sin embargo, el producto alineado a esta AEI es el cofinanciamiento de incentivos, en el que se tiene una cobertura a nivel nacional a través de sus unidades regionales, por ello en el 2021, ha logrado los principales avances:

- Se han aprobado mediante Consejo Directivo 220 planes de negocio por una inversión de S/ 71,7 millones, en beneficio de 7,376 productores, y se mejorará la productividad de 40,518.18 hectáreas.
- Se ha otorgado la elegibilidad a 835 organizaciones agrarias ubicadas en 24 departamentos a nivel nacional para beneficiar posteriormente a 20,875 productores agrarios.
- Se ha dado opinión favorable a SDA de 279 organizaciones agrarias conformados por 5,103 productores agrarios quienes previamente han obtenido elegibilidad favorable, estas solicitudes de apoyo responden a las cadenas productivas de alpacas, cacao, café, cuyes, engorde de ganado, fresa, leche, limón, maíz, palma aceitera, palta, papa, queso, quinua.
- Se han cofinanciado 526 planes de negocio, beneficiando a 20 253 productores agrarios organizados a nivel nacional, mejorando la calidad de cadenas productivas como café, lácteo, cuyes, cacao, papa, ganado vacuno, palta, alpaca y quinua.

Gráfico N° 1: Inversión por cadena productiva y cantidad de productores por departamento – año 2021





Al cierre del 2021, se ha logrado alcanzar el 93% respecto a la meta anual programada, ejecutándose 526 planes de negocio en beneficio de 20 253 productores agrarios.

Cuadro N° 5: Ejecución Física y Financiera de la AEI.01.02 asociada al PP121

Meta física					Meta financiera S/		
UE	**Unidad de Medida**	**POI modif. V.02**	**POI ejecutado anual**	**% de ejecución**	**POI modif. V.02**	**POI ejecutado anual**	**% de ejecución**
Actividad Presupuestal 5005111 Asesoramiento técnico y financiamiento a las organizaciones de productores para la formulación de los instrumentos de gestión de financiamiento reembolsable o no reembolsable							
PCC	Productor	21,769	20,253	93%	88,628,539	82,674,179	93%

Elaborado: OPLA – MINAGRI
Fuente: Exporta AO y PF POI 2021 y el informe de evaluación de implementación del POI 2021

En el Plan Operativo Institucional del PCC, se evidencian actividades operativas vinculadas a las tareas del Modelo Operacional de la Actividad Presupuestal 5005111 del Producto 300825 del PP 121, entre ellas se logra clarificar el proceso de atención de los incentivos no reembolsables que otorga el PCC a favor de los pequeños productores agrarias, que parte desde la declaración de elegibilidad hasta el cierre de los incentivos aprobados, sin embargo, la actividad operativa trazadora está en función a la implementación de planes de gestión empresarial, adopción de tecnología y asociatividad, cuya unidad de medida es productor.

Por ello, al cierre de 2021, el PCC ha desembolsado la suma de S/ 71.6 millones para la implementación de 526 planes en diversos departamentos a nivel nacional, con los que se benefician a 20 253 productores organizados; y, además se ha ejecutado la suma de S/ 11 millones para cobertura el gasto operativo de las Unidades Regionales y Unidades de Línea que desempeñan las funciones misionales del PCC para la entre del servicio de cofinanciamiento de incentivos no reembolsables.

En el siguiente cuadro, se muestran los avances de las AO vinculadas directamente a la AEI.01.02 las cuales permiten apuntalar el avance del PEI.

Cuadro N° 6: Ejecución Física de AO alineadas a la AEI.01.02

UE	Logros esperados PEI 2021	Meta física POI 2021		
		POI modif. V.02 anual programado	POI ejecutado anual	% de ejecución anual
Indicador AEI.01.02.01 Número de pequeños y medianos productores agrarios organizados acceden al financiamiento para la implementación de planes de negocios orientados al mercado nacional e internacional.				
PCC	9,000	21,769	20,253	93%

Elaborado: OPLA – MINAGRI
Fuente: Exporta AO y PF POI 2021 y el informe de evaluación de implementación del POI 2021

Es importante señalar que el PCC, tiene alineado las Actividades Operativas del POI 2021 a las herramientas de planeamiento y presupuesto: PEI y PP 0121, para ambos la actividad trazadora o la que directamente evidencia el cumplimiento de metas es la relacionada la implementación de planes de gestión empresarial, adopción de tecnología y asociatividad, cuya unidad de medida es productor.

Factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las AO: para el cumplimiento de las metas programadas en esta acción estratégica, existieron factores que dificultaron su ejecución como:

- Que las Organizaciones no cuentan con la contrapartida según el POA.
- El aumento de valorización del dólar, lo que género que se modifique la estructura de inversión de muchos planes de negocio.
- El incremento de casos y tercera ola de la pandemia ha limitado la movilización de personal para verificaciones y monitoreo en campo de las intervenciones del PCC.

- Los factores climáticos tuvieron un impacto importante, especialmente durante la temporada de lluvias.
- Incumplimiento y retraso de las OA en la presentación del expediente de no objeción y de las solicitudes de desembolso.
- Demora en el levantamiento de observaciones por parte de las OA.

Objetivo Estratégico Institucional 6 (OEI.06): Fortalecer la reconversión productiva agropecuaria en beneficio de los productores agrarios organizados.

En la **AEI.06.01 Fortalecer la reconversión productiva agropecuaria en beneficio de los productores agrarios organizados**.

En el 2021, AGROIDEAS en la AEI.06.01 reprogramó la ejecución de 27 AO, relacionadas a la evaluación de pedidos de reconversión productiva agropecuaria, formulación de proyectos de reconversión productiva agropecuaria, evaluación de proyectos, monitoreo y cierre de los mismos.

- **Unidad de monitoreo**: el centro de costo de monitoreo tuvo 02 actividades operativas programadas de las cuales se tiene el siguiente rango de ejecución: Se cuenta con 01 actividad operativa que ha cumplido su meta programada tratándose de la AO de monitoreo de PRPA en ejecución, cuya unidad de medida es hectáreas en las que vienen implementándose los PRPA. Se cuenta con 01 actividad de cierre de proyectos de reconversión productiva, en la que se ha logrado el 95% respecto a la meta programada, logrando cerrar 118 PRPA.

- **Unidad de negocios:** este centro de costo es el responsable de la evaluación de los proyectos de reconversión productiva agropecuaria que formula la Unidad de promoción y formulación de proyectos, esta unidad ha logrado cumplir eficientemente la meta anual programada, logrando evaluar 27 PRPA en el 2021.

- **Unidad de promoción y formulación de proyectos**: este centro de costo ha programado ejecutar 01 actividad operativa relacionada a la formulación de proyectos de reconversión productiva, obteniendo una meta de 28 PRPA formulados, lo que significa que se ha logrado ejecutar al 100% su programación.

- **Unidades regionales**: se han programado 22 actividades operativas a cargo de las Unidades regionales que a la fecha tiene el PCC en cada departamento del país, estas UR en su mayoría han logrado cumplir con las metas programadas para este año, sin embargo, regiones como Tacna, Apurímac, Huancavelica, Loreto, Cusco no lo han logrado, puesto que depende mucho de que las OA voluntariamente soliciten la reconversión de sus productos. Estas AO tienen relación con la evaluación de pedidos de reconversión que las organizaciones agrarias presentan o ingresan por cada UR.

El PCC tiene una cobertura a nivel nacional y en el primer semestre de 2021, ha logrado los principales avances:

- 30 PRPA aprobados mediante Resolución Ministerial, esperando reconvertir 685 hectáreas con cacao, palta, granadilla, café, limón Tahití, guanábana, caña de azúcar, lúcuma, espárrago, durazno, plátano, copoazú y uva de mesa de 518 productores de Amazonas, Arequipa, Cajamarca, Huánuco, Ica, Junín, Lambayeque, Madre de Dios, Moquegua, Pasco y Piura, con una inversión de S/ 32,7 millones.

- 28 PRPA formulados que serán ejecutados con presupuesto 2020 y 2021, en los departamentos de Amazonas, Ancash, Arequipa, Cajamarca, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Madre de Dios, Pasco y Piura.

- 34 PRPA nuevos iniciados en el 2021, en beneficio de 536 productores para la reconversión de 733 hectáreas.

Gráfico N° 2: Inversión por cadena productiva y número de PRPA aprobados Año 2021



En el siguiente cuadro, se muestra el avance de la AEI.06.01, las cuales permiten apuntalar el avance del PEI con la ejecución de las AO del POI.

Cuadro N° 7: Ejecución Física de la AO alineada a la AEI.06.01

UE	Logros esperados PEI 2021	Meta física POI 2021		
		POI modif. V.02	POI ejecutado anual	% de ejecución anual
Indicador AEI.06.01.01. Porcentaje de proyectos nuevos de reconversión productiva ejecutados.				
PCC	16%	54%	52%	97%

Elaborado: OPLA – MINAGRI
Fuente: Exporta AO y PF POI 2021 y el informe de evaluación de implementación del POI 2021

Es importante mencionar que el PCC proyectó para el 2021 la ejecución de 35 proyectos de 65 pedidos de reconversión con el alineamiento anterior, en donde primero se formulaban los PRPA y luego se gestionaba la transferencia de recursos.

En el 2021, 34 PRPA han iniciado su ejecución, frente a los 65 pedidos de reconversión recibidos entre agosto del año anterior a junio de 2021, por ello lo ejecutado representa el 52% de PRPA nuevos ejecutados. Asimismo, es importante aclarar que estos 34 PRPA no necesariamente pertenecen al universo de los 65 pedidos, puesto que pueden ser proyectos de años anteriores.

Dada la naturaleza del PCC y la entrega de sus servicios uno de los principales factores que han influido en el cumplimiento de metas son las condiciones de las organizaciones agrarias, por los elevados precios de insumos para la siembra y cosecha de sus cultivos, dado a las limitaciones económicas a nivel nacional de los productores agrarias, lo que ha conllevado que no dispongan de los montos de contrapartida oportunamente para la ejecución de sus planes de negocio y proyectos de reconversión productiva.

Factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las AO: para el cumplimiento de las metas programadas en esta acción estratégica, existieron factores que dificultaron su ejecución como:

- Que las organizaciones no cumplen con los requisitos para acceder a un PRPA, según corresponde a análisis de suelo y análisis hídrico, lo que limita el proceso de formulación.
- Demora en la aprobación de las resoluciones ministeriales de aprobación de PRPA.

- Reducción del presupuesto asignado para reconversión.
- Los factores climáticos tuvieron un impacto importante, especialmente durante la temporada de lluvias.
- Incumplimiento y retraso de las OA en la presentación del expediente de no objeción y de las solicitudes de desembolso.
- Reemplazo de socios.

AEI.07.03 mecanismos de articulación implementados con los gobiernos regionales y locales

En esta AEI, se ha logrado cumplir con la meta programadas, considerando que, en el primer semestre de 2021, se tuvieron que reprogramar las metas debido al marco legal que no se había aprobado a la fecha, por ello las metas fueron reprogramadas para el segundo semestre, programando atender a 301 profesionales, servidores y funcionarios de los gobiernos regionales o locales que accedan a implementar un fondo concursable PROCOMPITE.

Por ello, al cierre del 2021 el PCC a través del equipo de PROCOMPITE ha logrado capacitar a 306 funcionarios y servidores de las regiones de: Amazonas, Cajamarca, Cusco, La Libertad, Piura y Tumbes.

Cuadro N° 52: Ejecución Física de la AO alineada a la AEI.07.03

UE	Logros esperados PEI 2021	Meta física POI 2021		
		POI modif. V.02 anual programado	POI ejecutado anual	% de ejecución anual
Indicador AEI.07.03.01 Número de servidores capacitados de los GORE en torno a los servicios públicos agrarios identificados				
PCC	500	284	306	107%

Factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las AO: para el cumplimiento de las metas programadas en esta acción estratégica, existieron factores que facilitaron su ejecución como:

- Disposición y voluntad política de los diversos gobiernos regionales y locales.
- Disponibilidad de recursos presupuestales.
- Recursos tecnológicos implementados por el PCC, para el desarrollo de reuniones virtuales.

AEI.07.05 Mecanismos de gestión implementados en el MIDAGRI

En la AEI.07.05 programó 23 AO en el año, ejecutadas por lo centros de costos de:

- **Dirección ejecutiva:** este centro de costo tiene programado 06 actividades operativas relacionadas a la conducción del PCC, difusión, la coordinación de las UR y el seguimiento al modelo de integridad. Estas actividades han logrado cumplir al 100% su meta programada, obteniendo como resultados principales la creación de una nueva unidad regional de lima provincias, difundir mediante redes sociales y otros medios los avances en la intervención del PCC y ha gestionado con diversos gobiernos regionales y locales la colaboración interinstitucional.

- **Unidad de administración**: este centro ha programado 07 actividades operativas, las cuales han logrado:
  - Se cuenta con 05 actividades operativas que han logrado cumplir al 100% la meta programada, estas están relacionadas a la ejecución de los planes de bienestar social, inducción, plan de desarrollo de personas, plan de prevención de covid19, entre otros.

- Se cuenta con 02 AO que han superado la meta programada se trata de la adquisición de bienes y servicios, y de la gestión de sistemas informáticos, ya que se viene consolidando los sistemas y aplicativos con los que cuenta el PCC para implementarlos en una sola plataforma.

- **Unidad de asesoría jurídica**: este centro de costo ha programado 01 actividad operativa que ha cumplido el 100% de meta, ya que esta AO se relaciona a su quehacer diario como unidad de asesoría, emitiendo documentos jurídicos como RDE, Convenios, Acuerdos, entre otros que afianzan la gestión del PCC.

- **Unidad de planeamiento, presupuesto y seguimiento**: este centro de costo ha programado la ejecución de 05 actividades operativas: la AO de modernización y mejora continua, puesto que hay factores externos que repercuten en el cumplimiento de la meta, en el sentido que la aprobación de documentos de gestión depende de dirección ejecutiva y del MIDAGRI para que puedan considerarse. La AO de seguimiento y evaluación a las intervenciones del programa, por las restricciones de pandemia no han permitido que se realicen las visitas inopinadas a las regiones en las que el PCC implementa planes de negocio y proyectos de reconversión. Se cuenta con 03 AO que corresponden a los procesos de planeamiento, presupuesto y seguimiento de control interno que ha logrado alcanzar el 100% de meta, lográndose cumplir con la consistencia de POI 2022, Evaluaciones de planes y políticas, participación en diversos equipos de trabajo para la elaboración de políticas nacionales, actualización de PEI, actualización del PP, elaboración de la ficha de productores atendidos con el PCC.

- **Unidad de promoción y formulación de proyectos**: este centro de costo ha programado la actividad de generación de alianzas estratégicas interinstitucionales, la cual ha logrado ejecutarse al 100%. Lográndose suscribir 16 Convenios de Cooperación Interinstitucional, de los cuales 3 convenios en el marco del 63 Art. de la Ley de Presupuesto para el Sector Público 2021.

Departamento	Organismo
AREQUIPA	Asociación Civil Ayuda del Cobre y ESAN
CAJAMARCA	Gobierno Regional Cajamarca (63 Art. de la Ley de Presupuesto 2021)
	Municipalidad Distrital de Hualgayoc (63 Art. de la Ley de Presupuesto 2021)
	Municipalidad Provincial de Jaén (63 Art. de la Ley de Presupuesto 2021)
HUANCAVELICA	Sierra Antapite SAC
JUNIN	Sierra Poli SAC
LIMA	Municipalidad Distrital de Huarochirí
LORETO	Municipalidad Distrital de Emilio San Martin
	Municipalidad Distrital de Indiana
	Municipalidad Distrital de Yavarí
MOQUEGUA	Municipalidad Distrital de Torata
PIURA	Municipalidad Distrital de Suyo
TACNA	Gobierno Regional de Tacna
SAN MARTIN	Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA
NACIONAL	Corporación Financiera de Desarrollo S.A. - COFIDE
	Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú – FENMUCARINAP

Factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las AO: para el cumplimiento de las metas programadas en esta acción estratégica, existieron factores que contribuyeron y dificultaron su ejecución como:

- La pandemia ha limitado la movilización de personal para el recojo de información en campo para indicadores de desempeño al liquidar o cerrar los PRPA y planes de negocio.
- Demoras en la emisión de opinión de oficinas y direcciones generales a las propuestas de documentos de gestión elaborados por el PCC.
- Demoras en la aprobación de notas modificatorias para dotar de presupuesto a las unidades del PCC.

5 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

af

Factores que dificultaron o coadyuvaron al cumplimiento de metas	Medidas adoptadas	Medidas para la mejora continua
	AEI.01.02	
Organizaciones no cuentan con la contrapartida según el POA. Aumento de valorización del dólar. Pandemia focalizada ha generado que las OA no se acerquen al banco para aperturar cuentas. La pandemia ha limitado la movilización de personal para verificaciones y monitoreo en campo de las intervenciones del PCC. La pandemia por el Covid 19 afectó al PCC, ya que el 10% del personal CAS se contagió del Covid. Esta situación generó nuevos retos y problemas en la logística interna del programa, debiéndose cumplir con las disposiciones sanitarias establecidas por el gobierno nacional entre ellas el distanciamiento social y el trabajo remoto.	Se han ampliado los plazos para realizar los desembolsos a planes de negocio que contemplen construcciones. Cambio de especificaciones de las maquinarias que se adecuen al monto cofinanciado por Agroideas. Atención oportuna a las organizaciones mediante consultas telefónicas, reuniones virtuales, y otros mecanismos adaptados por el Estado de Emergencia. Se ha coordinado con las Organizaciones Agrarias para la presentación de fotografías que evidencien las obras culminadas, para continuar con los desembolsos. Capacitación y uso permanente de plataformas informáticas como zoom, meet, blue jeans, Microsoft teams, correos electrónicos, documentos en word, excel y ppt en la nube, calendarios sincronizados, drive, formularios, jam board, entre otros. Implementación de nuevos aplicativos de comunicación como Whatsapp y Telegram, para atender en tiempo real a los	Mejora y actualización de los instructivos de Asociatividad y gestión empresarial. Las Unidades Regionales, ahora son los responsables de otorgar la elegibilidad a las Organizaciones Agrarias, permitiendo acortar plazos de evaluación. Adaptabilidad con el trabajo remito tanto en sede central y Unidades Regionales para brindar asesoramiento a las organizaciones en cuanto al levantamiento de sus observaciones y así agilizar el proceso de evaluación de sus expedientes de elegibilidad, solicitudes de apoyo y planes de negocio. Adaptación de los sistemas informáticos, como la implementación del Sistema en línea V.02. y la puesta en producción del Aplicativo para la Evaluación y Seguimiento de Incentivos y Proyectos – AESIP, para completar el SEL V.02 a fin de sistematizar la información, realizar el seguimiento y tomar medidas correctivas para asegurar el cumplimiento de metas y objetivos del PCC.

Factores que dificultaron o coadyuvaron al cumplimiento de metas	Medidas adoptadas	Medidas para la mejora continua
	productores e incrementar la comunicación con ellos, a manera de visitas de campo.	
AEI.06.01		
Que las organizaciones no cumplen con los requisitos para acceder a un PRPA, según corresponde a análisis de suelo y análisis hídrico, lo que limita el proceso de formulación. Demora en la aprobación de las resoluciones ministeriales de aprobación de PRPA. Limitaciones presupuestales, puesto que las reducciones de presupuesto llevaron a priorizar solo dos pedidos de reconversión para ser formulados. La pandemia ha limitado la movilización de personal para verificaciones y monitoreo en campo de las intervenciones del PCC. Los factores climáticos tuvieron un impacto importante, especialmente durante la temporada de lluvias. Incumplimiento y retraso de las OA en la presentación del expediente de no objeción y de las solicitudes de desembolso. Reemplazo de socios y cambios de especificaciones técnicas.	Se han realizado acuerdos con los entes rectores en agua y suelo para que brinden apoyo a estas organizaciones y puedan mejorar los escenarios encontrados. Coordinaciones con las oficinas correspondientes para la emisión de la RM correspondientes, sin embargo, debido al cambio de mando se ha visto afectado. Se han solicitado demandas adicionales e informes que sustentan el uso de saldos de PRPA de Olmos para nuevos PRPA. Coordinación con unidades regionales para la canalización de información y medios de verificación. La UPFP para continuar con las labores de evaluación de los PRP ha lanzado expresiones de interés e identificado profesionales en las regiones de cada PRP para trabajar las verificaciones de campo, con buenos resultados. Se está agilizando los expedientes de uso de saldos. Cambios de especificaciones técnicas por otros insumos con parecidas composiciones que se están aprobando, y cambios de uso de parcelas.	Se viene gestionando convenios de colaboración interinstitucional con ANA para brindar apoyo a las OA. Presentación de PCC al nuevo equipo ministerial con la finalidad de recalcar la importancia de nuestras intervenciones. La unidad de monitoreo implementó un sistema informático, para que los especialistas coloquen los informes de desembolso en el servidor y sean tramitados en el tiempo programado. Aprobación de las modificaciones mediante resoluciones directorales ejecutivas.
AEI.07.05		
La pandemia ha limitado la movilización de personal para el recojo de información en campo para indicadores de desempeño	El apoyo de las UR fueron determinantes para la realización de las visitas de campo.	Se implemento en el monitoreo fotografías con georreferenciación, reduciendo la exposición del

Factores que dificultaron o coadyuvaron al cumplimiento de metas	Medidas adoptadas	Medidas para la mejora continua
al liquidar o cerrar los PRPA y planes de negocio.		personal del programa y productores agrarios.
Demoras en la emisión de opinión de oficinas y direcciones generales a las propuestas de documentos de gestión elaborados por el PCC.	Reuniones bilaterales con diversas áreas para agilizar el procedimiento.	Uso del correo electrónico para enviar previamente las propuestas mientras paralelamente se continuaba con el proceso formal documentario.
Demoras en la aprobación de notas modificatorias para dotar de presupuesto a las unidades del PCC	Se solicitaba el sustento técnico a las unidades orgánicas el PCC para incluirlo en el informe correspondiente.	En el proceso de adecuación del PP 0121 se prevé incluir a reconversión productiva.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

- 220 planes de negocio aprobados por una inversión de S/ 71,7 millones, en beneficio de 7,376 productores, y se mejorará la productividad de 40,518.18 hectáreas.
- 835 organizaciones agrarias elegibles ubicadas en 24 departamentos a nivel nacional para beneficiar posteriormente a 20,875 productores agrarios.
- 279 organizaciones agrarias evaluadas conformados por 5,103 productores agrarios quienes previamente han obtenido elegibilidad favorable, estas solicitudes de apoyo responden a las cadenas productivas de alpacas, cacao, café, cuyes, engorde de ganado, fresa, leche, limón, maíz, palma aceitera, palta, papa, queso, quinua.
- 526 planes de negocio ejecutados, beneficiando a 20 253 productores agrarios organizados a nivel nacional, mejorando la calidad de cadenas productivas como café, lácteo, cuyes, cacao, papa, ganado vacuno, palta, alpaca y quinua.
- 30 PRPA aprobados mediante Resolución Ministerial, esperando reconvertir 685 hectáreas con cacao, palta, granadilla, café, limón Tahití, guanábana, caña de azúcar, lúcuma, espárrago, durazno, plátano, copoazú y uva de mesa de 518 productores de Amazonas, Arequipa, Cajamarca, Huánuco, Ica, Junín, Lambayeque, Madre de Dios, Moquegua, Pasco y Piura, con una inversión de S/ 32,7 millones.
- 28 PRPA formulados que serán ejecutados con presupuesto 2020 y 2021, en los departamentos de Amazonas, Ancash, Arequipa, Cajamarca, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Madre de Dios, Pasco y Piura.
- 34 PRPA nuevos iniciados en el 2021, en beneficio de 536 productores para la reconversión de 733 hectáreas.
- Se ha gestionado la suscripción de 16Convenios Marco de Colaboración Interinstitucional a nivel nacional.
- Se ha gestionado la modificatoria del reglamento de del DL 1077, la modificación del manual de operaciones de PCC.

Recomendación

- Se recomienda mejorar la canalización de las Resoluciones Ministeriales de aprobación de PRPA.
- Se recomienda fortalecer las capacidades de las unidades regionales para el manejo de los aplicativos nuevos y en las nuevas potencialidades del sel.
- Se sugiere continuar con las gestiones necesarias para el uso de recursos de saldos de los PRPA de olmos que no llegaron a ejecutarse para ser usados para otros PRPA que

vienen formulándose.

- Se sugiere realizar el seguimiento respectivo a los acuerdos con GR/GL a fin de garantizar las transferencias de recursos a favor de MIDAGRI.
- Se recomienda brindar apoyo a las OA a fin de puedan conseguir oportunamente la contrapartida que les compete.
- Se recomienda viabilizar y coordinar con MIDAGRI la aprobación de los documentos de gestión propuestos.

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por PLASENCIA GIL Miguel Angel FAU 20524605903 hard
Fecha: 2022.01.31 17:27:31 -05'00'

Lima, 06 de Enero de 2022

OFICIO MÚLTIPLE Nº 003 -2022-MIDAGRI-SG/OGPP

Señores
ROGELIO JAVIER HUAMANI CARBAJAL
Director Ejecutivo
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural

GERMAN MARLON LENCH CACERES
Director Ejecutivo (e)
Programa de Compensaciones para la Competitividad

RENATO ADRIAN DELGADO FLORES
Director Ejecutivo (e)
Programa Subsectorial de Irrigaciones

JOSÉ LUIS PAIRAZAMAN TORRES
Director Ejecutivo
Unidad Ejecutora Gestión de Proyectos Especiales

MAX ALBERTO SÁENZ CARRILLO
Director Ejecutivo
Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul
Presente.-

Asunto : Informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional 2021 del Pliego 013: MIDAGRI correspondiente al segundo semestre (anual)

Referencia : Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y sus modificatorias

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, para manifestarles que, mediante el documento de la referencia el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN establece como una de las etapas del Plan Operativo Institucional - POI, la evaluación de implementación, la cual es elaborada oportunamente por cada Unidad Ejecutora a fin que el Pliego cumpla con el plazo previsto para su publicación. Esta evaluación, consiste en analizar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones - AOI. Comprende la identificación de las causas, las restricciones y las oportunidades de mejora para la implementación del POI.

A fin de armonizar la información financiera del POI con el Sistema Administrativo de Presupuesto Público en lo referente al marco legal y ejecución presupuestal, así como para la evaluación de las metas de producción física de los Programas Presupuestales; y además contar con información para la evaluación de implementación del POI, las unidades ejecutoras deben tener en cuenta lo siguiente:

- El seguimiento físico y financiero, correspondiente a diciembre del POI 2021, se enviará en el formato establecido por el CEPLAN **hasta el 10 de enero del 2022**. Para el caso del seguimiento financiero en un primer momento será con el monto devengado al 31 de diciembre de 2021.
- El registro de las metas POI 2021 que contribuyen a los logros esperados de las AEI, se deberá realizar **a más tardar hasta el martes 11 de enero de 2022**, en el siguiente link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/11wTZnARPOMhdT3OFza3Uh6fxhSZxOatr/edit?usp=sharing&ouid=101621340380701238221&rtpof=true&sd=true
- El plazo para la presentación del Informe de Evaluación de Implementación del POI 2021 de acuerdo con la estructura que se adjunta y los Anexos B-6 debidamente visados y firmados se extiende **hasta el 21 de enero de 2022.**
- Las Unidades Ejecutoras que han ejecutado AOI en el 2021 en el marco de las actividades presupuestales de los PP, deberán llenar la "Ficha de Beneficiarios de los PP" que se adjunta **a más tardar hasta el 24 de enero de 2022**.
- De ser necesario, la actualización del seguimiento financiero de acuerdo con el marco legal y ejecución del presupuesto 2021, el plazo **será hasta el 15 de febrero de 2022,** para lo cual deberán actualizar el informe de Evaluación de Implementación del POI 2021 presentado en enero.

Cabe precisar que, la OGPP, a través de la Oficina de Planeamiento, brindará asistencia técnica permanente, de ser necesario comunicarse con los especialistas de planeamiento asignados a sus Unidades Ejecutoras. Además, estaremos comunicando las orientaciones complementarias que brinde el ente rector CEPLAN sobre la etapa de evaluación del POI.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,

JESÚS RUITÓN CABANILLAS
Director General
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

CC: OPLA

JRC/MBCHG/prv

CUT: 540-2022

PERÚ | Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Siempre con el pueblo

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN POI 2021

Anual

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Oficina de Planeamiento

Enero, 2022

Contenido

I. RESUMEN EJECUTIVO 3
II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES 4
4.1 MODIFICACIONES DEL POI 2021 4
Objetivo Estratégico Institucional 1 (OEI.01): Mejorar las capacidades productivas y comerciales de los productores agrarios....4
Objetivo Estratégico Institucional 2 (OEI.02): Mejorar el manejo sostenible de los recursos naturales agrarios con los productores agrarios....8
Objetivo Estratégico Institucional 3 (OEI.03): Mejorar el uso del recurso hídrico para fines agrarios por los productores....12
Objetivo Estratégico Institucional 4 (OEI.04): Reducir vulnerabilidad ante fenómenos naturales y de cambio climático en zonas agrarias. 16
Objetivo Estratégico Institucional 5 (OEI.05): Promover la formalización de la propiedad agraria en los gobiernos regionales....20
Objetivo Estratégico Institucional 6 (OEI.06): Fortalecer la reconversión productiva agropecuaria en beneficio de los productores agrarios organizados. 22
Objetivo Estratégico Institucional 7 (OEI.07): Fortalecer la gestión institucional....23
4.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS AO/INVERSIONES. 26
Objetivo Estratégico Institucional 1 (OEI.01): Mejorar las capacidades productivas y comerciales de los productores agrarios....26
Objetivo Estratégico Institucional 2 (OEI.02): Mejorar el manejo sostenible de los recursos naturales agrarios con los productores agrarios. 30
Objetivo Estratégico Institucional 3 (OEI.03): Mejorar el uso del recurso hídrico para fines agrarios por los productores....34
Objetivo Estratégico Institucional 4 (OEI.04): Reducir vulnerabilidad ante fenómenos naturales y de cambio climático en zonas agrarias. 37
Objetivo Estratégico Institucional 5 (OEI.05): Promover la formalización de la propiedad agraria en los gobiernos regionales....41
Objetivo Estratégico Institucional 6 (OEI.06): Fortalecer la reconversión productiva agropecuaria en beneficio de los productores agrarios organizados. 42
Objetivo Estratégico Institucional 7 (OEI.07): Fortalecer la gestión institucional....43
4.3 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA 46
III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 46
Conclusiones 46
Recomendaciones 47
IV. ANEXOS 47

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 DEL PLIEGO 013: MIDAGRI

I. RESUMEN EJECUTIVO

MODIFICACIONES (diciembre)

Objetivo Estratégico Institucional 1 (OEI.01). Mejorar las capacidades productivas y comerciales de los productores agrarios. Detallar la AEI.

Objetivo Estratégico Institucional 2 (OEI.02): Mejorar el manejo sostenible de los recursos naturales agrarios con los productores agrarios. Detallar la AEI.

Objetivo Estratégico Institucional 3 (OEI.03): Mejorar el uso del recurso hídrico para fines agrarios por los productores. Detallar la AEI.

Objetivo Estratégico Institucional 4 (OEI.04): Reducir vulnerabilidad ante fenómenos naturales y de cambio climático en zonas agrarias. Detallar la AEI.

Objetivo Estratégico Institucional 5 (OEI.05): Promover la formalización de la propiedad agraria en los gobiernos regionales. Detallar la AEI.

Objetivo Estratégico Institucional 6 (OEI.06): Fortalecer la reconversión productiva agropecuaria en beneficio de los productores agrarios organizados. Detallar la AEI.

Objetivo Estratégico Institucional 7 (OEI.07): Fortalecer la gestión institucional. Detallar la AEI.

CUMPLIMIENTO DE METAS DE LAS AO/INVERSIONES:

Objetivo Estratégico Institucional 1 (OEI.01). Mejorar las capacidades productivas y comerciales de los productores agrarios. Detallar la AEI y la meta anual.

Objetivo Estratégico Institucional 2 (OEI.02): Mejorar el manejo sostenible de los recursos naturales agrarios con los productores agrarios. Detallar la AEI y la meta anual.

Objetivo Estratégico Institucional 3 (OEI.03): Mejorar el uso del recurso hídrico para fines agrarios por los productores. Detallar la AEI y la meta anual.

Objetivo Estratégico Institucional 4 (OEI.04): Reducir vulnerabilidad ante fenómenos naturales y de cambio climático en zonas agrarias. Detallar la AEI y la meta anual.

Objetivo Estratégico Institucional 5 (OEI.05): Promover la formalización de la propiedad agraria en los gobiernos regionales. Detallar la AEI y la meta anual.

Objetivo Estratégico Institucional 6 (OEI.06): Fortalecer la reconversión productiva agropecuaria en beneficio de los productores agrarios organizados. Detallar la AEI y la meta anual.

Objetivo Estratégico Institucional 7 (OEI.07): Fortalecer la gestión institucional. Detallar la AEI y la meta anual.

II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

4.1 MODIFICACIONES DEL POI 2021

Objetivo Estratégico Institucional 1 (OEI.01): Mejorar las capacidades productivas y comerciales de los productores agrarios.

En la AEI.01.01 Programa de desarrollo de capacidades en buenas prácticas en la producción agropecuaria, post producción y valor agregado, implementado en beneficio de pequeños y medianos productores agrarios,

Describir las circunstancias que originó las siguientes modificaciones.

- Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones.
- Cambios en la programación de metas financiera de las Actividades Operativas e Inversiones.
- Incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones.
- Eliminación de Actividades Operativas e Inversiones.

Cuadro N° 1: Reprogramación Física y Financiera de la AEI.01.01 asociada al PP121

UE	Unidad de Medida	Meta física			Meta financiera S/		
		POI modif. V.02 (a)	POI modif. diciembre (b)	% de variación c=(b-a)/a	POI modif. V.02 (d)	POI modif. diciembre (e)	% de variación f=(e-d)/d
Actividad Presupuestal 5000276 Gestión del Programa							
Total						-	
UEAC/DGGA	Informe						
PROVRAEM	Acción						
Actividad Presupuestal 5006064 Asistencia técnica y capacitación a productores para la adopción de paquetes tecnológicos							
Total	Productor					-	
UEAC							
PROVRAEM							
AGRORURAL							
Actividad Presupuestal 5006065 Asistencia técnica y capacitación a productores en sistema de gestión de la calidad.							
Total	Productor					-	
UEAC/DGA							
PROVRAEM							
AGRORURAL							
Actividad presupuestal 5006214 Acceso de los productores a abonos orgánicos o naturales							
AGRORURAL	Productor						
Total						-	

Elaborado: OPLA - MIDAGRI

Fuente: Exporta PF POI 2021 y el informe de evaluación de implementación anual 2021.

A los CC y UE que contribuyen a la meta del PP de la tabla superior agregar un comentario sobre las variaciones entre el POI versión 01 y el POI versión 02. Tener en cuenta que se extraerá información para el informe de evaluación de metas de producción física de los PP.

A continuación, se detalla la reprogramación de las AO/inversiones del POI 2021 modificado de la AEI.01.01 (Indicador AEI.01.01.01 Porcentaje de pequeños y medianos productores agrarios con asistencia técnica en buenas prácticas agrícolas y pecuarias, implementadas e Indicador AEI.01.01.01 Porcentaje de pequeños y medianos productores agrarios con capacitación en buenas prácticas agrícolas y pecuarias, implementadas).

Cuadro N° 2: Reprogramación Física de AO alineadas a la AEI.01.01

UE	Tipo de fortalecimiento de capacidades	Meta física POI 2021		% de variación c=(b-a)/a
		POI modif. V.02 (a)	POI modif. diciembre (b)	
Total	Asistido			
	Capacitado			
PEBLT	Asistido			
	Capacitado			
PEPP	Asistido			
PESCS	Capacitado			
PROVRAEM	Asistido			
	Capacitado			
PEBDICP	Asistido			
AGRORURAL	Asistido			
	Capacitado			
UEAC	Capacitado			
PEJSIB	Asistido			
PEJEZA	Asistido			
PEDAMAALC	Asistido			
	Capacitado			

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Tablas POI 2021 UE y CC.

A los CC y UE que contribuyen a la meta PEI de la tabla superior, agregar un comentario sobre las variaciones entre el POI inicial y el POI modificado.

En la AEI.01.02 Programa de financiamiento para la implementación de planes de negocios, cobertura de riesgo crediticio y financiamiento directo e indirecto ejecutado en beneficio de los pequeños y medianos productores agrarios organizados,

Describir las circunstancias que originó las siguientes modificaciones.

- Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones.
- Cambios en la programación de metas financiera de las Actividades Operativas e Inversiones.
- Incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones.
- Eliminación de Actividades Operativas e Inversiones.

El PPC y el **PEBPT** han programado AO asociadas a las actividades presupuestales 5005111 y 5000576, se muestra la reprogramación de F(RE) y Fn(RE) y el porcentaje de variación respecto al POI consistenciado con el PIA. (Ver cuadro N° 3)

Cuadro N° 3: Reprogramación Física y Financiera de la AEI.01.02 asociada al PP121

UE	Unidad de Medida	Meta física			Meta financiera S/		
		POI modif. V.02 (a)	POI modif. diciembre (b)	% de variación c=(b-a)/a	POI modif. V.02 (d)	POI modif. diciembre (e)	% de variación f=(e-d)/d
Actividad Presupuestal 5000276 Gestión del Programa							
PEBPT	Productor						
Actividad Presupuestal 5005111 Asesoramiento técnico y financiamiento a las organizaciones de productores para la formulación de los instrumentos de gestión de financiamiento reembolsable o no reembolsable							
PCC	Productor						
Total						-	

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Tablas POI 2021 UE y CC.

A los CC y UE que contribuyen a la meta del PP de la tabla superior agregar un comentario sobre las variaciones entre el POI modificado versión 2 y el POI modificado de diciembre. Tener en cuenta que se extraerá información para el informe de evaluación de metas de producción física de los PP.

A continuación, se detalla la reprogramación de las AO/inversiones del POI 2021 modificado de la AEI.01.02.

Cuadro N° 4: Reprogramación Física de AO alineadas a la AEI.01.02

UE	Logros esperados PEI 2021	Meta física		
		POI modif. V.02 (a)	POI modif. diciembre (b)	% de variación c=(b-a)/a
Indicador AEI.01.02.01 Número de pequeños y medianos productores agrarios organizados acceden al financiamiento para la implementación de planes de negocios orientados al mercado nacional e internacional.				
Total				
PCC				
PEBPT				
AGRORURAL				
Indicador AEI.01.02.02 Número de pequeños productores agrarios organizados que acceden al financiamiento directo e indirecto.				
UEAC/DGA				

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Tablas POI 2021 UE y CC.

A los CC y UE que contribuyen a la meta del PEI de la tabla superior agregar un comentario sobre las variaciones entre el POI modificado versión 2 y el POI modificado de diciembre.

En la AEI.01.03 Servicios de información sobre mercados y comercialización de productos agropecuarios, especializados para pequeños y medianos productores agropecuarios,

Describir las circunstancias que originó las siguientes modificaciones.

- Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones.
- Cambios en la programación de metas financiera de las Actividades Operativas e Inversiones.
- Incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones.
- Eliminación de Actividades Operativas e Inversiones.

A continuación, se detalla la reprogramación de las AO/inversiones del POI 2021 modificado que repercute en la AEI.01.03.

Cuadro N° 5: Reprogramación Física de AO alineadas a la AEI.01.03

UE	Logros esperados PEI 2021	Meta física		
		POI modif. V.02 (a)	POI modif. diciembre (b)	% de variación c=(b-a)/a
Indicador AEI.01.03.01 Porcentaje de pequeños y medianos productores agropecuarios que utilizan información especializada sobre mercados y comercialización brindado por el MINAGRI.				
UEAC	17% (17,952 productores)	65000 usuarios		

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Tablas POI 2021 UE y CC.

A los CC y UE que contribuyen a la meta del PEI de la tabla superior agregar un comentario sobre las variaciones entre el POI modificado versión 2 y el POI modificado de diciembre. Tener en cuenta que se extraerá información para el informe de evaluación de metas de producción física de los PP.

De la Cuadro N° 5 se aprecia que se proyecta atender con información especializada a 65 000 usuarios, sin embargo, la meta del logro esperado del indicador AEI.01.03.01 contemplado en el PEI vigente esta expresado en productores, por lo que es necesario que la DGPA identifique cuantos de los usuarios atendidos son productores.

En la AEI.01.04 Mecanismos de comercialización para la promoción de productos agropecuarios, implementados para pequeños y medianos productores agrarios organizados,

Describir las circunstancias que originó las siguientes modificaciones.

- Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones.
- Cambios en la programación de metas financiera de las Actividades Operativas e Inversiones.
- Incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones.
- Eliminación de Actividades Operativas e Inversiones.

Cuadro N° 6: Reprogramación Física y Financiera de la AEI.01.04 asociada al PP121

UE	Unidad de Medida	Meta física			Meta financiera S/		
		POI modif. V.02 (a)	POI modif. diciembre (b)	% de variación c=(b-a)/a	POI modif. V.02 (d)	POI modif. diciembre (e)	% de variación f=(e-d)/d
Actividad Presupuestal 5000276 Gestión del programa							
UEAC/DGA	Documento						
Actividad Presupuestal 5006067 Formación de organizaciones de productores con fines comerciales							

UE	Unidad de Medida	Meta física			Meta financiera S/		
		POI modif. V.02 (a)	POI modif. diciembre (b)	% de variación c=(b-a)/a	POI modif. V.02 (d)	POI modif. diciembre (e)	% de variación f=(e-d)/d
PROVRAEM	Organización						
Actividad Presupuestal 5006068 Asistencia técnica a productores agropecuarios con fines comerciales							
Total	Productor						
PROVRAEM							
PEDAMAALC							
Actividad Presupuestal 5006215 Desarrollar mecanismos para la comercialización de productos agropecuarios							
Total	Mecanismo implementado						
UEAC/DGA							
PROVRAEM							
AGRORURAL							
Total							

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Tablas POI 2021 UE y CC.

A los CC y UE que contribuyen a la meta del PP de la tabla superior agregar un comentario sobre las variaciones entre el POI modificado versión 2 y el POI modificado de diciembre. Tener en cuenta que se extraerá información para el informe de evaluación de metas de producción física de los PP.

A continuación, se detalla la reprogramación de las AO/inversiones del POI 2021 modificado que repercute en la AEI.01.04.

Cuadro N° 7: Reprogramación Física de AO alineadas a la AEI.01.04

UE	Logros esperados PEI 2021	Meta física		
		POI modif. V.02 (a)	POI modif. diciembre (b)	% de variación c=(b-a)/a
AEI.01.04.01 Número de pequeños y medianos productores agrarios organizados con asistencia técnica especializada en gestión comercial.				
Total				
PROVRAEM				
PEDAMAALC				
AEI.01.04.02 Número de pequeños y medianos productores agrarios organizados atendidos a través de mecanismos de comercialización para la promoción de productos agropecuarios implementados por el MINAGRI.				
Total				
PROVRAEM				
AGRORURAL				
UEAC/DGA				
UEAC/DGGA				

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Tablas POI 2021 UE y CC.

A los CC y UE que contribuyen a la meta del PEI de la tabla superior agregar un comentario sobre las variaciones entre el POI modificado versión 2 y el POI modificado de diciembre.

Objetivo Estratégico Institucional 2 (OEI.02): Mejorar el manejo sostenible de los recursos naturales agrarios con los productores agrarios.

En la **AEI.02.01 asistencia técnica en manejo sostenible en suelos agrarios degradados y de los recursos forestales, implementada en beneficio de los productores agrarios,**

Describir las circunstancias que originó las siguientes modificaciones.

- Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones.
- Cambios en la programación de metas financiera de las Actividades Operativas e Inversiones.
- Incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones.
- Eliminación de Actividades Operativas e Inversiones.

AGRORURAL ha programado AO asociadas a los productos 3000001 Acciones Comunes y 3000566 productores agropecuarios con competencias para el aprovechamiento del recurso suelo en el sector agrario del PP089, se muestra la reprogramación de meta físicas y financieras y el porcentaje de variación respecto al POI consistenciado con el PIA. (Ver cuadro N° 8)

Cuadro N° 8: Reprogramación Física y Financiera de la AEI.02.01 asociada al PP089

UE	Unidad de Medida	Meta física			Meta financiera S/		
		POI modif. V.02 (a)	POI modif. diciembre (b)	% de variación c=(b-a)/a	POI modif. V.02 (d)	POI modif. diciembre (e)	% de variación f=(e-d)/d
Actividad Presupuestal 5000276 gestión del programa 1/							
AGRORURAL	Informe						
Actividad Presupuestal 5004189 capacitación a productores agrarios							
AGRORURAL	Productor capacitado						
Actividad presupuestal 5004212 asistencia técnica a productores agrarios							
AGRORURAL	Productor asistido						
Total							

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Tablas POI 2021 UE y CC.

A los CC y UE que contribuyen a la meta del PP de la tabla superior agregar un comentario sobre las variaciones entre el POI modificado versión 2 y el POI modificado de diciembre. Tener en cuenta que se extraerá información para el informe de evaluación de metas de producción física de los PP.

AGRORURAL y **PROVRAEM** han reprogramado AO asociadas a los productos 3000384 áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre y 3000697 productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y sensibilizados en el manejo eficiente de los recursos forestales y fauna silvestre del PP130, se muestra la reprogramación de metas físicas y financieras y el porcentaje de variación respecto al POI consistenciado con el PIA. (Ver cuadro N° 9)

Cuadro N° 9 Reprogramación Física y Financiera de la AEI.02.01 asociada al PP130

UE	Unidad de Medida	Meta física			Meta financiera S/		
		POI modif. V.02 (a)	POI modif. diciembre (b)	% de variación c=(b-a)/a	POI modif. V.02 (d)	POI modif. diciembre (e)	% de variación f=(e-d)/d
Actividad Presupuestal 5000276 gestión del programa							
PROVRAEM	Informe						
Actividad Presupuestal 5004420 recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas							
Total	Hectárea						
PROVRAEM							
AGRORURAL							
Actividad Presupuestal 5005176 implementación del sistema nacional de producción, manejo y conservación de material de reproducción de calidad							
AGRORURAL	Documento						
Actividad presupuestal 5004413 capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas forestales y de fauna silvestre							
AGRORURAL	Persona						
Total							

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Tablas POI 2021 UE y CC.

A los CC y UE que contribuyen a la meta del PP de la tabla superior agregar un comentario sobre las variaciones entre el POI modificado versión 2 y el POI modificado de diciembre. Tener en cuenta que se extraerá información para el informe de evaluación de metas de producción física de los PP.

A continuación, se detalla la reprogramación de las AO/inversiones del POI 2021 modificado de la AEI.02.01.

Cuadro N° 10: Reprogramación Física de AO alineadas a la AEI.02.01

UE	Logros esperados PEI 2021	Meta física		
		POI modif. V.02 (a)	POI modif. diciembre (b)	% de variación c=(b-a)/a
Indicador AEI.02.01.01 Número de productores agrarios asistidos en prácticas de conservación de suelos.				
Total				
PEBDICP				
AGRORURAL				
Indicador AEI.02.01.02 Número de hectáreas forestadas y/o reforestadas por el MINAGRI				
Total				
AGRORURAL				
PEBDICP				
PEAH				
PEBLT				
PEDAMAALC				
PEJSIB				
PESCS				
PROVRAEM				

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Tablas POI 2021 UE y CC.

A los CC y UE que contribuyen a la meta del PEI de la tabla superior agregar un comentario sobre las variaciones entre el POI modificado versión 2 y el POI modificado de diciembre.

En la **AEI.02.02 Servicios de información de suelos agrarios generada para los productores agrarios**

Describir las circunstancias que originó las siguientes modificaciones.

- Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones.
- Cambios en la programación de metas financiera de las Actividades Operativas e Inversiones.
- Incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones.
- Eliminación de Actividades Operativas e Inversiones.

La DGAAA/DERN ha programado AO asociadas a los productos 3000001 Acciones Comunes y 3000339 generación de información de levantamiento de suelos, de zonificación agroecológica y de medición del deterioro del suelo del PP089, se muestra la reprogramación de meta físicas y financieras y el porcentaje de variación respecto al POI consistenciado con el PIA. (Ver cuadro N° 11)

Cuadro N° 11: Reprogramación Física y Financiera de la AEI.02.02 asociada al PP089

UE	Unidad de Medida	Meta física			Meta financiera S/		
		POI modif. V.02 (a)	POI modif. diciembre (b)	% de variación c=(b-a)/a	POI modif. V.02 (d)	POI modif. diciembre (e)	% de variación f=(e-d)/d
Actividad Presupuestal 5000276 Gestión del Programa							
UEAC/DGAAA	Acción						
Actividad Presupuestal 3000339 generación de información de levantamiento de suelos, de zonificación agroecológica y de medición del deterioro del suelo							
UEAC/DGAAA	Estudio						

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Tablas POI 2021 UE y CC.

A los CC y UE que contribuyen a la meta del PP de la tabla superior agregar un comentario sobre las variaciones entre el POI modificado versión 2 y el POI modificado de diciembre. Tener en cuenta que se extraerá información para el informe de evaluación de metas de producción física de los PP.

A continuación, se detalla la reprogramación de las AO/inversiones del POI 2021 modificado de la AEI.02.02.

Cuadro N° 12: Reprogramación Física de AO alineadas a la AEI.02.02

UE	Logros esperados PEI 2021	Meta física		
		POI modif. V.02 (a)	POI modif. diciembre (b)	% de variación c=(b-a)/a
Indicador AEI.02.02.01 Número de hectáreas beneficiadas con información de clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor.				
UEAC/DGAAA				

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Tablas POI 2021 UE y CC.

A los CC y UE que contribuyen a la meta del PEI de la tabla superior agregar un comentario sobre las variaciones entre el POI modificado versión 2 y el POI modificado de diciembre.

En la AEI.02.03 Certificación ambiental de proyectos de competencia del sector agrario, aprobada a personas naturales y jurídicas.

Describir las circunstancias que originó las siguientes modificaciones.

- Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones.
- Cambios en la programación de metas financiera de las Actividades Operativas e Inversiones.
- Incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones.
- Eliminación de Actividades Operativas e Inversiones.

A continuación, se detalla la reprogramación de las AO/inversiones del POI 2021 modificado de la AEI.02.03.

Cuadro N° 13: Reprogramación Física de AO alineadas a la AEI.02.03

UE	Logros esperados PEI 2021	Meta física		
		POI modif. V.02 (a)	POI modif. diciembre (b)	% de variación c=(b-a)/a
Indicador AEI.02.03.01 Número de certificaciones ambientales de proyectos del sector agrario aprobadas.				
UEAC/DGAAA	420			

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Tablas POI 2021 UE y CC.

A los CC y UE que contribuyen a la meta del PEI de la tabla superior agregar un comentario sobre las variaciones entre el POI modificado versión 2 y el POI modificado de diciembre.

Objetivo Estratégico Institucional 3 (OEI.03): Mejorar el uso del recurso hídrico para fines agrarios por los productores.

En la AEI.03.01 Infraestructura de riego operativa en áreas agrícolas de productores agrarios,

Describir las circunstancias que originó las siguientes modificaciones.

- Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones.
- Cambios en la programación de metas financiera de las Actividades Operativas e Inversiones.
- Incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones.
- Eliminación de Actividades Operativas e Inversiones.

La UEAC/DGIAR y PESCS han reprogramado AO asociadas a los productos 3000001 acciones comunes y 3000783 profesionales de gobiernos regionales y locales con competencias para la gestión del recurso hídrico del PP042, se muestra la reprogramación de meta físicas y financieras y el porcentaje de variación respecto al POI consistenciado con el PIA. (Ver cuadro N° 14)

Cuadro N° 14: Reprogramación Física y Financiera de la AEI.03.01 asociada al PP042

UE	Unidad de Medida	Meta física			Meta financiera S/		
		POI modif. V.02 (a)	POI modif. diciembre (b)	% de variación c=(b-a)/a	POI modif. V.02 (d)	POI modif. diciembre (e)	% de variación f=(e-d)/d
Actividad Presupuestal 5000276 Gestión del Programa							
UEAC/DGIAR	Informe						
PESCS	Informe						
Actividad Presupuestal 5005849 Generación de información estratégica para el aprovechamiento eficiente del recurso hídrico.							
UEAC/DGIAR	Estudio						
Total							

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Tablas POI 2021 UE y CC.

A los CC y UE que contribuyen a la meta del PP de la tabla superior agregar un comentario sobre las variaciones entre el POI modificado versión 2 y el POI modificado de diciembre.

Cuadro N° 15: Reprogramación Física y Financiera de la AEI.03.01

UE	Logros esperados PEI 2021	Meta física		
		POI modif. V.02 (a)	POI modif. diciembre (b)	% de variación c=(b-a)/a
Indicador AEI.03.01.01 Número de hectáreas agrícolas que cuentan con infraestructura de riego construida.				
PEBLT				
Indicador AEI.03.01.02 Número de hectáreas agrícolas que cuentan con infraestructura de riego mejorada.				
PSI				
Indicador AEI.03.01.03 Número de hectáreas agrícolas que cuentan con infraestructura de riego rehabilitada.				
TOTAL				
PEBPT				
PESCS				
PSI				

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Tablas POI 2021 UE y CC.

A los CC y UE que contribuyen a la meta del PEI de la tabla superior agregar un comentario sobre las variaciones entre el POI modificado versión 2 y el POI modificado de diciembre.

En la **AEI.03.02 Sistema de riego tecnificado operativo en áreas agrícolas de productores agrarios**.

A continuación, se describirá las modificaciones realizadas por las UE:

Describir las circunstancias que originó las siguientes modificaciones.

- Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones.
- Cambios en la programación de metas financiera de las Actividades Operativas e Inversiones.
- Incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones.
- Eliminación de Actividades Operativas e Inversiones.

Cuadro N° 16: Reprogramación Física y Financiera de la AEI.03.02

UE		Meta física

	Logros esperados PEI 2021	POI modif. V.02 (a)	POI modif. diciembre (b)	% de variación c=(b-a)/a
Indicador AEI.03.02.01 Número de hectáreas con riego tecnificado operativo.				
PSI	216,475			

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Tablas POI 2021 UE y CC.

A los CC y UE que contribuyen a la meta del PEI de la tabla superior agregar un comentario sobre las variaciones entre el POI modificado versión 2 y el POI modificado de diciembre.

La **UEAC/DGIAR** y **PSI** han reprogramado AO asociadas a los productos 3000001 acciones comunes y 3000783 profesionales de gobiernos regionales y locales con competencias para la gestión del recurso hídrico, 3000528 productores agrarios con competencias para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario el PP042, se muestra la reprogramación de meta físicas y financieras y el porcentaje de variación respecto al POI consistenciado con el PIA. (Ver cuadro N° 17)

Cuadro N° 17: Reprogramación Física y Financiera de la AEI.03.03 asociada al PP042

UE	Unidad de Medida	Meta física			Meta financiera S/		
		POI modif. V.02 (a)	POI modif. diciembre (b)	% de variación c=(b-a)/a	POI modif. V.02 (d)	POI modif. diciembre (e)	% de variación f=(e-d)/d
Actividad Presupuestal 5000276 gestión del programa							
PSI	Informe						
Actividad Presupuestal 5000155 asistencia técnica a productores agrarios en prácticas de riego							
PSI	Productor						
Actividad Presupuestal 5004172 sensibilización a productores agrarios para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario							
Total	**Taller**					-	
PSI	Taller						
AGRORURAL	Taller						
Actividad Presupuestal 5004173 desarrollo de capacidades a productores agrarios							
Total	**Productor**					-	
PSI	Productor						
AGRORURAL	Productor						
Actividad Presupuestal 5005850 desarrollo de competencias a profesionales de gobiernos regionales y locales en gestión de recursos hídricos							
Total	**Persona**					-	
UEAC/DGIAR	Persona						
PSI	Persona						
	Total						

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Tablas POI 2021 UE y CC.

A los CC y UE que contribuyen a la meta del PP de la tabla superior agregar un comentario sobre las variaciones entre el POI modificado versión 2 y el POI modificado de diciembre. Tener en cuenta que se extraerá información para el informe de evaluación de metas de producción física de los PP.

A continuación, se detalla la reprogramación de las AO/inversiones del POI 2021 modificado de la AEI.03.03.

Cuadro N° 18 Reprogramación Física de AO alineadas a la AEI.03.03

UE	Logros esperados PEI 2021	Meta física		
		POI modif. V.02 (a)	POI modif. diciembre (b)	% de variación c=(b-a)/a
Indicador AEI.03.03.01 Número de productores agrarios asistidos en el uso y gestión del recurso hídrico.				
Total			-	
PEJSIB				
AGRORURAL				
PSI				
Indicador AEI.03.03.02 Número de profesionales de gobiernos regionales capacitados en el uso y gestión del recurso hídrico.				
Total			-	
UEAC/DGIAR				
PSI				

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Tablas POI 2021 UE y CC.

A los CC y UE que contribuyen a la meta del PEI de la tabla superior agregar un comentario sobre las variaciones entre el POI modificado versión 2 y el POI modificado de diciembre.

En el cuadro, se detalla la cantidad de productores alineados a la AEI.03.03, sin embargo, los proyectos de infraestructura de riego que contienen el componente de capacitación están alineados a la AEI.03.01.

En la **AEI.03.04 Infraestructura de siembra y cosecha de agua implementada para la seguridad hídrica agraria de los productores**,

A continuación, se describirá las modificaciones realizadas por la UEFSA:

Describir las circunstancias que originó las siguientes modificaciones.

- Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones.
- Cambios en la programación de metas financiera de las Actividades Operativas e Inversiones.
- Incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones.
- Eliminación de Actividades Operativas e Inversiones.

A continuación, se detalla la reprogramación de las AO/inversiones del POI 2021 modificado de la AEI.03.04.

Cuadro N° 19: Reprogramación Física de AO alineadas a la AEI.03.04

UE	Logros esperados PEI 2021	Meta física		
		POI modif. V.02 (a)	POI modif. diciembre (b)	% de variación c=(b-a)/a
Indicador AEI.03.04.01 Número de hectáreas con infraestructura implementada de siembra y cosecha de agua.				
UEFSA	**700**	14,745		
Indicador AEI.03.04.02 Número de productores agrarios beneficiados con infraestructura de siembra y cosecha de agua.				
UEFSA	**11 258**	33,500		
Indicador AEI.03.04.03 Número de Qochas implementadas a nivel nacional para siembra y cosecha de agua.				
UEFSA	**1,022**	267		

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Tablas POI 2021 UE y CC.

A los CC y UE que contribuyen a la meta del PEI de la tabla superior agregar un comentario sobre las variaciones entre el POI modificado versión 2 y el POI modificado de diciembre.

Objetivo Estratégico Institucional 4 (OEI.04): Reducir vulnerabilidad ante fenómenos naturales y de cambio climático en zonas agrarias.

En la AEI.04.01 Mecanismos aprobados para la gestión de riesgo de desastres en el sector agrario,

Describir las circunstancias que originó las siguientes modificaciones.

- Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones.
- Cambios en la programación de metas financiera de las Actividades Operativas e Inversiones.
- Incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones.
- Eliminación de Actividades Operativas e Inversiones.

Cuadro N° 20: Reprogramación Física y Financiera de la AEI.04.01 asociada al PP068

UE	Unidad de Medida	Meta física			Meta financiera S/		
		POI modif. V.02 (a)	POI modif. diciembre (b)	% de variación c=(b-a)/a	POI modif. V.02 (d)	POI modif. diciembre (e)	% de variación f=(e-d)/d
Actividad Presupuestal 50046144 atención de actividades de emergencia							
UEAC/DGAI	Informe técnico	4			20,400		
Actividad Presupuestal 5005612 desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres							
UEAC/DGAI	Reporte	150			110,160		
Actividad Presupuestal 5005580 formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático							
UEAC/DGAI	Persona	270			39,210		
					169,770		

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Tablas POI 2021 UE y CC.

A los CC y UE que contribuyen a la meta del PP de la tabla superior agregar un comentario sobre las variaciones entre el POI modificado versión 2 y el POI modificado de diciembre. Tener en cuenta que se extraerá información para el informe de evaluación de metas de producción física de los PP.

A continuación, se detalla la reprogramación de las AO/inversiones del POI 2021 modificado de la AEI.04.01.

Cuadro N° 21: Reprogramación Física de AO alineadas a la AEI.04.01

UE	Logros esperados PEI 2021	Meta física		
		POI modif. V.02 (a)	POI modif. diciembre (b)	% de variación c=(b-a)/a
Indicador AEI.04.01.01 Número de mecanismos aprobados de gestión de riesgos de desastres en el sector agrario.				

UE	Logros esperados PEI 2021	Meta física		
		POI modif. V.02 (a)	POI modif. diciembre (b)	% de variación c=(b-a)/a
UEAC/DGAI	2	4		

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Tablas POI 2021 UE y CC.

A los CC y UE que contribuyen a la meta del PEI de la tabla superior agregar un comentario sobre las variaciones entre el POI modificado versión 2 y el POI modificado de diciembre.

En la **AEI.04.02 Sistema de medidas de prevención y respuesta ante fenómenos hidrológicos, implementadas en zonas agrarias vulnerables**

La UEAC/DGAI no ha realizado modificaciones con respecto a la modificación del POI versión 1.

Describir las circunstancias que originó las siguientes modificaciones.

- Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones.
- Cambios en la programación de metas financiera de las Actividades Operativas e Inversiones.
- Incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones.
- Eliminación de Actividades Operativas e Inversiones.

Cuadro N° 22: Reprogramación Física y Financiera de la AEI.04.02 asociada al PP068

UE	Unidad de Medida	Meta física			Meta financiera S/		
		POI modif. V.02 (a)	POI modif. diciembre (b)	% de variación c=(b-a)/a	POI modif. V.02 (d)	POI modif. diciembre (e)	% de variación f=(e-d)/d
Actividad Presupuestal 5004279 monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión de riesgo de desastres							
PSI	Informe técnico	1			118,803		
Actividad Presupuestal 5006144 atención de actividades de emergencia							
PSI	Kilometro	14.34			13,652,578		
Actividad Presupuestal 5005564 mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros							
PSI	Intervenciones	5			18416289		
Total					**32,187,670**		

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Tablas POI 2021 UE y CC.

A los CC y UE que contribuyen a la meta del PP de la tabla superior agregar un comentario sobre las variaciones entre el POI modificado versión 2 y el POI modificado de diciembre. Tener en cuenta que se extraerá información para el informe de evaluación de metas de producción física de los PP.

A continuación, se detalla la reprogramación de las AO/inversiones del POI 2021 modificado de la AEI.04.02.

Cuadro N° 23: Reprogramación Física de AO alineadas a la AEI.04.02

UE	Logros esperados PEI 2021	Meta física		
		POI modif. V.02 (a)	POI modif. diciembre (b)	% de variación c=(b-a)/a
Indicador AEI.04.02.01 Porcentaje de puntos críticos en ribera de río protegidos ante peligros.				
PEBLT				
PEBPT				
PEJEZA				
PEPP				
PESCS				
PSI				
Indicador AEI.04.02.02 Porcentaje de puntos críticos en las quebradas protegidos ante peligro				

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Tablas POI 2021 UE y CC.
1/ Se ha consignado los puntos críticos de los proyectos que se encuentran en la PMI 2021 – 2023, hay proyectos del PSI que no se ha identificado los puntos críticos.

A los CC y UE que contribuyen a la meta del PEI de la tabla superior agregar un comentario sobre las variaciones entre el POI modificado versión 2 y el POI modificado de diciembre.

En la AEI.04.03 Atenciones oportunas de prevención y respuesta ante fenómenos meteorológicos extremos, a productores agrarios

La UEAC/DGAI han reprogramado AO asociadas a los productos 3000001 acciones comunes y 3000734 capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres y 3000735 desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente a peligros del PP068, se muestra la reprogramación de meta físicas y financieras y el porcentaje de variación respecto al POI consistenciado con el PIA. (Ver cuadro N° 24)

Describir las circunstancias que originó las siguientes modificaciones.

- Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones.
- Cambios en la programación de metas financiera de las Actividades Operativas e Inversiones.
- Incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones.
- Eliminación de Actividades Operativas e Inversiones.

Cuadro N° 24: Reprogramación Física y Financiera de la AEI.04.03 asociada al PP068

UE	Unidad de Medida	Meta física			Meta financiera S/		
		POI modif. V.02 (a)	POI modif. diciembre (b)	% de variación c=(b-a)/a	POI modif. V.02 (d)	POI modif. diciembre (e)	% de variación f=(e-d)/d
Actividad Presupuestal 5004279 monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión de riesgo de desastres							
AGRORURAL	Informe técnico						
Actividad Presupuestal 5006144 atención de actividades de emergencia							
AGRORURAL	Kilometro						
AGRORURAL	Kit						
PEBPT	Kilometro						
PEJEZA	Kilometro						

UE	Unidad de Medida	Meta física			Meta financiera S/		
		POI modif. V.02 (a)	POI modif. diciembre (b)	% de variación c=(b-a)/a	POI modif. V.02 (d)	POI modif. diciembre (e)	% de variación f=(e-d)/d
Actividad Presupuestal 5005611 administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres							
AGRORURAL	Kit						
Actividad Presupuestal 5005564 mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros							
AGRORURAL	Intervención/ Kilómetro						
Actividad Presupuestal 5005865 desarrollo de técnicas agropecuarias ante peligros hidrometeoro lógicos							
AGRORURAL	Intervención/ Cobertizo						

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Tablas POI 2021 UE y CC.

A los CC y UE que contribuyen a la meta del PP de la tabla superior agregar un comentario sobre las variaciones entre el POI modificado versión 2 y el POI modificado de diciembre. Tener en cuenta que se extraerá información para el informe de evaluación de metas de producción física de los PP.

A continuación, se detalla la reprogramación de las AO/inversiones del POI 2021 modificado de la AEI.04.03.

Cuadro N° 25: Reprogramación Física de AO alineadas a la AEI.04.03

UE	Logros esperados PEI 2021	Meta física		
		POI modif. V.02 (a)	POI modif. diciembre (b)	% de variación c=(b-a)/a
Indicador AEI.04.03.01 número de hectáreas de pastos instalados para la prevención de fenómenos meteorológicos extremos.				
AGRORURAL				
Indicador AEI.04.03.02 número de kits agrícola y pecuario de prevención y de respuesta entregados oportunamente por el MINAGRI ante fenómenos meteorológicos extremos.				
AGRORURAL				

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Tablas POI 2021 UE y CC.

A los CC y UE que contribuyen a la meta del PEI de la tabla superior agregar un comentario sobre las variaciones entre el POI modificado versión 2 y el POI modificado de diciembre.

En la **AEI.04.04 seguro agrario ante fenómenos naturales adversos y de cambio climático, con mayor cobertura para productores agrarios**

A continuación, se detalla la reprogramación de las AO/inversiones del POI 2021 modificado de la AEI.04.04.

Describir las circunstancias que originó las siguientes modificaciones.

- Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones.

- Cambios en la programación de metas financiera de las Actividades Operativas e Inversiones.
- Incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones.
- Eliminación de Actividades Operativas e Inversiones.

Cuadro N° 26: Reprogramación Física de AO alineadas a la AEI.04.04

UE	Logro esperado PEI 2021	Meta física		% de variación c=(b-a)/a
		POI modif. V.02 (a)	POI modif. diciembre (b)	
Indicador AEI.04.04.01 número de hectáreas de superficie agraria aseguradas con seguros agrarios frente a peligros asociados a fenómenos naturales y de cambio climático.				
UAEC/DIFESA	800 000			

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Tablas POI 2021 UE y CC.

A los CC y UE que contribuyen a la meta del PEI de la tabla superior agregar un comentario sobre las variaciones entre el POI modificado versión 2 y el POI modificado de diciembre.

Objetivo Estratégico Institucional 5 (OEI.05): Promover la formalización de la propiedad agraria en los gobiernos regionales.

En la AEI.05.01 Servicio de información catastral rural validada para los gobiernos regionales,

La **UEAC/DIGESPARC** ha programado un conjunto de AO, las cuales han sufrido modificaciones de metas financieras, a continuación, se detallan las principales circunstancias que originaron las modificaciones de AO:

Describir las circunstancias que originó las siguientes modificaciones.

- Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones.
- Cambios en la programación de metas financiera de las Actividades Operativas e Inversiones.
- Incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones.
- Eliminación de Actividades Operativas e Inversiones.

La UEAC/DIGESPARC ha reprogramado AO asociadas al producto 3000825 productores agropecuarios mejoran sus capacidades comerciales gestionando empresarialmente hacia el mercado del PP121, se muestra la reprogramación de meta físicas y financieras y el porcentaje de variación respecto al POI consistenciado con el PIA. (Ver cuadro N° 27)

Cuadro N° 27: Reprogramación Física y Financiera de la AEI.05.01 asociada al PP121

UE	Unidad de Medida	Meta física			Meta financiera S/		
		POI modif. V.02 (a)	POI modif. diciembre (b)	% de variación c=(b-a)/a	POI modif. V.02 (d)	POI modif. diciembre (e)	% de variación f=(e-d)/d
Actividad Presupuestal 5006066 titulación de la propiedad agraria, comunidades campesinas y comunidades nativas							
UEAC/DIGESPARC	Títulos						
Total							

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Tablas POI 2021 UE y CC.

A los CC y UE que contribuyen a la meta del PP de la tabla superior agregar un comentario sobre las variaciones entre el POI modificado versión 2 y el POI modificado de diciembre. Tener en cuenta que se extraerá información para el informe de evaluación de metas de producción física de los PP.

La **UEGPS** ha programado un conjunto de AO/inversiones, a continuación, se detallan las principales circunstancias que originaron las modificaciones de AO:

Describir las circunstancias que originó las siguientes modificaciones.

- Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones.
- Cambios en la programación de metas financiera de las Actividades Operativas e Inversiones.
- Incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones.
- Eliminación de Actividades Operativas e Inversiones.

A continuación, se detalla la reprogramación de las AO/inversiones del POI 2021 modificado de la AEI.05.01.

Cuadro N° 28: Reprogramación Física de AO alineadas a la AEI.05.01

UE	Logros esperados PEI 2021	Meta física		
		POI modif. V.02 (a)	POI modif. diciembre (b)	% de variación c=(b-a)/a
Indicador AEI.05.01.01, 02 y 03 número de predios rurales individuales catastradas e integradas a la base catastral rural, Número de comunidades campesinas con territorio deslindado y número de comunidades nativas con territorio demarcado.				
UEAC/DIGESPARC				
UEGPS				

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Tablas POI 2021 UE y CC.

La UEAC/DIGESPARC es el CC responsable de reportar los logros esperados del PEI en su calidad de ente rector, y a su vez por administrar el sistema catastral, en la Tabla N° 29 se colocado la meta física de títulos programados por la UEGPS, las cuales están contabilizados en la meta de la DIGESPARC. La DIGESPARC ha reprogramado su meta física anual, debido a los coordinaciones con las DRA que han reprogramado sus metas.

A los CC y UE que contribuyen a la meta del PEI de la tabla superior agregar un comentario sobre las variaciones entre el POI modificado versión 2 y el POI modificado de diciembre.

En la **AEI.05.02 Asesoramiento técnico legal implementado en saneamiento físico legal, formalización de la propiedad agraria y catastro rural, en los gobiernos regionales**,

La **UEAC/DIGESPARC** ha programado un conjunto de AO, a continuación, se detallan las principales circunstancias que originaron las modificaciones de AO:

Describir las circunstancias que originó las siguientes modificaciones.

- Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones.

- Cambios en la programación de metas financiera de las Actividades Operativas e Inversiones.
- Incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones.
- Eliminación de Actividades Operativas e Inversiones.

A continuación, se detalla la reprogramación de las AO/inversiones del POI 2021 modificado de la AEI.05.02.

Cuadro N° 29: Reprogramación Física de AO alineadas a la AEI.05.02

UE	Logros esperados PEI 2021	Meta física		
		POI modif. V.02 (a)	POI modif. diciembre (b)	% de variación c=(b-a)/a
Indicador AEI.05.02.01 número de profesionales de los gobiernos regionales con asesoramiento técnico legal en saneamiento técnico legal, formalización de la propiedad agraria y catastro rural implementado.				
UEAC/DIGESPARC				

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Tablas POI 2021 UE y CC.

A los CC y UE que contribuyen a la meta PEI de la tabla superior, agregar un comentario sobre las variaciones entre el POI inicial y el POI modificado.

Objetivo Estratégico Institucional 6 (OEI.06): Fortalecer la reconversión productiva agropecuaria en beneficio de los productores agrarios organizados.

En la **AEI.06.01 Fortalecer la reconversión productiva agropecuaria en beneficio de los productores agrarios organizados**

Describir las circunstancias que originó las siguientes modificaciones.

- Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones.
- Cambios en la programación de metas financiera de las Actividades Operativas e Inversiones.
- Incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones.
- Eliminación de Actividades Operativas e Inversiones.

A continuación, se detalla la reprogramación de las AO/inversiones del POI 2021 modificado de la AEI.06.01.

Cuadro N° 30: Reprogramación Física de AO alineadas a la AEI.06.01

UE	Logros esperados PEI 2021	Meta física		
		POI modif. V.02 (a)	POI modif. diciembre (b)	% de variación c=(b-a)/a
Indicador AEI.01.06.01 Porcentaje de proyectos nuevos de reconversión productiva ejecutados.				
PCC				

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Tablas POI 2021 UE y CC.

A los CC y UE que contribuyen a la meta del PEI de la tabla superior agregar un comentario sobre las variaciones entre el POI modificado versión 2 y el POI modificado de diciembre.

El PCC ha considerado en el denominador la cantidad de solicitudes de reconversión productiva del 2019, debido al cambio de lineamientos que se dio a finales del 2018, la cual consiste en la recepción de las solicitudes en el año, luego estas se valorizan y se informa al MIDAGRI para la transferencia financiera a AGROBANCO y luego se formulan los PRPA.

Objetivo Estratégico Institucional 7 (OEI.07): Fortalecer la gestión institucional.

En la **AEI.07.01 Disposiciones normativas aprobadas bajo un enfoque de resultados al servicio del productor agrario,**

Describir las circunstancias que originó las siguientes modificaciones.

- Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones.
- Cambios en la programación de metas financiera de las Actividades Operativas e Inversiones.
- Incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones.
- Eliminación de Actividades Operativas e Inversiones.

A continuación, se detalla la reprogramación de las AO/inversiones del POI 2021 modificado de la AEI.07.01.

Cuadro N° 31: Reprogramación Física de AO alineadas a la AEI.07.01

UE	Logros esperados PEI 2021	Meta física		
		POI modif. V.02 (a)	POI modif. diciembre (b)	% de variación c=(b-a)/a
Indicador AEI.07.01.01 Número de normativas e instrumentos metodológicos aprobados por Decreto Supremo o Resolución Ministerial.				
Total				
UEAC/DGPA				
UEAC/DGIAR				
Indicador AEI. 07.01.02 Número de funcionarios públicos capacitados en talleres y/o asistidos en formulación, actualización y/o mejora de políticas y normas del sector agrario.				
UEAC/DGPA				

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Tablas POI 2021 UE y CC.

A los CC y UE que contribuyen a la meta del PEI de la tabla superior agregar un comentario sobre las variaciones entre el POI modificado versión 2 y el POI modificado de diciembre.

En la **AEI.07.02 sistemas de información operando para atender las necesidades del MINAGRI,**

Describir las circunstancias que originó las siguientes modificaciones.

- Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones.
- Cambios en la programación de metas financiera de las Actividades Operativas e Inversiones.
- Incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones.

- Eliminación de Actividades Operativas e Inversiones.

A continuación, se detalla la reprogramación de las AO/inversiones del POI 2021 modificado de la AEI.07.02.

Cuadro N° 32: Reprogramación Física de AO alineadas a la AEI.07.02

UE	Logros esperados PEI 2021	Meta física		
		POI modif. V.02 (a)	POI modif. diciembre (b)	% de variación c=(b-a)/a
Indicador AEI.07.02.01 Porcentaje de atención oportuna de solicitudes de requerimiento de sistemas de información del rol Rector respecto al total de solicitudes.				
UEAC/SG/OGTI				
Indicador AEI.07.02.02 Porcentaje de sistemas de información estratégicos actualizados o mejorados.				
UEAC/SG/OGTI				

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Tablas POI 2021 UE y CC.

A los CC y UE que contribuyen a la meta del PEI de la tabla superior agregar un comentario sobre las variaciones entre el POI modificado versión 2 y el POI modificado de diciembre.

En la AEI.07.03 mecanismos de articulación implementados con los gobiernos regionales y locales,

Describir las circunstancias que originó las siguientes modificaciones.

- Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones.
- Cambios en la programación de metas financiera de las Actividades Operativas e Inversiones.
- Incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones.
- Eliminación de Actividades Operativas e Inversiones.

La OGPP/OPLA ha programado una AO la cual ha sufrido modificaciones en la meta física y financiera, debido al incremento de un informe que informe sobre la orientación en el proceso de la elaboración y seguimiento de los planes operativos agrarios articulados.

Cuadro N° 33: Reprogramación Física de AO alineadas a la AEI.07.03

UE	Logros esperados PEI 2021	Meta física		
		POI modif. V.02 (a)	POI modif. diciembre (b)	% de variación c=(b-a)/a
Indicador AEI.07.03.01 Número de servidores capacitados de los GORE en torno a los servicios públicos agrarios identificados.				
DGAI	400	307		
Indicador AEI.07.03.02 Número de CGRAs con planes formulados e implementados				
DGAI	24	24		

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Tablas POI 2021 UE y CC.

A los CC y UE que contribuyen a la meta del PEI de la tabla superior agregar un comentario sobre las variaciones entre el POI modificado versión 2 y el POI modificado de diciembre.

En la AEI.07.04 plan de fortalecimiento en gestión de los recursos humanos del MINAGRI

Describir las circunstancias que originó las siguientes modificaciones.

- Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones.
- Cambios en la programación de metas financiera de las Actividades Operativas e Inversiones.
- Incorporación de nuevas Actividades Operativas e Inversiones.
- Eliminación de Actividades Operativas e Inversiones.

A continuación, se detalla la reprogramación de las AO/inversiones del POI 2021 modificado de la AEI.07.04.

Cuadro N° 33: Reprogramación Física de AO alineadas a la AEI.07.04

UE	Logros esperados PEI 2021	Meta física		
		POI modif. V.02 (a)	POI modif. diciembre (b)	% de variación c=(b-a)/a
Indicador AEI.07.04.01 Número de prácticas de gestión de recursos humanos con oportunidades de mejora identificadas e implementadas en el marco del Plan de Fortalecimiento de los Recursos Humanos del MINAGRI.				
OGGRH				

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Tablas POI 2021 UE y CC.

A los CC y UE que contribuyen a la meta del PEI de la tabla superior agregar un comentario sobre las variaciones entre el POI modificado versión 2 y el POI modificado de diciembre.

En la AEI.07.05 Mecanismos de gestión implementados en el MINAGRI

A continuación, se describirá las modificaciones realizadas por las UE:

A continuación, se detalla la reprogramación de las AO/inversiones del POI 2021 modificado de la AEI.07.05.

N°	Mecanismo	AO	CC
1			
2			
3			

A continuación, se detalla la reprogramación de las AO/inversiones del POI 2021 modificado de la AEI.07.05.

Cuadro N° 34: Reprogramación Física de AO alineadas a la AEI.07.05

UE	Logros esperados PEI 2021	Meta física		
		POI modif. V.02 (a)	POI modif. diciembre (b)	% de variación c=(b-a)/a
Indicador AEI.07.05.01 Número de mecanismos de gestión implementados en el MINAGRI.				
UEAC				

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Tablas POI 2021 UE y CC.

A los CC y UE que contribuyen a la meta del PEI de la tabla superior agregar un comentario sobre las variaciones entre el POI modificado versión 2 y el POI modificado de diciembre.

4.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS AO/INVERSIONES.

Objetivo Estratégico Institucional 1 (OEI.01): Mejorar las capacidades productivas y comerciales de los productores agrarios.

En la **AEI.01.01 Programa de desarrollo de capacidades en buenas prácticas en la producción agropecuaria, post producción y valor agregado, implementado en beneficio de pequeños y medianos productores agrarios,**

Las UE y CC involucrados describir sus logros.
Señalar los motivos que impidieron el cumplimiento de las metas físicas y financieras.
Señalar los motivos por los cuales superó metas físicas y financieras.

En el año 2021 la UEAC, AGRORURAL y PROVRAEM han ejecutado AO/inversiones asociadas al PP121, según el detalle que se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 33: Ejecución Física y Financiera de la AEI.01.01 asociada al PP121

UE	Unidad de Medida	Meta física			Meta financiera S/		
		POI 2021 modificado versión 02 anual	POI ejecutado anual	% de ejecución anual	POI 2021 modificado versión 02 anual	POI ejecutado anual	% de ejecución anual
Actividad Presupuestal 5000276 Gestión del Programa							
UEAC	Informe						
PROVRAEM	Acción						
Actividad Presupuestal 5006064 Asistencia técnica y capacitación a productores para la adopción de paquetes tecnológicos							
UEAC	Productor						
AGRORURAL	Productor asistido						
PROVRAEM	Productor asistido						
Actividad Presupuestal 5006065 Asistencia técnica y capacitación a productores en sistema de gestión de la calidad.							
AGRORURAL	Productor asistido						
PROVRAEM	Productor asistido						
AGRORURAL	Productor						
Total							

Elaborado: OPLA - MIDAGRI

Fuente: Exporta AO y PF POI 2021 y el informe de evaluación de implementación del POI 2021

A los CC y UE que contribuyen a la meta del PP de la tabla superior, agregar un comentario sobre la ejecución de las metas PP a través de la implementación del POI. Tener en cuenta que se extraerá información para el informe de evaluación de metas de producción física de los PP.

Cuadro N° 33-A: Ejecución Física de la AEI.01.01

UE	Tipo de fortalecimiento de capacidades	Meta física POI 2021		
		Programado	Ejecutado	
		POI 2021 modificado versión 02 anual	POI ejecutado anual	% de ejecución anual
TOTAL PEI	Asistido			
TOTAL PEI	Capacitado			
TOTAL POI	Asistido			
TOTAL POI	Capacitado			
Total	Asistido			
	Capacitado			
PEBLT	Asistido			
	Capacitado			
PEPP	Asistido			
PESCS	Asistido			
	Capacitado			
PROVRAEM	Asistido			
	Capacitado			
PEBDICP	Asistido			
AGRORURAL	Asistido			
	Capacitado			
UEAC/EX DGA	Capacitado			
	Asistido			
UEAC/EX DGA	Capacitado			
	Asistido			
PEJSIB	Asistido			
PEBPT	Asistido			
PEJEZA	Asistido			
PEDAMAALC	Asistido			
	Capacitado			

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Exporta AO y PF POI 2021 y el informe de evaluación de implementación del POI 2021

A los CC y UE que contribuyen a la meta PEI de la tabla superior, agregar un comentario sobre la ejecución de las metas PEI a través de la implementación del POI.

En la AEI.01.02 Programa de financiamiento para la implementación de planes de negocios, cobertura de riesgo crediticio y financiamiento directo e indirecto ejecutado en beneficio de los pequeños y medianos productores agrarios organizados,

Las UE y CC involucrados describir sus logros.
Señalar los motivos que impidieron el cumplimiento de las metas físicas y financieras.
Señalar los motivos por los cuales superó metas físicas y financieras.

Cuadro N° 34: Ejecución Física y Financiera de la AEI.01.02 asociada al PP121

UE	Unidad de Medida	Meta física			Meta financiera S/		
		POI modif. V.02 anual programado	POI ejecutado anual	% de ejecución anual	POI modif. V.02 anual programado	POI ejecutado anual	% de ejecución anual
Actividad Presupuestal 5000276 Gestión del Programa							
PEBPT	Productor						
Actividad Presupuestal 5005111 Asesoramiento técnico y financiamiento a las organizaciones de productores para la formulación de los instrumentos de gestión de financiamiento reembolsable o no reembolsable							
PCC	Productor						

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Exporta AO y PF POI 2021 y el informe de evaluación de implementación del POI 2021

A los CC y UE que contribuyen a la meta del PP de la tabla superior, agregar un comentario sobre la ejecución de las metas PP a través de la implementación del POI. Tener en cuenta que se extraerá información para el informe de evaluación de metas de producción física de los PP.

En el siguiente cuadro, se muestran los avances de las AO vinculadas directamente a la AEI.01.02 las cuales permiten apuntalar el avance del PEI.

Cuadro N° 35: Ejecución Física de AO alineadas a la AEI.01.02

UE	Logros esperados PEI 2021	Meta física POI 2021		
		POI modif. V.02 anual programado	POI ejecutado anual	% de ejecución anual
Indicador AEI.01.02.01 Número de pequeños y medianos productores agrarios organizados acceden al financiamiento para la implementación de planes de negocios orientados al mercado nacional e internacional.				
Total	**21,892**			
PCC				
PEBPT				
AGRORURAL				
Indicador AEI.01.02.02 Número de pequeños productores agrarios organizados que acceden al financiamiento directo e indirecto.				
UEAC/DGA	**42,706**			

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Exporta AO y PF POI 2021 y el informe de evaluación de implementación del POI 2021

A los CC y UE que contribuyen a la meta PEI de la tabla superior, agregar un comentario sobre la ejecución de las metas PEI a través de la implementación del POI.

En la **AEI.01.03 Servicios de información sobre mercados y comercialización de productos agropecuarios, especializados para pequeños y medianos productores agropecuarios,**

A continuación, se describirá los principales avances al primer semestre de las UE por AEI del OEI.01:

Las UE y CC involucrados describir sus logros.
Señalar los motivos que impidieron el cumplimiento de las metas físicas y financieras.
Señalar los motivos por los cuales superó metas físicas y financieras.

En el siguiente cuadro, se muestran los avances de las AO vinculadas directamente a la AEI.01.03 las cuales permiten apuntalar el avance del PEI.

Cuadro N° 36: Ejecución Física de AO alineadas a la AEI.01.03

UE	Logros esperados PEI 2021	Meta física POI 2021		
		POI modif. V.02 anual programado	POI ejecutado anual	% de ejecución anual
Indicador AEI.01.03.01. Porcentaje de pequeños y medianos productores agropecuarios que utilizan información especializada sobre mercados y comercialización brindado por el MINAGRI.				
UEAC	17% (17,952 productores)			

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Exporta AO y PF POI 2021 y el informe de evaluación de implementación del POI 2021

A los CC y UE que contribuyen a la meta PEI de la tabla superior, agregar un comentario sobre la ejecución de las metas PEI a través de la implementación del POI.

En la **AEI.01.04 Mecanismos de comercialización para la promoción de productos agropecuarios, implementados para pequeños y medianos productores agrarios organizados,** han ejecutado AO en el año 2021 la UEAC, PROVRAEM, AGRORURAL y PEDAMAALC.

A continuación, se describirá los principales avances al primer semestre de las UE por AEI del OEI.01:

Las UE y CC involucrados describir sus logros.
Señalar los motivos que impidieron el cumplimiento de las metas físicas y financieras.
Señalar los motivos por los cuales superó metas físicas y financieras.

En el año 2021 la UEAC, PROVRAEM, AGRORURAL y PEDAMAALC han ejecutado AO que están asociadas al PP121, según el detalle que se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 37: Ejecución Física y Financiera de la AEI.01.04 asociada al PP121

UE	Unidad de Medida	Ejecución Meta física			Meta financiera S/		
		POI modif. V.02 anual programado	POI ejecutado anual	% de ejecución anual	POI modif. V.02 anual programado	POI ejecutado anual	% de ejecución anual
Actividad Presupuestal 5000276 Gestión del programa							
UEAC/DGA	Documento						
Actividad Presupuestal 5006067 Formación de organizaciones de productores con fines comerciales							
PROVRAEM	Organización						
Actividad Presupuestal 5006068 Asistencia técnica a productores agropecuarios con fines comerciales							
Total	Productor						
PROVRAEM							
PEDAMAALC							
Actividad Presupuestal 5006215 Desarrollar mecanismos para la comercialización de productos agropecuarios							
Total	Mecanismo implemen-tado						
PROVRAEM							
AGRORURAL							

UE	Unidad de Medida	Ejecución Meta física			Meta financiera S/		
		POI modif. V.02 anual programado	POI ejecutado anual	% de ejecución anual	POI modif. V.02 anual programado	POI ejecutado anual	% de ejecución anual
UEAC/DGA							

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Exporta AO y PF POI 2021 y el informe de evaluación de implementación del POI 2021

A los CC y UE que contribuyen a la meta del PP de la tabla superior, agregar un comentario sobre la ejecución de las metas PP a través de la implementación del POI. Tener en cuenta que se extraerá información para el informe de evaluación de metas de producción física de los PP.

En el siguiente cuadro, se muestran los avances de las AO vinculadas directamente a la AEI.01.04 las cuales permiten apuntalar el avance del PEI.

Cuadro N° 38: Ejecución Física de AO alineadas a la AEI.01.04

UE	Logro esperado PEI 2021	Meta física POI 2021		
		POI modif. V.02 anual programado	POI ejecutado anual	% de ejecución anual
AEI.01.04.01 Número de pequeños y medianos productores agrarios organizados con asistencia técnica especializada en gestión comercial.				
Total				
PROVRAEM				
PEDAMAALC				
AEI.01.04.02 Número de pequeños y medianos productores agrarios organizados atendidos a través de mecanismos de comercialización para la promoción de productos agropecuarios implementados por el MINAGRI.				
Total				
PROVRAEM				
AGRORURAL				
UEAC/DGA				

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Exporta AO y PF POI 2021 y el informe de evaluación de implementación del POI 2021

A los CC y UE que contribuyen a la meta PEI de la tabla superior, agregar un comentario sobre la ejecución de las metas PEI a través de la implementación del POI.

Objetivo Estratégico Institucional 2 (OEI.02): Mejorar el manejo sostenible de los recursos naturales agrarios con los productores agrarios.

En la **AEI.02.01 asistencia técnica en manejo sostenible en suelos agrarios degradados y de los recursos forestales, implementada en beneficio de los productores agrarios,** han ejecutado AO en el año 2021 son PROVRAEM, AGRORURAL, PEDAMAALC, PEAH, PEJSIB, PEBDICP y PESCS.

A continuación, se describirá los principales avances al primer semestre de las UE por AEI del OEI.02:

Las UE y CC involucrados describir sus logros.
Señalar los motivos que impidieron el cumplimiento de las metas físicas y financieras.
Señalar los motivos por los cuales superó metas físicas y financieras.

En el año 2021 AGRORURAL ha beneficiado a XX productores con asistencia técnica, la intervención está asociada al PP089, según el detalle que se muestra en siguiente cuadro:

Cuadro N° 39: Ejecución Física y Financiera de la AEI.02.01 asociada al PP089

UE	Unidad de Medida	Meta física			Meta financiera S/		
		POI modif. V.02 anual programado	POI ejecutado anual	% de ejecución anual	POI modif. V.02 anual programado	POI ejecutado anual	% de ejecución anual
Actividad Presupuestal 5000276 gestión del programa							
AGRORURAL	Informe						
Actividad Presupuestal 5004189 capacitación a productores agrarios							
AGRORURAL	Productor						
Actividad presupuestal 5004212 asistencia técnica a productores agrarios							
AGRORURAL	Productor						
Total							

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Exporta AO y PF POI 2021 y el informe de evaluación de implementación del POI 2021

A los CC y UE que contribuyen a la meta del PP de la tabla superior, agregar un comentario sobre la ejecución de las metas PP a través de la implementación del POI. Tener en cuenta que se extraerá información para el informe de evaluación de metas de producción física de los PP.

El **PROVRAEM** y **AGRORURAL** han programado meta física en el año 2021 en las AO asociadas al PP130, según el detalle que se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 40: Ejecución Física y Financiera de la AEI.02.01 asociada al PP130

UE	Unidad de Medida	Meta física			Meta financiera S/		
		POI modif. V.02 anual programado	POI ejecutado anual	% de ejecución anual	POI modif. V.02 anual programado	POI ejecutado anual	% de ejecución anual
Actividad Presupuestal 5000276 gestión del programa							
PROVRAEM	Informe						
Actividad Presupuestal 5004420 recuperación de áreas forestales degradadas o alteradas							
Total	Hectárea						
PROVRAEM							
AGRORURAL							
Actividad Presupuestal 5005176 implementación del sistema nacional de producción, manejo y conservación de material de reproducción de calidad							
Documento	Documento						
Actividad presupuestal 5004413 capacitación y sensibilización en el manejo de los recursos forestales, ecosistemas forestales y de fauna silvestre							
AGRORURAL	Persona						
Total							

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Exporta AO y PF POI 2021 y el informe de evaluación de implementación del POI 2021

A los CC y UE que contribuyen a la meta del PP de la tabla superior, agregar un comentario sobre la ejecución de las metas PP a través de la implementación del POI. Tener en cuenta que se extraerá información para el informe de evaluación de metas de producción física de los PP.

En el siguiente cuadro, se muestran los avances de las AO vinculadas directamente a la AEI.02.01 las cuales permiten apuntalar el avance del PEI.

Cuadro N° 41: Ejecución Física de AO alineadas a la AEI.02.01

UE	Logro esperado PEI 2021	Meta física		
		POI modif. V.02 anual programado	POI ejecutado anual	% de ejecución anual
Indicador AEI.02.01.01 Número de productores agrarios asistidos en prácticas de conservación de suelos.				
Total				
AGRORURAL				
PEBDICP				
PROVRAEM				
PEJSIB				
Indicador AEI.02.01.02 Número de hectáreas forestadas y/o reforestadas por el MINAGRI				
Total				
PEAH				
PEBLT				
PEBDICP				
PEDAMAALC				
PEJSIB				
PESCS				
PROVRAEM				

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Exporta AO y PF POI 2021 y el informe de evaluación de implementación del POI 2021

A los CC y UE que contribuyen a la meta PEI de la tabla superior, agregar un comentario sobre la ejecución de las metas PEI a través de la implementación del POI.

En la **AEI.02.02 Servicios de información de suelos agrarios generada para los productores agrarios** han ejecutado AO/inversiones en el año 2021 la UEAC (DGAAA/DERN).

A continuación, se describirá los principales avances al primer semestre de las UE por AEI del OEI.02:

Las UE y CC involucrados describir sus logros.
Señalar los motivos que impidieron el cumplimiento de las metas físicas y financieras.
Señalar los motivos por los cuales superó metas físicas y financieras.

En el año 2021 la DGAAA se ha realizado los avances para la elaboración de los estudios, lo cuales está programado culminar en el cuarto trimestre del año, la intervención está asociada al PP089, según el detalle que se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 42: Ejecución Física y Financiera de la AEI.02.02 asociada al PP089

UE	Unidad de Medida	Meta física			Meta financiera S/		
		POI modif. V.02 anual programado	POI ejecutado anual	% de ejecución anual	POI modif. V.02 anual programado	POI ejecutado anual	% de ejecución anual
Actividad Presupuestal 5000276 Gestión del Programa							

UE	Unidad de Medida	Meta física			Meta financiera S/		
		POI modif. V.02 anual programado	POI ejecutado anual	% de ejecución anual	POI modif. V.02 anual programado	POI ejecutado anual	% de ejecución anual
UEAC/DGAAA	Acción						
Actividad Presupuestal 3000339 Generación de información de levantamiento de suelos, de zonificación agroecológica y de medición del deterioro del suelo							
UEAC/DGAAA	Estudio						
				Total			

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Exporta AO y PF POI 2021 y el informe de evaluación de implementación del POI 2021

A los CC y UE que contribuyen a la meta del PP de la tabla superior, agregar un comentario sobre la ejecución de las metas PP a través de la implementación del POI. Tener en cuenta que se extraerá información para el informe de evaluación de metas de producción física de los PP.

En el siguiente cuadro, se muestran los avances de las AO vinculadas directamente a la AEI.02.02 las cuales permiten apuntalar el avance del PEI.

Cuadro N° 43: Ejecución Física de AO alineadas a la AEI.02.02

UE	Logro esperado PEI 2021	Meta física		
		POI modif. V.02 anual programado	POI ejecutado anual	% de ejecución anual
Indicador AEI.02.02.01 Número de hectáreas beneficiadas con información de clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor.				
UEAC/DERN	65,000			

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Exporta AO y PF POI 2021 y el informe de evaluación de implementación del POI 2021

A los CC y UE que contribuyen a la meta PEI de la tabla superior, agregar un comentario sobre la ejecución de las metas PEI a través de la implementación del POI.

En la **AEI.02.03 Certificación ambiental de proyectos de competencia del sector agrario, aprobada a personas naturales y jurídicas.** han ejecutado AO/inversiones en el año 2021 la UEAC (DGAAA/DERN).

A continuación, se describirá los principales avances al primer semestre de las UE por AEI del OEI.02:

Las UE y CC involucrados describir sus logros.
Señalar los motivos que impidieron el cumplimiento de las metas físicas y financieras.
Señalar los motivos por los cuales superó metas físicas y financieras.

En el siguiente cuadro, se muestran los avances de las AO vinculadas directamente a la AEI.02.03 las cuales permiten apuntalar el avance del PEI.

Cuadro N° 44: Ejecución Física de AO alineadas a la AEI.02.03

UE	Logro esperado PEI 2021	Meta física		
		POI modif. V.02 anual programado	POI ejecutado anual	% de ejecución anual
Indicador AEI.02.03.01 Número de certificaciones ambientales de proyectos del sector agrario aprobadas				
UEAC/DGAAA				

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Exporta AO y PF POI 2021 y el informe de evaluación de implementación del POI 2021

A los CC y UE que contribuyen a la meta PEI de la tabla superior, agregar un comentario sobre la ejecución de las metas PEI a través de la implementación del POI.

La ejecución financiera se debe principalmente a la contratación de servicios diversos y al pago de personal CAS de la DGAAA/DGAA.

Objetivo Estratégico Institucional 3 (OEI.03): Mejorar el uso del recurso hídrico para fines agrarios por los productores.

En la **AEI.03.01 Infraestructura de riego operativa en áreas agrícolas de productores agrarios**,

A continuación, se describirá los principales avances al primer semestre de las UE por AEI del OEI.03:

Las UE y CC involucrados describir sus logros.
Señalar los motivos que impidieron el cumplimiento de las metas físicas y financieras.
Señalar los motivos por los cuales superó metas físicas y financieras.

La UEAC/DGIAR ejecutado AO en el año 2021 en las AO asociadas al PP042, según el detalle que se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 45: Ejecución Física y Financiera de la AEI.03.01 asociada al PP042

UE	Unidad de Medida	Meta física			Meta financiera S/		
		POI modif. V.02 anual programado	POI ejecutado anual	% de ejecución anual	POI modif. V.02 anual programado	POI ejecutado anual	% de ejecución anual
Actividad Presupuestal 5000276 gestión del programa							
UEAC/DGIAR	Informe						
Actividad Presupuestal 5005849 generación de información estratégica para el aprovechamiento eficiente del recurso hídrico							
UEAC/DGIAR	Estudio						
				Total			

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Exporta AO y PF POI 2021 y el informe de evaluación de implementación del POI 2021

A los CC y UE que contribuyen a la meta del PP de la tabla superior, agregar un comentario sobre la ejecución de las metas PP a través de la implementación del POI. Tener en cuenta que se extraerá información para el informe de evaluación de metas de producción física de los PP.

Cuadro N° 45 - A: Ejecución Física de la AEI.03.01

UE	POI modif. V.02 anual programado	POI ejecutado anual	% de ejecución anual
Indicador AEI.03.01.01 Número de hectáreas agrícolas que cuentan con infraestructura de riego construida.			
Total PEI			
Total POI	-		#¡DIV/0!
PEBLT	-		#¡DIV/0!
PEBPT	-		#¡DIV/0!
PSI	-		#¡DIV/0!
PESCS	-		#¡DIV/0!
PEPP	-		#¡DIV/0!
PEJEZA	-		#¡DIV/0!
PEDAMAALC	-		#¡DIV/0!
PEAH	-		#¡DIV/0!
AGRORURAL	-		#¡DIV/0!
Indicador AEI.03.01.02 Número de hectáreas agrícolas que cuentan con infraestructura de riego mejorada.			
Total PEI			
Total POI	-		#¡DIV/0!
PSI	-		#¡DIV/0!
AGRORURAL	-		#¡DIV/0!
PESCS	-		#¡DIV/0!
PEJEZA	-		#¡DIV/0!
PEBLT	-		#¡DIV/0!
PEBPT	-		#¡DIV/0!
PEJSIB	-		#¡DIV/0!
Indicador AEI.03.01.03 Número de hectáreas agrícolas que cuentan con infraestructura de riego rehabilitada.			
Total PEI			
Total POI	-		#¡DIV/0!
AGRORURAL	-		#¡DIV/0!
PESCS	-		#¡DIV/0!
PSI	-		#¡DIV/0!
PEJSIB	-		

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Exporta AO y PF POI 2021 y el informe de evaluación de implementación del POI 2021

A los CC y UE que contribuyen a la meta PEI de la tabla superior, agregar un comentario sobre la ejecución de las metas PEI a través de la implementación del POI.

En la AEI.03.02 Sistema de riego tecnificado operativo en áreas agrícolas de productores agrarios.

A continuación, se describirá los principales avances al primer semestre de las UE por AEI del OEI.03:

Las UE y CC involucrados describir sus logros.
Señalar los motivos que impidieron el cumplimiento de las metas físicas y financieras.
Señalar los motivos por los cuales superó metas físicas y financieras.

Cuadro N° 45 - B: Ejecución Física de la AEI.03.02

UE	POI modif. V.02 anual programado	POI ejecutado anual	% de ejecución anual
Indicador AEI.03.02.01 Número de hectáreas con riego tecnificado operativo.			

UE	POI modif. V.02 anual programado	POI ejecutado anual	% de ejecución anual
Total POI	0		
PSI	-		
PESCS	-		
PROVRAEM	-		
AGRORURAL	-		
PEJSIB	-		

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Exporta AO y PF POI 2021 y el informe de evaluación de implementación del POI 2021

A los CC y UE que contribuyen a la meta PEI de la tabla superior, agregar un comentario sobre la ejecución de las metas PEI a través de la implementación del POI.

En la **AEI.03.03 Programa de fortalecimiento de capacidades en el uso y gestión del recurso hídrico implementado para los productores agrarios y profesionales de gobiernos regionales**,

Las UE y CC involucrados describir sus logros.
Señalar los motivos que impidieron el cumplimiento de las metas físicas y financieras.
Señalar los motivos por los cuales superó metas físicas y financieras.

El PSI ha programado y ejecutado AO en el año 2021 en las AO asociadas al PP042, según el detalle que se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 46: Ejecución Física y Financiera de la AEI.03.03 asociada al PP042

UE	Unidad de Medida	Meta física			Meta financiera S/		
		POI modif. V.02 anual programado	POI ejecutado anual	% de ejecución anual	POI modif. V.02 anual programado	POI ejecutado anual	% de ejecución anual
Actividad Presupuestal 5000276 gestión del programa							
PSI	Informe						
Actividad Presupuestal 5000155 asistencia técnica a productores agrarios en prácticas de riego							
PSI	Estudio						
Actividad Presupuestal 5004172 sensibilización a productores agrarios para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso agrario							
PSI	Taller						
AGRORURAL							
Actividad Presupuestal 5004173 desarrollo de capacidades a productores agrarios							
PSI	Productor						
AGRORURAL							
Actividad Presupuestal 5005850 desarrollo de competencias a profesionales de gobiernos regionales y locales en gestión de recursos hídricos							
PSI	Persona						
				Total			

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Exporta AO y PF POI 2021 y el informe de evaluación de implementación del POI 2021

A los CC y UE que contribuyen a la meta del PP de la tabla superior, agregar un comentario sobre la ejecución de las metas PP a través de la implementación del POI. Tener en cuenta que se extraerá información para el informe de evaluación de metas de producción física de los PP.

Cuadro N° 46 - A: Ejecución Física de la AEI.03.03

UE	POI modif. V.02 anual programado	POI ejecutado anual	% de ejecución anual
Indicador AEI.03.03.01 Número de productores agrarios asistidos en el uso y gestión del recurso hídrico.			
Total PEI			
Total POI	-		
PEJSIB	-		
AGRORURAL	-		
PSI	-		
PROVRAEM	-		
Indicador AEI.03.03.02 Número de profesionales de gobiernos regionales capacitados en el uso y gestión del recurso hídrico.			
Total PEI			
Total POI	-		
UEAC/DGIAR	-		
PSI	-		
AGRORURAL	-		

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Exporta AO y PF POI 2021 y el informe de evaluación de implementación del POI 2021

A los CC y UE que contribuyen a la meta PEI de la tabla superior, agregar un comentario sobre la ejecución de las metas PEI a través de la implementación del POI.

En la **AEI.03.04 Infraestructura de siembra y cosecha de agua implementada para la seguridad hídrica agraria de los productores**, han ejecutado AO/inversiones en el año 2021 la UEFSA, asociadas al PP042.

Las UE y CC involucrados describir sus logros.
Señalar los motivos que impidieron el cumplimiento de las metas físicas y financieras.
Señalar los motivos por los cuales superó metas físicas y financieras.

UE	Logros esperados PEI 2021	Meta física		
		POI modif. V.02 anual programado	POI ejecutado anual	% de ejecución anual
Indicador AEI.03.04.01 Número de hectáreas con infraestructura implementada de siembra y cosecha de agua.				
UEFSA		-	-	
Indicador AEI.03.04.02 Número de productores agrarios beneficiados con infraestructura de siembra y cosecha de agua.				
UEFSA			-	
Indicador AEI.03.04.03 Número de Qochas implementadas a nivel nacional para siembra y cosecha de agua.				
UEFSA			-	

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Exporta AO y PF POI 2021 y el informe de evaluación de implementación del POI 2021

A los CC y UE que contribuyen a la meta PEI de la tabla superior, agregar un comentario sobre la ejecución de las metas PEI a través de la implementación del POI.

Objetivo Estratégico Institucional 4 (OEI.04): Reducir vulnerabilidad ante fenómenos naturales y de cambio climático en zonas agrarias.

A continuación, se describirá los principales avances al primer semestre de las UE por AEI del OEI.04:

En la **AEI.04.01 Mecanismos aprobados para la gestión de riesgo de desastres en el sector agrario,**

Las UE y CC involucrados describir sus logros.
Señalar los motivos que impidieron el cumplimiento de las metas físicas y financieras.
Señalar los motivos por los cuales superó metas físicas y financieras.

La UEAC ha programado y ejecutado AO en el año 2021 en las AO asociadas al PP68, según el detalle que se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 47: Ejecución Física y Financiera de la AEI.04.01 asociada al PP068

UE	Unidad de Medida	Meta física			Meta financiera S/		
		POI modif. V.02 anual programado	POI ejecutado anual	% de ejecución anual	POI modif. V.02 anual programado	POI ejecutado anual	% de ejecución anual
Actividad Presupuestal 5006144 Atención de actividades de emergencia							
UEAC	Informe						
Actividad Presupuestal 5005612 Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres							
UEAC	Reporte						
Actividad Presupuestal 5005580 Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático							
UEAC	Persona						
				Total			

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Exporta AO y PF POI 2021 y el informe de evaluación de implementación del POI 2021

A los CC y UE que contribuyen a la meta del PP de la tabla superior, agregar un comentario sobre la ejecución de las metas PP a través de la implementación del POI. Tener en cuenta que se extraerá información para el informe de evaluación de metas de producción física de los PP.

En la **AEI.04.02 Sistema de medidas de prevención y respuesta ante fenómenos hidrológicos, implementadas en zonas agrarias vulnerables**

Las UE y CC involucrados describir sus logros.
Señalar los motivos que impidieron el cumplimiento de las metas físicas y financieras.
Señalar los motivos por los cuales superó metas físicas y financieras.

Cuadro N° 47: Ejecución Física y Financiera de la AEI.04.02 asociada al PP068

UE	Unidad de Medida	Meta física			Meta financiera S/		
		POI modif. V.02 anual programado	POI ejecutado anual	% de ejecución anual	POI modif. V.02 anual programado	POI ejecutado anual	% de ejecución anual
Actividad Presupuestal 5006144 atención de actividades de emergencia							
PSI	Kilometro						
Actividad Presupuestal 5005564 mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros							
PSI	Intervenciones						
				Total			

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Exporta AO y PF POI 2021 y el informe de evaluación de implementación del POI 2021

A los CC y UE que contribuyen a la meta del PP de la tabla superior, agregar un comentario sobre la ejecución de las metas PP a través de la implementación del POI. Tener en cuenta que se extraerá información para el informe de evaluación de metas de producción física de los PP.

Cuadro N° 47-A: Ejecución Física de la AEI.04.02

UE	Meta física		
	POI modif. V.02 anual programado	POI ejecutado anual	% de ejecución anual
Indicador AEI.04.02.01 Porcentaje de puntos críticos en ribera de río protegidos ante peligros.			
Total PEI			
Total POI	-	-	
PEBLT		0	
PEBPT		0	
PEJEZA		0	
PEPP		0	
PESCS		0	
PSI		0	
Indicador AEI.04.02.02 Porcentaje de puntos críticos en las quebradas protegidos ante peligro			
Total PEI			
Total POI		0	
PEBLT			
PEBPT			
PEJEZA			
PSI			

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Exporta AO y PF POI 2021 y el informe de evaluación de implementación del POI 2021

A los CC y UE que contribuyen a la meta PEI de la tabla superior, agregar un comentario sobre la ejecución de las metas PEI a través de la implementación del POI.

En la **AEI.04.03 Atenciones oportunas de prevención y respuesta ante fenómenos meteorológicos extremos, a productores agrarios**

Las UE y CC involucrados describir sus logros.
Señalar los motivos que impidieron el cumplimiento de las metas físicas y financieras.
Señalar los motivos por los cuales superó metas físicas y financieras.

AGRORURAL, PEBPT, PEJEZA ha programado y ejecutado AO en el año 2021 en las AO asociadas al PP68, según el detalle que se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 48: Ejecución Física y Financiera de la AEI.04.03 asociada al PP068

UE	Unidad de Medida	Meta física			Meta financiera S/		
		POI modif. V.02 anual programado	POI ejecutado anual	% de ejecución anual	POI modif. V.02 anual programado	POI ejecutado anual	% de ejecución anual
Actividad Presupuestal 5004279 Monitoreo, supervisión y evaluación de productos y actividades en gestión de riesgo de desastres							
AGRORURAL	Informe técnico						
Actividad Presupuestal 5006144 Atención de actividades de emergencia							
AGRORURAL	Kilometro						

UE	Unidad de Medida	Meta física			Meta financiera S/		
		POI modif. V.02 anual programado	POI ejecutado anual	% de ejecución anual	POI modif. V.02 anual programado	POI ejecutado anual	% de ejecución anual
PEBPT	Kilometro						
PEJEZA	Kilometro						
Actividad Presupuestal 5005611 Administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias y desastres							
AGRORURAL	Kit						
Actividad Presupuestal 5005564 Mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros							
AGRORURAL	Kilometro						
Actividad Presupuestal 5005865 Desarrollo de técnicas agropecuarias ante peligros hidrometeorológicos							
AGRORURAL	Cobertizo						
				Total			

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Exporta AO y PF POI 2021 y el informe de evaluación de implementación del POI 2021

A los CC y UE que contribuyen a la meta del PP de la tabla superior, agregar un comentario sobre la ejecución de las metas PP a través de la implementación del POI. Tener en cuenta que se extraerá información para el informe de evaluación de metas de producción física de los PP.

Cuadro N° 48-A: Ejecución Física de la AEI.04.03

UE	Meta física		
	POI 2021 modificado versión 1	% de ejecución anual	% de ejecución semestral
Indicador AEI.04.03.01 número de hectáreas de pastos instalados para la prevención de fenómenos meteorológicos extremos.			
Total PEI			
AGRORURAL			
Indicador AEI.04.03.02 número de kits agrícola y pecuario de prevención y de respuesta entregados oportunamente por el MINAGRI ante fenómenos meteorológicos extremos.			
Total PEI			
AGRORURAL			

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Exporta AO y PF POI 2021 y el informe de evaluación de implementación del POI 2021

A los CC y UE que contribuyen a la meta PEI de la tabla superior, agregar un comentario sobre la ejecución de las metas PEI a través de la implementación del POI.

En la **AEI.04.04 seguro agrario ante fenómenos naturales adversos y de cambio climático, con mayor cobertura para productores agrarios,**

Las UE y CC involucrados describir sus logros.
Señalar los motivos que impidieron el cumplimiento de las metas físicas y financieras.
Señalar los motivos por los cuales superó metas físicas y financieras.

Cuadro N° 48-B: Ejecución Física de la AEI.04.04

UE	Meta física		
	POI 2021 modificado versión 1	% de ejecución anual	% de ejecución semestral

Indicador AEI.04.04.01 número de hectáreas de superficie agraria aseguradas con seguros agrarios frente a peligros asociados a fenómenos naturales y de cambio climático.			
Total PEI			
UAEC/DIFESA			

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Exporta AO y PF POI 2021 y el informe de evaluación de implementación del POI 2021

A los CC y UE que contribuyen a la meta PEI de la tabla superior, agregar un comentario sobre la ejecución de las metas PEI a través de la implementación del POI.

Objetivo Estratégico Institucional 5 (OEI.05): Promover la formalización de la propiedad agraria en los gobiernos regionales.

A continuación, se describirá los principales avances al primer semestre de las UE por AEI del OEI.05:

En la **AEI.05.01 Servicio de información catastral rural validada para los gobiernos regionales**, han ejecutado AO/inversiones al primer semestre la UEAC (DIGESPARC) y UEGPS, asociadas al PP121.

Las UE y CC involucrados describir sus logros.
Señalar los motivos que impidieron el cumplimiento de las metas físicas y financieras.
Señalar los motivos por los cuales superó metas físicas y financieras.

Cuadro N° 48-C: Ejecución Física y Financiera de la AEI.05.01 asociada al PP121

UE	Unidad de Medida	Meta física			Meta financiera S/		
		POI modif. V.02 anual programado	POI ejecutado anual	% de ejecución anual	POI modif. V.02 anual programado	POI ejecutado anual	% de ejecución anual
Actividad Presupuestal 5006066 titulación de la propiedad agraria, comunidades campesinas y comunidades nativas							
UEAC/DIGESPARC	Títulos						
				Total			

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Exporta AO y PF POI 2021 y el informe de evaluación de implementación del POI 2021

A los CC y UE que contribuyen a la meta del PP de la tabla superior, agregar un comentario sobre la ejecución de las metas PP a través de la implementación del POI. Tener en cuenta que se extraerá información para el informe de evaluación de metas de producción física de los PP.

Cuadro N° 48-D: Ejecución Física de la AEI.05.01

UE	Meta física		
	POI modif. V.02 anual programado	POI ejecutado anual	% de ejecución anual
Indicador AEI.05.01.01 número de predios rurales individuales catastradas e integradas a la base catastral rural			
Total PEI			
UEAC/DIGESPARC		-	
UEGPS		-	
Indicador AEI.05.01.02 Número de comunidades campesinas con territorio deslindado y número de comunidades nativas con territorio demarcado.			
Total PEI	-	-	

UEAC/DIGESPARC		-	
UEGPS		-	
Indicador AEI.05.01.03 Número de comunidades nativas con territorio demarcado.			
Total PEI	-	-	
UEAC/DIGESPARC		-	
UEGPS		-	

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Exporta AO y PF POI 2021 y el informe de evaluación de implementación del POI 2021

A los CC y UE que contribuyen a la meta PEI de la tabla superior, agregar un comentario sobre la ejecución de las metas PEI a través de la implementación del POI.

En la **AEI.05.02 Asesoramiento técnico legal implementado en saneamiento físico legal formalización de la propiedad agraria y catastro rural en los gobiernos regionales,** ha ejecutado AO/inversiones en el año 2021 la UEAC (DIGESPARC).

Las UE y CC involucrados describir sus logros.
Señalar los motivos que impidieron el cumplimiento de las metas físicas y financieras.
Señalar los motivos por los cuales superó metas físicas y financieras.

Cuadro N° 48-E: Ejecución Física de la AEI.05.02

UE	Meta física		
	POI modif. V.02 anual programado	POI ejecutado anual	% de ejecución anual
Indicador AEI.05.02.01 número de profesionales de los gobiernos regionales con asesoramiento técnico legal en saneamiento técnico legal, formalización de la propiedad agraria y catastro rural implementado.			
Total PEI			
UEAC/DIGESPARC		-	

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Exporta AO y PF POI 2021 y el informe de evaluación de implementación del POI 2021

A los CC y UE que contribuyen a la meta PEI de la tabla superior, agregar un comentario sobre la ejecución de las metas PEI a través de la implementación del POI.

Objetivo Estratégico Institucional 6 (OEI.06): Fortalecer la reconversión productiva agropecuaria en beneficio de los productores agrarios organizados.

En la **AEI.06.01 Fortalecer la reconversión productiva agropecuaria en beneficio de los productores agrarios organizados,** han ejecutado AO/inversiones en el año 2021 el PCC.

Las UE y CC involucrados describir sus logros.
Señalar los motivos que impidieron el cumplimiento de las metas físicas y financieras.
Señalar los motivos por los cuales superó metas físicas y financieras.

En el siguiente cuadro, se muestra el avance de la AEI.06.01, las cuales permiten apuntalar el avance del PEI con la ejecución de las AO del POI.

Cuadro N° 49: Ejecución Física de la AO alineada a la AEI.06.01

UE	Meta física POI 2021

	Logros esperados PEI 2021	POI modif. V.01	POI modif. V.01 semestral	% de ejecución semestral
Indicador AEI.06.01.01. Porcentaje de proyectos nuevos de reconversión productiva ejecutados.				
PCC				

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Exporta AO y PF POI 2021 y el informe de evaluación de implementación del POI 2021

A los CC y UE que contribuyen a la meta PEI de la tabla superior, agregar un comentario sobre la ejecución de las metas PEI a través de la implementación del POI.

Es importante mencionar que el PCC proyectó para el 2021 la ejecución de 16 proyectos de 24 pedidos de reconversión con el alineamiento anterior, en donde primero se formulaban los PRPA y luego se gestionaba la transferencia de recursos.

Objetivo Estratégico Institucional 7 (OEI.07): Fortalecer la gestión institucional.

A continuación, se describirá los principales avances al primer semestre de las UE por AEI del OEI.07:

En la **AEI.07.01 Disposiciones normativas aprobadas bajo un enfoque de resultados al servicio del productor agrario,** han ejecutado AO/inversiones en el año 2021 la UEAC (OGAJ, DGPA y DGIAR), PEBPT.

Las UE y CC involucrados describir sus logros.
Señalar los motivos que impidieron el cumplimiento de las metas físicas y financieras.
Señalar los motivos por los cuales superó metas físicas y financieras.

En el siguiente cuadro, se muestran los avances de las AO vinculadas directamente a la AEI.07.01 las cuales permiten apuntalar el avance del PEI.

Cuadro N° 50: Ejecución Física de la AO alineada a la AEI.07.01

UE	Logros esperados PEI 2021	Meta física POI 2021		
		POI modif. V.02 anual programado	POI ejecutado anual	% de ejecución anual
Indicador AEI.07.01.01 Número de normativas e instrumentos metodológicos aprobados por Decreto Supremo o Resolución Ministerial.				
UEAC/OGAJ				
UEAC/DGPA				

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Exporta AO y PF POI 2021 y el informe de evaluación de implementación del POI 2021

A los CC y UE que contribuyen a la meta PEI de la tabla superior, agregar un comentario sobre la ejecución de las metas PEI a través de la implementación del POI.

En la **AEI.07.02 sistemas de información operando para atender las necesidades del ministerio de agricultura y riego,** han ejecutado AO/inversiones en el año 2021 la UEAC (DGSEP/DEA/DSEP y SG/OTI), asociadas a la categoría presupuestal acciones comunes y APNOP.

Las UE y CC involucrados describir sus logros.

Señalar los motivos que impidieron el cumplimiento de las metas físicas y financieras.
Señalar los motivos por los cuales superó metas físicas y financieras.

En el siguiente cuadro, se muestran los avances de las AO vinculadas directamente a la AEI.07.02 las cuales permiten apuntalar el avance del PEI.

Cuadro N° 51: Ejecución Física de AO alineadas a la AEI.07.02

UE	Logros esperados PEI 2021	Meta física POI 2021		
		POI modif. V.02 anual programado	POI ejecutado anual	% de ejecución anual
Indicador AEI.07.02.01 Porcentaje de atención oportuna de solicitudes de requerimiento de sistemas de información del rol Rector respecto al total de solicitudes.				
SG/OTI				
Indicador AEI.07.02.02 Porcentaje de sistemas de información estratégicos actualizados o mejorados.				
SG/OTI				

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Exporta AO y PF POI 2021 y el informe de evaluación de implementación del POI 2021

A los CC y UE que contribuyen a la meta PEI de la tabla superior, agregar un comentario sobre la ejecución de las metas PEI a través de la implementación del POI.

En la **AEI.07.03 mecanismos de articulación implementados con los gobiernos regionales y locales.,** han ejecutado AO/inversiones en el año 2021 la UEAC (DGA/DA, DGAI, DGAI/DGD y OGPP/OPLA), asociadas a la categoría presupuestal APNOP y acciones comunes.

Las UE y CC involucrados describir sus logros.
Señalar los motivos que impidieron el cumplimiento de las metas físicas y financieras.
Señalar los motivos por los cuales superó metas físicas y financieras.

En el siguiente cuadro, se muestran los avances de las AO vinculadas directamente a la AEI.07.03 las cuales permiten apuntalar el avance del PEI.

Cuadro N° 52: Ejecución Física de la AO alineada a la AEI.07.03

UE	Logros esperados PEI 2021	Meta física POI 2021		
		POI modif. V.02 anual programado	POI ejecutado anual	% de ejecución anual
Indicador AEI.07.03.01 Número de servidores capacitados de los GORE en torno a los servicios públicos agrarios identificados				
DGAI/DGD				
Indicador AEI.07.03.02 Número de CGRAs con planes formulados e implementados.				
DGAI				

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Exporta AO y PF POI 2021 y el informe de evaluación de implementación del POI 2021

A los CC y UE que contribuyen a la meta PEI de la tabla superior, agregar un comentario sobre la ejecución de las metas PEI a través de la implementación del POI.

En la **AEI.07.04 plan de fortalecimiento en gestión de los recursos humanos del MINAGRI,** han ejecutado AO/inversiones en el año 2021 la UEAC (OGGRH y sus direcciones), asociadas a la categoría presupuestal acciones comunes y APNOP.

Las UE y CC involucrados describir sus logros.
Señalar los motivos que impidieron el cumplimiento de las metas físicas y financieras.
Señalar los motivos por los cuales superó metas físicas y financieras.

En el siguiente cuadro, se muestran los avances de las AO vinculadas directamente a la AEI.07.04 las cuales permiten apuntalar el avance del PEI.

Cuadro N° 53: Ejecución Física de AO alineadas a la AEI.07.04

UE	Logros esperados PEI 2021	Meta física POI 2021		
		POI modif. V.02 anual programado	POI ejecutado anual	% de ejecución anual
Indicador AEI.07.04.01 Número de prácticas de gestión de recursos humanos con oportunidades de mejora identificadas e implementadas en el marco del Plan de Fortalecimiento de los Recursos Humanos del Ministerio de Agricultura y Riego.				
OGGRH				

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Exporta AO y PF POI 2021 y el informe de evaluación de implementación del POI 2021

A los CC y UE que contribuyen a la meta PEI de la tabla superior, agregar un comentario sobre la ejecución de las metas PEI a través de la implementación del POI.

En la **AEI.07.05 Mecanismos de gestión implementados en el MINAGRI** han ejecutado AO/inversiones en el año 2021 AGRORURAL, PCC, PEAH, PEBDICP, PEBLT, PEBPT, PEDAMAALC, PEJEZA, PEJSIB, PEPP, PESCS, PROVRAEM, PSI, UEAC y UEGPS.

Las UE y CC involucrados describir sus logros.
Señalar los motivos que impidieron el cumplimiento de las metas físicas y financieras.
Señalar los motivos por los cuales superó metas físicas y financieras.

.

Cuadro N° 54: Ejecución Física de AO alineadas a la AEI.07.05

AO/inversiones	Logros esperados PEI 2021	Meta física POI 2021		
		POI modif. V.01 anual	POI modif. V.01 semestral	% de ejecución semestral
Indicador AEI.07.05.01 Número de mecanismos de gestión de implementación en el MINAGRI.				

Elaborado: OPLA - MIDAGRI
Fuente: Exporta AO y PF POI 2021 y el informe de evaluación de implementación del POI 2021

A los CC y UE que contribuyen a la meta PEI de la tabla superior, agregar un comentario sobre la ejecución de las metas PEI a través de la implementación del POI.

4.3 MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Factores que dificultaron o coadyuvaron al cumplimiento de metas	Medidas para el cumplimiento de metas	Medidas para la mejora continua
AEI.01.01		
AEI.01.02		
AEI.01.03		
AEI....		

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

AEI.01.01
AEI.01.02
AEI.01.03
AEI.01.04
AEI.02.01
AEI.02.02
AEI.02.03
AEI.03.01
AEI.03.02
AEI.03.03
AEI.03.04
AEI.04.01
AEI.04.02
AEI.04.03
AEI.04.04
AEI.05.01
AEI.05.02
AEI.06.01
AEI.07.01
AEI.07.02
AEI.07.03
AEI.07.04
AEI.07.05

Conclusiones Generales:

Recomendaciones
AEI.01.01
AEI.01.02
AEI.01.03
AEI.01.04
AEI.02.01
AEI.02.02
AEI.02.03
AEI.03.01
AEI.03.02
AEI.03.03
AEI.03.04
AEI.04.01
AEI.04.02
AEI.04.03
AEI.04.04
AEI.05.01
AEI.05.02
AEI.06.01
AEI.07.01
AEI.07.02
AEI.07.03
AEI.07.04
AEI.07.05
Recomendaciones Generales:

IV. ANEXOS

Anexo B6 – Anual