

REPORTE DE ENTREGABLE
PLAN DE ACCIÓN ANUAL - SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL


5961 - PROGRAMA DE COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD - AGROIDEAS


LIMA - LIMA - MIRAFLORES

AÑO 2020

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
IMPLEMENTACION DEL PLAN NEGOCIO DE INCENTIVO PARA LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN ASOCIACIONES DE PRODUCTORES	EJECUCIÓN FUERA DEL PLAZO POR RAZONES TÉCNICAS O SOCIALES	PLAN DE RESCATE DE PROCESOS NO CONCLUIDOS EN LOS PLANES DE NEGOCIO	UNIDAD DE NEGOCIO - UNIDAD DE ADMINISTRACION	16/03/2020	15/07/2020	PLAN ELABORADO, APROBADO Y SOCIALIZADO	SE DEBERÁ TENER MAPEADO TODOS LOS PLANES DE NEGOCIOS
IMPLEMENTACION DEL PLAN NEGOCIO DE INCENTIVO PARA LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN ASOCIACIONES DE PRODUCTORES	EJECUCIÓN FUERA DEL PLAZO POR RAZONES TÉCNICAS O SOCIALES	CAPACITACIÓN TÉCNICA EN LA DE PLANES DE NEGOCIO (POR RUBROS)	UNIDAD DE NEGOCIO - UNIDAD DE ADMINISTRACION	16/03/2020	31/08/2020	PLAN DE CAPACITACIÓN ELABORADO, APROBADO Y EMITIR INFORME DE EJECUCIÓN DE CAPACITACIÓN	EL INFORME SE REALIZARA A LOS 15 DÍAS DE EJECUTADO LA I CAPACITACION
IMPLEMENTACION DEL PLAN NEGOCIO DE INCENTIVO PARA LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN ASOCIACIONES DE PRODUCTORES	EJECUCIÓN SIN TENER TODAS LAS CONSIDERACIONES TÉCNICAS DEL PLAN DE NEGOCIO	PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PLANES DE NEGOCIO	UNIDAD DE MONITOREO	02/03/2020	31/07/2020	PLAN ELABORADO, APROBADO E INFORME TRIMESTRAL	NINGUNA

PRODUCTOS PRIORIZADOS	RIESGO IDENTIFICADO	DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL				COMENTARIOS U OBSERVACIONES	
		MEDIDA DE CONTROL	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE	PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN			MEDIOS DE VERIFICACIÓN
				FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO		
IMPLEMENTACION DEL PLAN NEGOCIO DE INCENTIVO PARA LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN ASOCIACIONES DE PRODUCTORES	EJECUCIÓN SIN TENER TODAS LAS CONSIDERACIONES TÉCNICAS DEL PLAN DE NEGOCIO	GUÍA DE CONTENIDO DE PLAN DE NEGOCIO ACTUALIZADO	UNIDAD DE NEGOCIO	02/03/2020	31/07/2020	GUÍA ACTUALIZADA, APROBADA Y SOCIALIZADA	NINGUNA
IMPLEMENTACION DEL PLAN NEGOCIO DE INCENTIVO PARA LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN ASOCIACIONES DE PRODUCTORES	EJECUCIÓN SIN TENER TODAS LAS CONSIDERACIONES TÉCNICAS DEL PLAN DE NEGOCIO	VISITAS ALEATORIAS A LOS PLANES DE NEGOCIO EN EJECUCIÓN	UNIDAD DE MONITOREO	01/04/2020	31/08/2020	INFORME DE VISITAS DE CAMPO - PLANES DE NEGOCIO	DEBERÁ ESTABLECER INDICADORES DE GESTION
IMPLEMENTACION DEL PLAN NEGOCIO DE INCENTIVO PARA LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN ASOCIACIONES DE PRODUCTORES	SE REQUIERE MAYORES RECURSOS A LOS PRESUPUESTADOS POR RAZONES TECNICAS O SOCIALES	EVALUACIÓN DE ORGANIZACIONES AGRÍCOLAS BIEN CONSTITUIDAS	UNIDAD DE PROMOCION	09/03/2020	30/08/2020	INSTRUCTIVO ACTUALIZADO, APROBADO E INFORME TRIMESTRAL	NINGUNA
IMPLEMENTACION DEL PLAN NEGOCIO DE INCENTIVO PARA LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN ASOCIACIONES DE PRODUCTORES	SE REQUIERE MAYORES RECURSOS A LOS PRESUPUESTADOS POR RAZONES TECNICAS O SOCIALES	EVALUACIÓN TÉCNICA A LOS PROVEEDORES QUE ELABORAN LOS PLANES DE NEGOCIO	UNIDAD DE NEGOCIO - UNIDAD DE ADMINISTRACION	20/03/2020	31/07/2020	REGISTRO DE PROVEEDORES, REGISTRO APROBADO, REGISTRO PUBLICADO POR EL PCC	LA CONVOCATORIA SE DEBERÁ HACER A NIVEL NACIONAL (POR TODOS LOS RUBROS)


JORGE DAVID SANDOVAL RAMIREZ
Jefe



Firma del Titular de la Entidad

Cargo: JEFE ENCARGADO

Nombre y Apellidos: JORGE DAVID SANDOVAL RAMIREZ

DNI: 41569548



V°B° del Funcionario a Cargo de la UO responsable de implementar el SCI

Cargo: JEFE

Nombre y Apellidos: ALEX DARIO ABAD ESCALANTE

DNI: 10224157